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                                          РЕФЕРАТ 
Тема проекта – цех окраски металлоконструкций в г.Назарово. 
Дипломный проект по специальности «Промышленное и гражданское 
строительство» (270102) – Красноярск СФУ 2016. 
Дипломный проект содержит: 167страниц, 58 таблиц,   18 иллюстраций, 
38 источников и чертежей 11 листов. 
Разработан проект строительства цеха окраски металлоконструкций в г. 
Назарово. В данном дипломном проекте запроектирован цех, окраски 
металлоконструкций представляющий собой одноэтажное промышленное 
здание, выполненное из  сборного железобетона. 
Выбрано объемно-планировочное и конструктивное решение. 
Произведен расчет следующих конструкций: фундамента,  подстропильной 
фермы. В проекте также применены стеновые панели из ячеистого бетона и 
стальные подкрановые балки. 
В организационном разделе разработан календарный график. 
В экономическом разделе составлены сметы, включающие заработную 
плату рабочих и нормативную трудоемкость. 
В разделе безопасность и экологичность проекта рассмотрены 
основные и вредные производственные факторы, а также приведены 
причины возникновения пожаров и способы их устранения. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Настоящий дипломный проект разработан на основании того, что  
ассортимент металлических изделий предъявляемый заказчиками  постоянно 
обновляется.  Металлические изделия все больше приобретают 
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нестандартные формы и большие габариты, которые не вписываются в уже 
существующие корпуса. 
Для того, чтобы не потерять конкурентоспособность на рынке 
изготовления металлоконструкций и соответствовать требованиям 
заказчиков по габаритам и качеству окраски, требуется расширить цех 
окраски металлоконструкций с установкой современного оборудования в 
данных цехах. Помимо существующего завода по изготовлению 
металлоконструкций, открываются новые более мелкие производства той же 
направленности, не имеющие возможности обеспечить качественную 
окраску удовлетворяющую потребностям заказчика, что дополнительно 
обеспечит загруженность данного цеха.  
При  проектировании учтена возможность применять наиболее удачное 
сочетание железобетонных и металлических конструкций с наилучшим 
использованием свойств каждого материала. 
Сборные железобетонные конструкции наиболее подходят 
требованиям  индустриализации строительной отрасли. Сборный 
железобетон существенно увеличивает как, качество конструкций, так и 
сокращает сроки строительства. Монтаж зданий из сборного железобетона 
производится и в зимний период без существенного изменения 
технологического процесса. 
В данном дипломном проекте спроектирован цех окраски 
металлоконструкций, представляющий собой одноэтажное промышленное 
здание, из  сборного железобетона. 
В организационном разделе разработан календарный график. 
В экономическом разделе составлены сметы, включающие заработную 
плату рабочих и нормативную трудоемкость. 
                  1 Архитектурно-строительный раздел       
            
1.1 Генеральный план территории предприятия 
 
Генеральный план цеха окраски в г.Назарово разработан на основании: 
- ТЭРа. 
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- материалов изысканий. 
В административном отношении территория строительства 
расположена в Назаровском районе в 0,8 км южнее главного корпуса 
Назаровской ГРЭС. Площадка проектируемого строительства цеха окраски 
находится на территории ЗМК и непосредственно примыкает с запада к 
торцу существующего главного корпуса завода.  
Генплан включает особенности и специфику окрасочного 
производства, технологический процесс был разобран и изучен, маршруты 
движения людей и грузов были по возможности разделены, были учтены 
нормы СП по охране окружающей среды, а также применены нормы при 
архитектурном и градостроительном проектировании. 
Главный вход в цех расположен с главного корпуса завода, также есть 
вход в цех через вспомогательные помещения. Здание АБК  размещены чуть 
правее, через дорогу от цеха. Вход в АБК осуществляется с главного корпуса 
по надземному переходу или с улицы. 
Вблизи АБК устроена автостоянка. Ширина автодороги составляет 6 м. 
Площадь, занятая озеленением составляет 15% площади территории цеха. 
Качество проекта генплана рассмотрены в технико-экономических 
показателях таблица 1.1. 
 
 
 
 
Таблица 1.1- Основные данные и технико-экономические показатели 
Наименование показателя Величина Примеч. 
1 2 3 
1  Основные данные 
1.1  Годовая программа 
  
- участок очистки, т 41600  
                           - цех окраски, т 40000  
- по окрашиваемой поверхности, м² 600000  
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1.2 Оборудование   
- линия правки крупного уголка, швеллера и балок, 
шт 
 
1 
 
- линия правки листового проката, шт 1  
- линия правки мелкого, среднего уголка, шт 1  
- линия дробеметной очистки, шт  1  
- установка бескамерной окраски, шт 4  
- сушильных камер, шт 4  
1.3 Состав работающих, чел.  Из них: 81  
- производственных рабочих, чел. из них 34  
В цехе окраски, чел 24  
На участке очистки, чел  10  
- вспомогательных рабочих, чел. из них   
В цехе окраски на участке очистки 40  
- ИТР,СКП,МОП 7  
1.4 Численность работающих в наибольшую смену:   
 
- на участке очистки, чел 5  
- в цехе окраски, чел 37  
1.5 Численность производственного персонала в 
наибольшую смену 
  
в цехе окраски, чел 12  
на участке очистки, чел 5  
1.6 Площади   
- общая полезная, м² в том числе:   
цеха окраски и участка очистки,  м² 22092  
- цех окраски, м² 15612  
- склад металла с участком очистки, м² 6480  
1.7 Установленная мощность цеха окраски, 
участка очистки, квт  
2888  
- технологического оборудования, квт 878  
- подъемно-транспортного, квт 2010  
2. Технико-экономические показатели   
2.1 Трудоемкость на единицу продукции, чел.час\т 0,85  
1 2 3 
2.2 Трудоемкость годовой программы цеха 
окраски, чел.час 
34000  
2.3 Коэффициент сменности производственных 
рабочих 
1,9  
2.4 Коэффициент загрузки оборудования 0,7  
2.5 Показатели уровня механизации 
производственных процессов: 
  
А) комплектность механизации и автоматизации 69  
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1.2 Характеристика района строительства и строительной 
площадки    
 
Строительство цеха предусмотрено в г. Назарово. По весу снегового 
покрова г. Назарово относится к IV району – 150кг\м², по давлению ветра - к 
III району – 45кг\м². 
Климат района резко континентальный и характеризуется большой 
амплитудой колебания температурой воздуха. 
Наиболее низкая температура воздуха наблюдается в январе месяце. По 
многолетним данным она опускается до 053 С. Максимально высокая 
температура бывает в июле месяце и достигает 037 С. Продолжительность 
зимнего периода составляет 5-5,5 месяцев( с начала ноября до середины 
апреля). Зима холодная с умеренными и слабыми ветрами, малооблачная. 
В отдельные периоды наблюдается скорость ветра до 2417 м\с. Число 
дней с сильными ветрами составляет 8-12 в году. 
Г. Назарово относится к 1-типу району гололедности при максимальной 
скорости ветра 15м\с.  
производства, % 
Б) уровень автоматизации основных процессов 
производства, % 
33  
В) показатели автоматизации производственных 
процессов, % 
48  
2.6 Полезная площадь   
А) на 1 работающего, м² 272  
Б) на 1 производственного работающего, м² 650  
В) на единицу выпускаемой продукции, м²\т 0,4  
2.7 Установленная мощность всего 
технологического оборудования  
  
А) на 1 производственного работающего, квт\чел 85  
Б) на 1 работающего, квт\чел 35.6  
В) на единицу выпускаемой продукции,  квт\т 0,06  
                                                                      квт\м² 0,004  
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Район строительства характеризуется следующими климатическими 
условиями:     
                                                                                                     
Таблица 1.2 - Средняя месячная и годовая скорость ветра в м\сек. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12        год 
2,5 1,8 2,4 2,7 2,7 2,1 1,7 1,7 2,2 2,5 2,8 2,3         2,3 
 
средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного                                                        
месяца 80%; наиболее жаркого месяца 56%. 
 нормативная глубина промерзания грунта 2,2-2,3м. В малоснежных 
местах промерзание достигает 2.8м.     
                                                                                              
Таблица 1.3 - Температура воздуха                                                                           
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 год            
Сред
мес. 
и 
год. 
-17,4 -15,6 -9,4 -0,2 8,2 15,1 18 15,1 8,7 -0,4 -9,4 -15,9 -0,2                
Сред
мин. 
-28,9 -21,7 -15,8 -5,7 1,8 7,7 10,9  8,9 3,2 -3,7 -13,7 -21,3 -6,9 
Абс
олю
тн. 
мин 
-60 -45 -42 -29 -17 -6 0 -3 -10 -34 -45 -48 -60 
Маx 5 7 13 22 32 32 37 34 27 23 10 7 37 
 
Средний из абсолютных годовых минимумов 044 С 
 
Продолжительность безморозного периода: 
Средняя-95 дней 
Наибольшая-122 дня 
Меньшая -72 дня     
                                                                                                          
Таблица 1.4 - Повторяемость направлений ветра 
с св в юв ю юз з сз   штили 
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3 5 13 8 14 22 30 5    138 
 
Геологическое строение и гидрогеологические характеристики района: 
Инженерно-геологические условия характеризуются следующим 
геолого-литологическим разрезом (сверху-вниз): 
а) почвенно-растительный слой  мощностью 0.5-0.6м. 
б) суглинок пылеватый известковистый, макропористый с тонкими 
прослойками песка. 
в) суглинок иловатый известковистый с примесью органических 
веществ. 
Естественным основанием под фундаменты здания будут служить 
суглинки пылеватые и иловатые со следующими характеристиками: 
  суглинок пылеватый 2\15,0 смкгС  ; 30 /96,1 смг ; 19 , 
2\120 смкгЕ   
  суглинок иловатый 30 /89,1 смг , 
2\1,0 смкгС  , 17 , 2\80 смкгЕ   
Коренные породы района представлены комплексом осадочных 
метоморфических и изверженных пород докембрия, среднего и нижнего 
палеозоя и угленосной толщи юрских образований. 
Докембрийские образования сложены гранитами, кристаллическими 
сланцами, метаморфическими известняками и песчаниками, кварцитами. 
            Палеозой представлен кембрием, девоном и нижним карбоном. 
Наиболее распространены  из пород палеозоя алевролиты, аргилиты, 
известняки и мергели, конгломераты и песчаники. 
Более древние – нижнедевонскими и кембрийские образования, 
представлены базальтами, порфиритами, туфобрекчиями, песчаниками и 
известняками. 
На размытой поверхности палеозоя залегает мезозойские отложения – 
среднеюрские слабосцементированные песчаники, алевролиты, аргилиты, 
пласты угля. Более древние породы почти повсеместно покрыты 
четвертичными образованиями. 
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Литологически четвертичные отложения представлены суглинками, 
песками, гравием и галечником. 
В гидрологическом отношении район Назарово характеризуется 
наличием подземных вод, приуроченных к коренным породам мезозойского 
и палеозойского возрастов, а также грунтовых вод, заключенных в 
четвертичных отложениях.   
В четвертичных отложениях наблюдается два водоносных горизонта: - 
безнапорный, заключенный в пылеватых макропористых и илистых 
суглинках и второй – напорный, приуроченный к песчано-гравийно-
галечниковым грунтам. 
Питание первого водоносного слоя происходит за счет атмосферных 
осадков, от количества которых и зависит уровенный режим воды. 
Второй водоносный горизонт характеризуется удельным дебитом, 
колеблющимся от 3,5-3,9 литров\сек. 
В толще юрских пород вскрыто несколько водоносных горизонтов. 
Первый пластовый горизонт подземных вод, имеющий гидравлическую 
связь с водами четвертичных отложений, приурочен к юрским отложениям. 
Воды четвертичных отложений и коренных пород относится 
гидрокарбонатно-кальциевыми и пригодны для питья. 
Генеральный план цеха окраски в г.Назарово разработан на основании: 
- ТЭРа. 
- материалов изысканий. 
В административном отношении территория строительства 
расположена в Назаровском районе в 0,8 км южнее главного корпуса 
Назаровской ГРЭС. Площадка проектируемого строительства цеха окраски 
находится на территории ЗМК и непосредственно примыкает с запада к 
торцу существующего главного корпуса завода.  
В геоморфологическом отношении площадка находится в пойме реки 
Чулым. Рельеф площадки ровный. Абсолютная отметка поверхности 
колеблется от 243.83 до 244.9. 
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Инженерно-геологические условия площадки спокойные. 
Грунты в основном представлены суглинками различных 
консистенций. 
Грунтовые воды зафиксированы на глубине 1.3- 3.0 м, что 
соответствует абсолютной отметке 243.2-241.9 м. 
Грунтовые воды неагрессивны по отношению к бетонам на всех марках 
цементов. 
Отметки полов проектируемого здания определены по отметкам ранее 
выполненной планировки, отметки привязки к осям приведены на схеме 
генерального плана. 
Источником теплоснабжения цеха является Назаровская ГРЭС. 
Теплоснабжение осуществляется от внутриплощадочных водяных тепловых 
сетей. 
Температура теплоносителя 130-70°С. 
Электроснабжение осуществляется к ТП-10 от ЦРП-10 кабелем марки 
АА3в-10сечением 3*70кв.мм. На подстанции « Стройиндустрия» 
предусмотрена установка приборов учета, для учета потребленной 
электроэнергии. 
Основными токоприемниками цеха являются крановое, 
вентиляционное, технологическое оборудование. Установленная мощность 
составляет 3130квт. среднесменная мощность 1106квт. 
Для обеспечения связи в цехе окраски предусматривается установка 
телефонных аппаратов производственной автоматической телефонной связи, 
аппараты диспетчерской связи. 
В цехе окраски проектируется следующие системы водопровода и 
канализации:  
-  хозпитьевой и противопожарный водопровод; 
-  производственный водопровод; 
- система оборотного водоснабжения окрасочных камер; 
- бытовая канализация; 
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- производственная канализация; 
- внутренние водостоки; 
 
               1.3 Описание технологического процесса 
 
На первом этапе все металлоконструкции поступающие в цех окраски 
проходят очистку от окалины, ржавчины, масленых пятен на дробеструйной 
машине «Гутман-Метцгер» с нанесением определенной шероховатости 
поверхности металла, что обеспечивает улучшенную стойкость грунтов на 
поверхности металлоконструкции. В соответствии от вида 
металлоконструкций грунтование и окраска изделий проводится на одном из 
трех участках: 
- участок  для изделий длиной до 24 метров; 
- участок для изделий длиной до 15 метров; 
- участок для балок мостовых конструкций; 
На данных участках предусматривается комплектовка, обезжиривание, 
грунтование и сушка строительных конструкций. Участки состоят из 
проходных окрасочных камер, оборудованной  вытяжным тамбуром, 
сушильной камеры, камеры охлаждения и транспортных устройств. После 
выхода  металлоконструкций с линии готовые изделия перегружаются на 
тележку и подаются в места складирования. По мере накопления 
лакокрасочных материалов  в ваннах гидрофильтров, они удаляются и 
вывозятся на переработку. Для эффективного осаждения в ваннах 
гидрофильтров применяется коагулянт для окрасочных камер. 
 
1.4 Объемно-планировочное решение 
 
Здание цеха окраски металлоконструкций одноэтажное, состоит из 
двух пролетов, из сборного железобетона, с естественным освещением, с 
мостовыми кранами грузоподъемностью 10 и 20т , отапливаемое. 
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Здание в плане прямоугольное с размерами 132x60 м и сеткой колонн 
30x12 м. Ширина пролетов 30 м, высота до низа фермы покрытия 12,75 м. 
Колонны крайнего ряда  смещены в поперечном направлении с разбивочных 
осей на 500 мм внутрь температурного отсека здания (привязка “500”); 
колонны  крайнего ряда смещены в продольном направлении наружу здания  
на 250 мм (привязка “250”)[11] 
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                                        Рисунок 1.1 – Схема привязок 
 
В поперечном направлениях смонтированы железобетонные 
фахверковые колонны, с шагом 6 и 12 метров. 
Основанием для объемно-планировочного решения здания служат 
климатические и технологические условия. При проектировании 
ограждающих конструкций температура наружного воздуха, ветер, 
влажность учитываются. 
Здание имеет достаточную прочность, устойчивость, долговечность, 
отвечает санитарно-гигиеническим условиям труда человека, не загрязняет 
окружающую среду и сохраняет природный ландшафт. 
Здание эстетично внешне, надежно укрывает людей и оборудование от 
внешних факторов, выполнено с соблюдением противопожарных норм. 
 
    1.5 Архитектурно- конструктивное решение 
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Принятая конструкция проверена расчетом, что показывает прочность, 
жесткость и устойчивость в процессе строительства, так и при эксплуатации 
здания, согласно [11]. 
Каркас проектируемого промышленного одноэтажного здания состоит 
из поперечных рам, состоящих из колонн, которые установлены на 
стаканные фундаменты, несущих конструкций покрытия – ферм покрытия и 
продольных подкрановых балок, плит покрытия, вертикальных и 
горизонтальных связей.   Здания состоят из основных и второстепенных 
элементов, к основным:  
- фундаменты стаканные под двухветвевые колонны среднего и 
крайних рядов в монолитном исполнении залитых на стройплощадке. Класс 
бетона В 12,5. Глубина заложения фундаментов - 2,2 м, глубина 
основывается на условиях  промерзания грунтов. Верх фундамента 
располагается ниже на 150 мм, отметки чистого пола цеха. Фундамент 
двухступенчатый - ступени по 300 мм, с подколонником увеличенной 
длинны, армированным каркасом, и нижней ступенью, армированной 
двойной сеткой. Фундаменты ставятся на подготовку из щебня и цементного 
раствора толщиной 20 мм; 
- колонны крайних рядов - двухветвевые (1400х600 – нижняя часть, 
600х600 – верхняя часть) с консолями под  подкрановые балки. Заделка в 
фундамент - 1200 мм; 
- колонны средних рядов - сквозные двухветвевые, ширина ветви 350 
мм (1900х600 - нижняя часть, 700х600 - верхняя часть) с консолями. Заделка 
в фундамент - 1200 мм; 
- вертикальные связи - способствуют пространственной жесткости и 
устойчивости здания, которое разделено на два температурных блока 72м и 
60м в середине каждого устанавливаются вертикальные портальные связи. 
Данные связи из швеллера 12 и привариваются к закладным колонн; 
 - подкрановые балки - стальные 1450* 12000мм. Колонны крепятся 
анкерными болтами и сваркой к закладным колонны. Крепление рельса к 
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подкрановой балке – гибкое, подвижное из скоб и прижимных лап через 750 
мм. В концах подкрановых путей устанавливаются стальные упоры, 
оборудованные  буферами из резины; 
 - фермы - пролетом 30 м, стальные из уголка. Фермы крепятся к 
надопорным стойкам колонн сваркой. По нижнему и верхнему поясу ферм 
устанавливаются горизонтальные связи. Они выполняются швеллера, 
гнутого профиля сваренного в квадрат, из уголков и привариваются к 
фермам, надопорным стойкам и закладным колонн;  
-конструкция покрытия - плиты ребристые 3х12, высотой 450 мм, 
напряженные. Крепятся к фермам через закладные детали сваркой, швы 
между плитами заливаются раствором цементно-песчаным.  
 
Выход на здание по наружной металлической лестнице.  
Покрытие состоит из:  
-кровля - рулонная, состоит из слоя гравия, температурой втопленного 
в мастику, трех слоев рубероида на битумной мастике, стяжка цементно-
песчаная, утеплитель - пенобетонная заливка, пароизоляция – на очищеную 
поверхность в один слой постелен рубероид на горячую битумную мастику. 
[10]. 
- водоотвод с покрытия - внутренний из трубы диаметром 159 и 
300мм организованный в систему с ливневой канализацией. На покрытии 
делается уклон в сторону воронок; 
 - стены - стеновые панели бетонные навесные. Привариваются к 
закладным колонн.  
 - полы -  здание бесподвальное, поэтому полы устраиваются по 
щебеночной подготовке толщиной 30 мм, толщина самого бетонного пола 50 
мм; в санузлах и душевых полы из керамической плитки по цементному 
раствору толщиной 15 мм;  
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 - перегородки - стены бытовок, санузлов и кабинетов ИТР сложены из 
кирпича толщиной 300 и 250мм опирающихся на них плит перекрытия, 
стены кладутся  на фундамент из ФБС, высота этих помещений 2,8 м; 
          - двери - в бытовках, санузлах и кабинетах ИТР деревянные; 
          - окна - из металлических оконных блоков, установленных по 
периметру здания. Оконные переплеты глухие, так и открывающиеся внутрь. 
      - ворота - 3 штуки размером 4,2*4,8м и 4,2*5,4м двупольные, 
распашные, металлодеревянные, обвязка из профилей металлических. На 
воротах воздушные тепловые завесы; 
 
 
           
 
         1.6 Теплотехнический расчет 
     Расчет произведен согласно СП 50.13330.2012 [14]. 
Таблица 1.5 – Теплотехнические характеристики элементов стены 
         Элемент стены Расчетная толщина  
δ, мм 
Коэф.теплопроводности 
λ, вт\м°С 
Бетон на гравии  
  =2400кг\м³ 
                   
                      35 
 
                  1,86 
Ячеистый бетон  
  =1000кг\м³ 
 
                     495 
 
                   0,41 
 
 Cопротивление теплопередаче ограждающих конструкций 0R  должно 
быть не менее требуемого трR0  по [14], то есть: 
 
трRR 00                                                                (1) 
Требуемое сопротивление теплопередаче трR0 , ВтСм /
02   определяем в 
зависимости от градусо-суток отопительного периода: 
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перотперотв zttR .. )(   ,                                                        (2) 
 
где вt - расчетная температура внутреннего воздуха, С
0 ; 
      перотt . - средняя температура отопительного периода, С
0 , принимая 
согласно; 
      перотz . - продолжительность суток отопительного периода, сут, принимая  
согласно. 
Имеем следующие данные: ;160Сtв   ;6.7
0
. Сt перот   . 
Согласно формуле (2) получаем следующие градусо-сутки 
отопительного периода: 
сутградR  2,5593237))6.7(16( . 
Требуемое сопротивление теплопередаче принимаем          
ВтСмatttnR bnn
тр
b
/24.1)(\)( 020   . 
Для ограждения выберем стеновую панель из ячеистого бетона 
толщиной 530 мм; (рисунок 1.2). 
 
35 495
бЕТОН  НА ГРАВИИ 
ЯЧЕИСТЫЙ БЕТОН
 
Рисунок 1.2 –  Стеновая панель ПСА0,5-12-3 
сутz перот 237. 
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Термическое сопротивление слоя многослойной ограждающей 
конструкции определяется по формуле:  
 


R   ,                                                                  (3) 
где  - толщина слоя, м; 
       - расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, )/( 0СмВт ,   
Получаем следующие значения коэффициента теплопроводности: 
- для бетона                                86.1  )/( 0СмВт ; 
- для ячеистого бетона                41.0  )/( 0СмВт . 
 
Следовательно, по формуле (3) получаем: 
 
18.0
86,1
035.0
1 R  ВтСм /
02  ; 
21.1
41.0
495.0
2 R  ВтСм /
02  . 
 
Сопротивление теплопередаче 0R  ограждающей конструкции следует 
определять по формуле: 
 
н
к
в
RR

11
0  ,                                                        (4) 
 
где в - коэффициент теплопередачи внутренней поверхности ограждающих 
конструкций;  
      кR - термическое сопротивление ограждающих конструкций, 
определяемое как  сумма термических сопротивлений слоёв, ВтСм /02  ; 
      н - коэффициент теплопередачи (для зимних условий) наружной 
поверхности ограждающей конструкций, )/( 0 СмВт  . 
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57.121.118.022 21  RRRк  ВтСм /
02  , 
7.8в  )/(
02 СмВт  ; 
23н   )/(
02 СмВт  . 
 
Отсюда получаем по формуле (4): 
 
73,1
23
1
57,1
7.8
1
0 R  ВтСм /
02  . 
 
Получаем выполнение условия (1): 
 
 
73,10 R  24,1/ 0
02  трRВтСм   ВтСм /02  . 
Принятые ограждающие конструкции примем для проекта. 
 
    1.7 Светотехнический расчет 
Расчет произведен согласно СП 29.13330.2011 [12].  
Предварительный расчет площади световых проёмов производится по 
формуле: 
 
10
0
0
100 r
kkeS
S здзнп


 ,                                                           (5) 
 
где пS - площадь пола помещения; 
      нe - нормативное значение коэффициента естественной освещенности 
[12]. 
      зk - коэффициент запаса. 
      0 - световая хар-ка окон [12]. 
      здk - коэф., затенение окон противостоящим зданием. 
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      0 - общий коэф. светопропускания; 
      1r - коэф.,  повышение КЕО при боковом освещении 
 За счет света, отражающемуся от поверхностей внутри здания и 
 подстилающего слоя, возле здания. 
Находим значения: 
                 
                                 
;4.1
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;2538693672 2
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

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Общий свет пропускной коэффициент определяется по формуле: 
                                          43210   ,                                                       (6) 
                            
где 1 - коэффициент светопропускание материала. 
      2 - коэффициент, потери света в переплётах световых проёмах. 
          3 - коэффициент, потери света в несущих конструкциях, [12]. 
  принимаемый при боковом освещении равным 1;  
      4 - коэффициент, потери света в солнцезащитных устройствах, а 
  при отсутствии таковых принимаем равным 1[12]. 
Согласно формуле (6) получаем: 
 
48.0116.08.00   
 
Найдем площадь световых проемов по формуле (5): 
 
8.249
448.0100
194.15.12538
0 


S  2м . 
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 В здании где используют боковое освещение, нужно обеспечить 
нормативное КЕО в самой дальней точке от окна для неё производится 
расчёт. 
Коэффициент рассчитывается от естественной освещённости 
производится по формуле: 
 
3
0
1
k
rqe б
б
р

  ,                                                      (7) 
 
где б - геометрический КЕО в расчитываемой точке при боковом освещении, 
учитывается свет неба, определяемый по графикам I и II 
    
Данилюка; [12]. 
       q – коэффициент, учитывающий неравномерную яркость облачного неба 
МКО. 
)(01.0 21nnб  , 
 
где 1n - световых лучей по графику I, которые проходят через проёмы 
  в рассчитываемую точку на поперечном разрезе помещения; 
       2n - лучей по графику II, которые проходят через проёмы 
    в рассчитываемую точку на плане помещения. [12]. 
 
76.0б ;  q=1.08. 
 
5.112.1
4.1
48.0
8.008.176.0  IVн
б
р e . 
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Так как естественное освещение меньше нормативного коэф. 
естественного освещения более чем на 15%, то в здании принимают 
искусственное освещение над рабочими местами. 
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               2 Расчетно-конструктивный раздел 
               
               2.1 Цель и задачи раздела 
 
Требуется рассчитать ферму из уголка одноэтажного промышленного 
здания по конструктивной схеме по заданию руководителя дипломного 
проекта согласно СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» [22]. 
 2.2 Исходные данные для проектирования 
 схема здания, рисунок 2.1; 
 пролет рамы l=30 м; 
 вид ригеля – ферма из уголка пролетом 30м; 
 продольный шаг колонн – 12 м; 
 расстояние от пола до уровня головки подкранового рельса   
Н0=9,65 м; 
 г/п крана Q=20 т и 10т; 
 пролет крана – lк=30-1,5=28,5 м. 
 расстояние от уровня головки подкранового рельса до верха консоли 
колонны   h=1,4 м; 
 место строительства – г. Назарово, Красноярского края; 
 условное расчетное давление на грунт – R0=0,25 МПа; 
 материал сборных ж/б элементов с ненапрягаемой арматурой: 
– класс бетона - В25, 
– класс арматуры А-III, A-I; 
 материал сборных ж/б элементов с напрягаемой арматурой: 
– класс бетона – В35, 
– класс арматуры - стержневая арматура А-V. 
–   - расчетное значение веса  снегового  покрова (для г. Красноярска     
III снеговой район  -   = 180 кгс/   . 
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Рисунок 2.1 – Конструктивная схема поперечной рамы 
 
2.3  Компоновка поперечной рамы 
Здание в плане прямоугольное с размерами 132x60 м и сеткой колонн 
30x12 м. Ширина пролетов 30 м, высота пролетов до низа фермы покрытия 
12,75 м. 
В качестве основной несущей конструкции покрытия приняты фермы 
из уголка пролетом 30 м. 
Плиты покрытия - предварительно напряженные железобетонные 
ребристые размером 3х12 м. 
Подкрановые балки - стальные высотой 1,44 м. 
Наружные стены  навесные из ячеистого бетона, опирающиеся на 
опорные столики колонн. Все колонны проектируются сквозными 
двухветвевые. 
Отметка кранового рельса – 9,65 м. 
Высота кранового рельса – 180 мм. 
Колонны крайних рядов имеют длину от обреза фундамента до верха 
подкрановой консоли: 
Н1=9,65-(1,44+0,18)=8,03 м. 
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От верха подкрановой консоли до низа стропильной конструкции в 
соответствии с габаритами мостового крана, согласно стандарту на мостовые 
краны, высотой подкрановой балки, рельса, размером зазора: 
Н2=1,9+(1,44+0,18)+0,15=3,45 м. 
Принято Н2=4,2 м, что кратно модулю 0,6 м. 
Полная длина колонны: 
Н=Н1+Н2=8,03+4,2=12,3 м. 
Колонны крайнего ряда  смещены в поперечном направлении с 
разбивочных осей на 500 мм внутрь температурного отсека здания (привязка 
“500”); колонны  крайнего ряда смещены в продольном направлении наружу 
здания  на 250 мм (привязка “250”)  
12000
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                                        Рисунок 2.2 – Схема привязок 
Соединение колонн с фермами выполняется путем сварки и в расчетной 
схеме поперечной рамы считается шарнирным. 
                   2.4 Сбор нагрузок на ферму 
 Сбор нагрузок производится в соответствии с  требованиями СП 
20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» [22]. 
    Таблица 2.1- Сбор нагрузок на ферму (плиты 7000) 
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№ 
п/п 
Вид нагрузки Нормативная 
нагрузка, кг/   
Коэффициент 
надежности по 
нагрузке,    
Расчетная 
нагрузка, кг/   
Постоянные нагрузки 
1 Рубероид с крупнозернистой 
подсыпкой – 1 слой 
3 1,2 3,6 
2 Рубероид – 3слоя 6 1,2 7,2 
3 Огрунтовка  битумной  
мастикой 
2,4 1,3 3,12 
4 Цементная стяжка толщиной 
15мм 
27 1,3 35,1 
5 Утеплитель керамзитом 
толщиной 200 мм  =500   
   
100 1,2 120 
6 Сборная железобетонная 
плита  
194 1,1 213,4 
Итого: 382,42 
Временные нагрузки 
7 Снеговая нагрузка   240 
8 Полезная нагрузка 50 1,3 65 
Итого: 305 
 
  Таблица 2.2 - Сбор нагрузок на ферму (плиты 5100) 
№ 
п/п 
Вид нагрузки Нормативная 
нагрузка, кг/   
Коэффициент 
надежности по 
нагрузке,    
Расчет
ная 
нагруз
ка, 
кг/   
Постоянные нагрузки 
1 Рубероид с крупнозернистой 
подсыпкой – 1 слой 
3 1,2 3,6 
2 Рубероид – 3слоя 6 1,2 7,2 
3 Огрунтовка  битумной  
мастикой 
2,4 1,3 3,12 
4 Цементная стяжка толщиной 
15мм 
27 1,3 35,1 
5 Утеплитель керамзитом 
толщиной 200 мм  =500   
   
100 1,2 120 
6 Сборная железобетонная 
плита  
283,33 1,1 311,66 
Итого: 480,68 
Временные нагрузки 
1 2 3 4 5 
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1 2 5 
7 Снеговая нагрузка   240 
8 Полезная нагрузка 50 1,3 65 
Итого: 305 
 
                 2.4.1 Расчет снеговой нагрузки 
Полное нормативное значение  снеговой нагрузки на горизонтальную 
проекцию покрытия  S следует  определять  по формуле: 
S=                       
  
  - расчетное значение веса  снегового  покрова (для г. Красноярска – 
III снеговой район  -   = 180 кгс/    - согласно СП 20.13330.2011 Нагрузки и 
воздействия [22]. Согласно письма № ГМЦ-782 от 26.12.2003г. (на запрос № 
157 от 16.12.2003) расчетная снеговая нагрузка для г. Красноярска может 
быть принята    =98 кгс/   (данные наблюдения за 1931-2002 гг.) 
Угол уклона кровли        . 
         Коэффициент   определяется по схеме Приложение 3* СП 
20.13330.2011 Нагрузки и воздействия для зоны «С» (двух и многопролетные  
здание со  сводчатыми и близкими к ним по очертанию по критериям). 
Для двух- и многопролетных зданий со сводчатыми и близкими к ним 
по очертанию покрытиями (рисунок 2.3) вариант 2 следует учитывать при 
 0,1.  
  
 
 
 
 
 
 Рисунок 2.3 
- Для двух- и 
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многопролетных зданий со сводчатыми и близкими к ним по очертанию 
покрытиями 
Коэффициенты:        
Для ферм в осях:        
                 2.4.2  Расчет ветровой нагрузки левая стена здания 
           Таблица 2.3- Исходные данные 
Район 
строительства 
Тип сооружения Схема Параметры 
Тип местности В 3 Здания со 
сводчатыми 
покрытиями 
Рисунок 2.3 L = 30.00 м 
h1 = 15.00 м 
Ветровой район 
III 
Поверхность – 
Левая стена здания 
h2 = 13.00 м 
l1 = 9.00 м 
  =38.00 кг/ 
  Шаг сканирования  
= 1.00 м 
  = 7.0 град 
Yf = 1.40   = 0.0 град 
 
        Таблица 2.4 - Результаты расчета 
Привязка, 
(м) 
Нормативная 
нагрузка, 
(кг/    
Расчетная 
нагрузка, 
(кг/    
Привязка, 
(м) 
Нормативная 
нагрузка, 
(кг/    
Расчетная 
нагрузка, 
(кг/    
0.00 15.20 21.28 1.00 15.20 21.28 
2.00 15.20 21.28 3.00 15.20 21.28 
4.00 15.20 21.28 5.00 15.20 21.28 
6.00 16.11 22.56 7.00 17.02 23.83 
8.00 17.94 25.11 9.00 18.85 26.39 
10.00 19.76 27.66 11.00 20.37 28.52 
12.00 20.98 29.37 13.00 21.58 30.22 
 
                 2.4.3  Расчет ветровой нагрузки правая стена здания 
         Таблица 2.5 - Исходные данные 
Район 
строительства 
Тип сооружения Схема Параметры 
1 2 3 4 
Тип местности В 3 Здания со 
сводчатыми 
покрытиями 
Рисунок 2.3 L = 30.00 м 
h1 = 15.00 м 
Ветровой район 
1 
Поверхность – 
2 
h2 = 13.00 м 
4 
III Правая стена 
здания 
l1 = 9.00 м 
  =38.00 кг/ 
  Шаг сканирования    = 7.0 град 
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= 1.00 м 
Yf = 1.40   = 0.0 град 
 
    Таблица 2.6 - Результаты расчета 
Привязка, 
(м) 
Нормативная 
нагрузка, 
(кг/    
Расчетная 
нагрузка, 
(кг/    
Привязка, 
(м) 
Нормативная 
нагрузка, 
(кг/    
Расчетная 
нагрузка, 
(кг/    
0.00 -9.49 -13.29 1.00 -9.49 -13.29 
2.00 -9.49 -13.29 3.00 -9.49 -13.29 
4.00 -9.49 -13.29 5.00 -9.49 -13.29 
6.00 -10.06 -14.09 7.00 -10.63 -14.89 
8.00 -11.20 -15.68 9.00 -11.77 -16.48 
10.00 -12.34 -17.28 11.00 -12.72 -17.81 
12.00 -13.10 -18.34 13.00 -13.48 -18.88 
 
                     2.4.4  Расчет ветровой нагрузки левая часть покрытия 
      Таблица 2.7 - Исходные данные 
Район 
строительства 
Тип сооружения Схема Параметры 
Тип местности В 3 Здания со 
сводчатыми 
покрытиями 
Рисунок 2.3 L = 30.00 м 
h1 = 15.00 м 
Ветровой район 
III 
Поверхность – 
Левая часть 
покрытия 
h2 = 13.00 м 
l1 = 9.00 м 
  =38.00 кг/ 
  Шаг сканирования  
= 1.00 м 
  = 7.0 град 
Yf = 1.40   = 0.0 град 
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Нормативная нагрузка: -8,54 кг\м²
Расчетная нагрузка: - 11,96кг\м²  
                        Рисунок 2.4 - Результаты расчета 
                      2.4.5  Расчет ветровой нагрузки правая часть покрытия 
          Таблица 2.8 - Исходные данные 
Район 
строительства 
Тип сооружения Схема Параметры 
Тип местности В 3 Здания со 
сводчатыми 
покрытиями 
Рисунок 2.3 L = 30.00 м 
h1 = 15.00 м 
Ветровой район 
III 
Поверхность – 
Правая часть 
покрытия 
h2 = 13.00 м 
l1 = 9.00 м 
  =38.00 кг/ 
  Шаг сканирования  
= 1.00 м 
  = 7.0 град 
Yf = 1.40   = 0.0 град 
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Нормативная нагрузка: -7,59 кг\м²
Расчетная нагрузка: - 10,63кг\м²  
                Рисунок 2.5 - Результаты расчета 
                  2.4.6  Расчет пространственной конструкции  
Постоянная нагрузка (на ферму): 
   =   =382.42х1,512х12=6938,3 кг 
   =   =382,422х3,024х12=13877,26 кг 
   =   =(382,42х1,512+480,68х,756)х12=11351,27 кг 
   =   =480,68х1,512х12=8721,46 кг 
   =   =480,68х0,756х12=4360,73 кг 
Снеговая + полезная нагрузка (I вариант): 
   =   =( 240х1,133х1,512+65х1,512)х12=6113,08 кг 
   =   =( 240х1,133х3,024+65х3,024)х12=12226,15 кг 
   =   =(240х1,133х1,512+65х1,512+240х1,133х0,756+65х0,756)х12 
=9169.61 кг 
   =   =(240х1.133х1,512+65х1,512)х12=6113,08 кг 
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   =   =(240х1,133х0,756+65х0,756)х12=3056,54 кг 
   =   =(240х0,8х1,5+65х1,5)х12=4626 кг 
   =   =   =(240х0,8х3+65х3)х12=9252 кг 
Снеговая + полезная нагрузка (II вариант): 
   =   =( 240х0,8х1,512+65х1,512)х12=4663,01 кг 
   =   =( 240х0,8х3,024+65х3,024)х12=9326,02 кг 
   =   =(240х0,8х1,512+65х1,512+240х2,86х0,756+65х0,756)х12 
=11479,71 кг 
   =   =(240х2,86х1,512+65х1,512)х12=13633,4 кг 
   =   =(240х2,86х0,756+65х0,756)х12=6816,4 кг 
   =   =0 кг 
   =   =0 кг 
Ветровая нагрузка: 
   = -11,96х1,512х12=-216,96кг 
   = -11,96х3,024х12=-434,04кг 
   =(-11,96х1,512-11,96х.,756)х12=-325,56кг 
   =11,96х1,512х12=-216,96кг 
   =-11,96х0,756х12=-108,48кг 
   =-15,95х1,5х12=-287,16кг 
   =-15,96х3х12=-574,2кг 
   =(-15,95х1,5-10,63х1,5)х12=-478,44 кг 
   =-10,63х3х12=-382,68 кг 
   =-10,63х1,5х12=-191,4 кг 
   =-13,29х1,512х12=-241,08 кг 
   =-13,29х3,024х12=-482,28 кг 
   =-(-13,29х1,512-13,29х0,756)х12=-361,7 кг 
   =--13,29х1,512х12=-241,08 кг 
   =--13,29х0,756х12=-120,8 кг 
      =29,37х12=352,44 кг/м 
 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
Лист 
 
ДП-270102.65 ПЗ 
 
      =-18,34х12=-220,08 кг/м 
Расчет был выполнен методом конечных элементов  по программе 
SCAD Sof версия 11.1 (лицензия OF54A8DO). Собственный вес элементов 
фермы программа учитывает сама. 
            По результатам расчета получено: 
- прогиб пространственной конструкции вдоль оси z равен 55,63мм, что 
меньше допустимого, предельного прогиба 30000/250=120 мм. 
Вывод: Конструкция фермы удовлетворяет требованиям по несущей 
способности и деформациям. Ферма запроектирована с существенным 
запасом прочности, что видно из результатов подбора сечений элементов 
ферм. 
 
                  2.5 Расчет напряжений в элементах стропильной фермы 
 Согласно СП 16.13330.2011 Стальные конструкции  [23]. 
               
 
 
≤     – растянутый       
              
 
  
≤R   – сложный 
  =      3400           кг/  
  
  =      0.8              cжатые стержни при гибкости │ 60 
  =      0.95            растянутые стержни 
Е=       2000000    кг/    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
                        Таблица 2.9 – Расчет напряжений в элементах фермы 
№ 
п/п 
№ 
элемента  
Длина 
элемента 
L, см 
Радиус 
инерции, 
i, см  
 
гибкость 
 
условная 
гибкость  
Площадь 
сечения 
А см 2 
Усилие N 
кг 
  
кг/см2 
 
кг/см2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 1-2 599.0 5.5850 107.25 4.42 84.380 141720.00 1.0000 1679.5 3230.0 
2 2-3 599.0 6.1240 97.81 4.03 153.080 251150.00 1.0000 1640.6 3230.0 
3 4-5 599.0 6.1240 97.81 4.03 153.080 251360.00 1.0000 1642.0 3230.0 
4 5-6 599.0 5.5850 107.25 4.42 84.380 141840.00 1.0000 1681.0 3230.0 
5 1-7 193.0 6.1240 31.52 1.30 153.080 -182220.0 0.9058 -1314.2 2720.0 
6  8-2 194.0 5.5850 34.74 1.43 84.380 99210.00 1.0000 1175.8 3230.0 
7 2-9 220.0 4.8930 44.96 1.85 98.140 -47500.00 0.8395 -576.6 2720.0 
8 3-10 220.0 3.8650 56.92 2.35 39.380 1480.00 1.0000 37.6 3230.0 
9 10-23 220.0 3.8650 56.92 2.35 39.380 800.00 1.0000 20.3 3230.0 
10 3-11 248.0 3.8650 64.17 2.65 39.380 33930.00 1.0000 861.6 3230.0 
11 12-4 248.0 3.8650 64.17 2.65 39.380 34260.00 1.0000 870.0 3230.0 
12 4-13 248.0 3.8650 64.17 2.65 39.380 1470.00 1.0000 37.3 3230.0 
13  13-31 248.0 3.8650 64.17 2.65 39.380 780.00 1.0000 19.8 3230.0 
14 5-14 220.0 4.8930 44.96 1.85 98.140 -47570.00 0.8395 -577.4 2720.0 
15 5-15 194.0 5.5850 34.74 1.43 84.380 99250.00 1.0000 1176.2 3230.0 
16 6-16 194.0 6.1240 31.68 1.31 153.080 -182420.0 0.9051 -1316.7 2720.0 
17 2-21 283.0 3.0700 92.18 3.80 31.200 -26340.00 0.4757 -1774.9 2720.0 
18 3-25 358.0 3.3930 105.51 4.35 34.400 -27010 0.3784 -2075.2 2720.0 
19 12-27 358.0 3.3930 105.51 4.35 34.400 29980 1.0000 871.5 3230.0 
20 9-22 142.0 2.30 61.69 2.54 17.56 10220 1.0000 582.0 3230.0 
21 9-23 220.0 4.8930 44.96 1.85 98.140 -39470 0.8395 -479.1 2720.0 
22 14-33 194.0 2.30 84.27 3.47 17.56 6020 1.0000 342.8 3230.0 
 23 30-31 151.0 6.06 24.91 1.03 188.58 -254090 0.9338 -1442.9 2720.0 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
25 29-41 263.0 4.47 58.82 2.43 31.40 -21440 0.7598 -898.7 2720 
26 31-42 301.0 6.42 46.88 1.93 18.10 -12270 0.8291 -817.7 2720.0 
 
                         2.6 Проверка   размеров   сварных  швов  металлической  фермы    
          
 
=  0.9 полуавтомат                                           
 
         
 Rwf wf c;                 =
 
         
       
 
             
 
            = 2200 
             =1 -коэффициент учитывающий климатический район 
             = 0.8 -коэффициент условий работы                                                  =КfL            L   =  
   
  
   
   Таблица 2.10 – Проверка размеров сварных швов      
№ 
узл
а 
№ 
эле
м 
ента 
Расчетно
е усилие 
N, кг 
Сечение Расчетно
е усилие 
на 1 
элемент 
Nэл, кг 
Требуемая 
площадь    , 
см 
Катет 
шва по 
обушк
е 
  , см 
Кате
т 
шва 
по 
перу 
  , 
см 
Требуемая 
длина 
L   , см 
Фактическа
я длина 
     , см 
   
по 
обушк
е 
   
по 
перу 
по 
проект
у 
по 
факту 
по 
обушк
е 
по 
перу 
    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 
 
1-2 141720.0 180х12 180х1
2 
70860.0 31.31 13.4
2 
1.00 1.00 32.3
1 
14.4
2 
48.0 48.0 1172.6 502.6 
1-7 182220.0 200х20 200х2
0 
91110.0 40.26 17.2
6 
1.50 1.50 27.8
4 
12.5
0 
40.0 22.0 1211.3 964.1 
17 17-7 2800.0 75х6 75х6 1400.0 0.62 0.27 0.60 0.60 2.03 1.44 19.0 10.0 100.8 86.4 
171
8 
2440.0 100х8 100х8 1220.0 0.54 0.23 0.60 0.60 1.90 1.39 32.0 32.0 51.0 21.9 
18 18-7 300.0 75х6 75х6 150.0 0.07 0.03 0.60 0.60 1.11 1.05 15.0 15.0 13.9 6.0 
7 7-17 2800.0 75х6 75х6 1400.0 0.62 0.27 0.60 0.60 2.03 1.44 15.0 15.0 129.6 55.6 
 7-18 300.0 75х6 75х6 150.0 0.07 0.03 0.60 0.60 1.11 1.05 12.0 14.0 17.7 6.4 
 
19 
191
8 
2580.0 100х8 100х8 1290.0 0.57 0.24 0.80 0.80 1.71 1.31 23.0 23.0 57.0 24.4 
192
0 
218070.0 200х25 200х2
5 
109035.0 48.18 20.6
5 
1.00 1.00 49.1
8 
21.6
5 
102.
0 
102.
0 
839.7 539.9 
19-7 180790.0 200х20 200х2
0 
90395.0 39.95 17.1
2 
1.50 1.50 27.6
3 
12.1
4 
38.0 20.0 1266.8 157.3 
19-8 97380.0 180.0 180.0 48690.0 21.52 9.22 1.20 1.00 18.9
3 
10.2
2 
28.0 38.0 1168.8 438.6 
20  20-
8                   
2690.0 75х6 75х6 1345.0 0.59 0.25 0.60 0.60 1.99 1.42 16.0 14.0 116.2 57.5  
8 8-20 2690.0 75х6 76х5 1345.0 0.59 0.25 0.60 0.60 1.99 1.42 11.0 12.0 174.4 67.9 
 8-21 3750.0 75х6 75х6 1875.0 0.83 0.36 0.60 0.60 2.38 1.59 15.0 16.0 173.6 69.4 
 
 
 
2-1 141720.0 180х12 180х1
2 
70860.0 31.31 13.4
2 
1.20 1.00 27.1
0 
14.4
2 
40.0 23.0 1177.6 1073.
6 
2-8 99210.0 180х11 180х1
1 
49605.0 21.92 9.39 1.00 1.00 22.9
2 
10.3
9 
33.0 36.0 1205.7 472.4 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
 
2 
2-21 26340.0 110х8 110х8 13170.0 5.82 2.49 0.80 0.80 8.28 4.12 24.0 23.0 556.7 249.4 
2-9 47500.0 160х10 160х1
6 
23750.5 10.50 4.50 1.00 0.80 11.5
0 
6.62 11.0 10.0 1847.2 1099.
5 
2-3 241150.0 200х20 200х2
0 
120575.0 53.28 22.8
4 
1.00 1.00 54.2
8 
23.8
4 
92.0 92.0 1030.6 441.7 
 
21 
 
21-8 3750.0 75х6 75х6 1875.0 0.83 0.36 0.60 0.60 2.38 1.59 14.0 20.0 187.0 54.8 
21-2 26340.0 110х8 110х8 13170.0 5.82 2.49 0.80 0.80 8.28 4.12 22.0 23.0 609.7 249.4 
21-9 6000.0 75х6 75х6 3000.0 1.33 0.57 0.60 0.60 3.21 1.95 23.0 14.0 159.1 115.4 
22 22-9 10220.0 75х6 75х6 5110.0 2.26 0.97 0.60 0.60 4.76 2.61 12.0 11.0 602.2 283.9 
 9 9-22 10220.0 75х6 75х6 5110.0 2.26 0.97 0.60 0.60 4.76 2.61 15.0 17.0 473.1 177.4 
9-21 6000.0 75х6 75х6 3000.0 1.33 0.57 0.60 0.60 3.21 1.95 14.0 15.0 299.1 119.0 
23 23-9 39470.0 160х10 160х1 19735.0 8.72 3.74 1.00 1.00 9.72 4.74 15.0 10.0 1096.4 730.9 
 6 
23-
10 
800.0 125х8 125х8 400.0 0.18 0.08 1.00 1.00 1.18 1.08 17.0 14.0 19.4 10.3 
24 24-
10 
1360.0 75х6 75х6 680.0 0.30 0.13 0.60 0.60 1.50 1.21 14.0 13.0 67.8 31.5 
10 10-
24 
1360.0 75х6 75х6 680.0 0.30 0.13 0.60 0.60 1.50 1.21 13.0 14.0 73.5 29.1 
10-
25 
1340.0 75х6 75х6 670.0 0.30 0.13 0.60 0.60 1.49 1.21 14.0 14.0 66.8 28.6 
 
25 
25-
10 
1340.0 75х6 75х6 670.0 0.30 0.13 0.60 0.60 1.49 1.21 12.0 20.0 79.0 19.6 
25-3 27010.0 110х8 110х8 13505.0 5.97 2.56 0.80 0.80 8.46 4.20 22.0 21.0 625.2 281.4 
25-
11 
4310.0 75х6 75х6 2155.0 0.95 0.41 0.60 0.60 2.59 1.68 13.0 19.0 232.8 66.5 
 
 
3 
3-2 251150.0 200х20 200х2
0 
125575.0 55.49 23.7
8 
1.50 1.50 38.0
0 
16.8
6 
50.0 40.0 1328.8 715.5 
3-10 1480.0 125х8 125х8 740.0 0.33 0.14 0.80 0.80 1.41 1.18 20.0 14.0 37.9 23.7 
3-25 27010.0 110х8 110х8 13505.0 5.97 2.56 0.60 0.60 10.9
5 
5.26 24.0 24.0 761.2 326.2 
3-11 33930.0 125х8 125х8 16965.0 7.50 3.21 0.80 0.80 10.3
7 
5.02 17.0 14.0 1030.9 543.8 
3-43 231670.0 200х20 200х2
0 
115835.0 51.19 21.9
4 
1.50 1.50 35.1
3 
15.6
3 
50.0 34.0 1225.8 780.0 
26 26-
11 
6390.0 75х6 75х6 3195.0 1.41 0.61 0.60 0.60 3.35 2.01 15.0 15.0 295.8 126.8 
11 11-
25 
4310.0 75х6 75х6 2155.0 0.95 0.41 0.60 0.60 2.59 1.68 20.0 15.0 147.0 85.5 
11-
26 
6390.0 75х6 75х6 3195.0 1.41 0.61 0.60 0.60 3.35 2.01 15.0 12.0 295.8 161.4 
27 27-
26 
238070.0 200х25 200х2
0 
119035.0 52.60 22.5
4 
1.40 1.40 38.5
7 
17.1
0 
50.0 40.0 1349.8 726.7 
 27- 29650.0 125х8 125х8 14825.0 6.55 2.81 0.80 0.60 9.19 5.68 26.0 15.0 576.5 588.3 
 11 
 27-
12 
29980.0 125х8 125х8 14990.0 6.62 2.84 0.80 0.60 9.28 5.73 26.0 15.0 524.7 535.4 
 27-
28 
238270.0 200х25 200х2
5 
119135.0 52.65 22.5
6 
1.40 1.40 38.6
1 
17.1
2 
50.0 40.0 1519.6 818.2 
12 
  
12-
28 
6400.0 75х6 75х6 3200.0 1.41 0.61 0.60 0.60 3.36 2.01 14.0 14.0 319.1 136.8 
12-
29 
4310.0 75х6 75х6 2150.0 0.95 0.41 0.60 0.60 2.59 1.68 16.0 15.0 186.2 85.5 
28 28-
12 
6400.0 75х6 75х6 3200.0 1.41 0.61 0.60 0.60 3.36 2.01 13.0 12.0 345.7 161.6 
 
29 
29-
12 
4310.0 75х6 75х6 2155.0 0.95 0.41 0.60 0.60 2.59 1.68 15.0 19.0 199.5 66.5 
29-4 27270.0 110х8 110х8 13635.0 6.03 2.58 0.80 0.80 8.53 4.23 23.0 23.0 602.6 258.2 
29-
13 
1370.0 75х6 75х6 685.0 0.30 0.13 0.60 0.60 1.50 1.22 15.0 20.0 63.4 20.0 
 
 
 
 
 
4-43 231670.0 200х20 200х2
0 
115835.0 51.19 21.9
4 
1.00 1.00 52.1
9 
22.9
4 
70.0 34.0 1305.7 1170.
1 
4-12 34260.0 125х8 125х8 17130.0 7.57 3.24 0.80 0.60 10.4
6 
6.41 18.0 14.0 979.7 732.1 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
4 4-29 27270.0 110х8 110х8 13635.0 6.03 2.58 1.00 1.00 7.03 3.58 20.0 20.0 558.2 239.2 
4-13 1470.0 125х8 125х8 735.0 0.32 0.14 0.80 0.60 1.41 1.23 18.0 11.0 42.0 40.8 
4-5 251360.0 200х20 200х2
0 
125680.0 55.54 23.8
0 
1.00 1.00 56.5
4 
24.8
0 
80.0 62.0 1237.4 686.8 
30 30-
13 
1400.0 75х6 75х6 700.0 0.31 0.13 0.60 0.60 1.52 1.22 12.0 12.0 82.5 35.4 
13 13-
29 
1370.0 75х6 75х6 685.0 0.30 0.13 0.60 0.60 1.50 1.22 12.0 15.0 80.7 27.2 
13-
30 
1400.0 75х6 75х6 700.0 0.31 0.13 0.60 0.60 1.52 1.22 14.0 15.0 69.8 27.8 
  31 31-
13 
780.0 125х8 125х8 390.0 0.17 0.07 0.80 0.80 1.22 1.09 14.0 13.0 29.2 13.5 
31-
14 
39520.0 160х10 160х1
6 
19760.0 8х73 3.74 1.00 0.80 9.73 5.68 13.0 10.0 1280.7 914.8 
32 32-
14 
10240.0 75х6 75х6 5120.0 2.26 0.97 0.60 0.60 4.77 2.62 12.0 12.0 603.4 258.6 
14 14-
32 
10240.0 75х6 75х6 5120.0 2.26 0.97 0.60 0.60 4.77 2.62 11.0 17.0 663.7 177.8 
14-
33 
6020.0 75х6 75х6 3010.0 1.33 0.57 0.60 0.60 3.22 1.95 14.0 12.0 300.1 152.0 
 
33 
33-
14 
6020.0 75х6 75х6 3010.0 1.33 0.57 0.60 0.60 3.22 1.95 15.0 22.0 278.7 79.8 
33-5 26320.0 110х8 110х8 13160.0 5.82 2.49 0.80 0.80 8.27 4.12 22.0 21.0 609.3 274.2 
33-
15 
2760.0 75х6 75х6 1380.0 0.61 0.28 0.60 0.60 2.02 1.44 15.0 22.0 115.0 32.9 
 
 
5 
5-4 251360.0 200х20 200х2
0 
125680.0 55.54 23.8
0 
1.00 1.00 56.5
4 
24.8
0 
93.0 93.0 1062.5 455.4 
5-14 47570.0 160х10 160х1
6 
23765.0 10.51 4.50 0.80 0.80 14.1
4 
6.63 10.0 10.0 2569.4 1101.
2 
5-33 26320.0 110х8 110х8 13160.0 5.82 2.49 0.80 0.80 8.27 4.12 24.0 24.0 556.3 238.4 
5-15 99250.0 180х11 180х1
1 
49625.0 21.93 9.40 1.00 1.00 22.9
3 
10.4
0 
32.0 40.0 1245.1 424.1 
5-6 141840.0 180х12 180х1
2 
70930.0 31.34 13.4
3 
1.00 1.00 32.3
4 
14.4
3 
50.0 23.0 1125.7 1074.
5 
34 34-
15 
2700.0 75х6 75х6 1350.0 0.60 0.26 0.60 0.60 1.99 1.43 16.0 15.0 116.7 53.6 
15 15-
33 
3760.0 75х6 75х6 1830.0 0.83 0.36 0.60 0.60 2.38 1.59 15.0 16.0 174.1 69.6 
15-
34 
2700.0 75х6 75х6 1350.0 0.60 0.26 0.60 0.60 1.99 1.43 11.0 12.0 175.0 68.2 
 
35 
35-
34 
218620.0 200х25 200х2
5 
109310.0 48.31 20.7
0 
0.80 0.80 61.3
8 
26.8
8 
103.
0 
103.
0 
1041.9 446.5 
 35-
15 
97410.0 180х11 180х1
1 
48765.0 21.52 9.22 1.50 1.00 15.3
5 
10.2
2 
34.0 25.0 765.3 676.5 
35-
16 
180780.0 200х20 200х2
0 
90330.0 39.95 17.1
2 
1.40 1.40 29.5
3 
13.2
3 
38.0 26.0 1357.2 860.9 
35-
36 
3110.0 100х8 100х8 1550.0 0.69 0.29 0.80 0.80 1.86 1.37 24.0 24.0 65.7 28.2 
36 36-
16 
300.0 75х6 75х6 156.0 0.07 0.03 0.60 0.60 1.11 1.05 15.0 15.0 13.9 6.0 
16 16-
36 
300.0 75х6 75х6 156.0 0.07 0.03 0.60 0.60 1.11 1.05 11.0 12.0 19.4 7.6 
16-
37 
3410.0 75х6 75х6 1700.0 0.75 0.32 0.60 0.60 2.26 1.54 15.0 13.0 157.9 78.9 
37 37-
36 
2970.0 100х8 100х8 1486.0 0.66 0.28 0.60 0.60 2.09 1.47 12.0 32.0 175.0 26.6 
37-
16 
3410.0 75.6 75.6 1700.0 0.75 0.32 0.60 0.60 2.26 1.54 16.0 17.0 147.3 59.2 
6 6-5 141840.0 180х12 180х1
2 
70920.0 31.34 13.4
3 
1.00 1.00 32.3
4 
14.4
3 
50.0 50.0 1125.7 482.4 
6-16 18220.0 200х20 200х2
0 
91210.0 40.31 17.2
7 
1.50 1.50 27.8
7 
12.5
2 
40.0 22.0 1212.7 965.2 
 
 
 
 
 
 
  
 
     3 Расчёт свайного фундамента 
 
    3.1 Данные для проектирования 
 
 Запроектируем фундамент под среднюю колонну. Шаг колонн 12м. 
Для фундамента используем бетон класса В15, по морозостойкости марки 
F100. Следовательно, ;  [18, табл. 13];  
[18, табл. 18]. 
Арматура класса А-III.  [18, табл. 22];  [18, 
табл. 29]. 
Физико-механические свойства грунта сведем в таблицу 3.1. 
    Таблица 3.1  – Физико-механические свойства грунта 
                       
      Грунт 
 
 h 
 
 
 
 w 
 
 
Плотность 
т\м³  
 
 
 
 
е 
 
Sr 
 Расчетные 
характер. 
 
    
   
R0 
 
 
  p 
 
  pƨ 
 
  
pd 
 
 φ 
 
  С 
 
Е 
 Суглинок 
лессовидн
ый, желто-
бурый, 
влажный, 
макропори
стый. 
4,5 0,54 1,8 2,7 1,2 18 0,16 1,23
7 
1,18 20 30 22 10
0      
Суглинок 
макропори 
4,8 0,56 2,2 2,7 1,4 22 0,24 0,95 1,59 21 32 23 10
0 
стый желто-
бурый, 
влажный. 
             
   
Глубина промерзания составляет 2.2м. 
 
 
МПаRb 5/8 МПаRbt 75/0 МПаEb
31023 
МПаRR scs 365 МПаЕs
41020 
3
,
м
кН

LJ
 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
Лист 
 
ДП – 270102.65 ПЗ 
                                       Грунтовые условия стройплощадки. 
 
                                                                                      
                                              
1
2
3
 
                     
                   Рисунок 3.1– Геолого-литологический разрез 
 
1. Слой почвенно-растительный мощностью 0,7м, с абс.отметкой 268,1.  
2.Суглинок лессовидный, желто-бурый, влажный, макропористый, 
мощностью 4,5м, с абс.отм. 263,6. 
3. Суглинок макропористый желто-бурый, влажный, мощностью 4,8м, с 
абс.отм. 258,8.      
      
 3.2 Сбор нагрузок на фундамент 
 
 Фундаменты относительно осей подкрановых балок стоят симметрично, 
поэтому в расчете учтем всего две разные комбинации усилий которые 
нагружают фундамент: 
I – самый большой по величине момент  по оси, проходит  через 
центр тяжести ростверка, и соответствующие ему продольную и поперечную 
силу; 
maxМ
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II –самую большую продольную силу  и соответствующие ей 
изгибающий момент и поперечную силу. 
Комбинации усилий находим из таблицы расчётных усилий в  
приложение 1 в сечении 2-1: 
; ; Q = 98.1кН . 
 
3.3 Найдем глубину заложения подошвы ростверка фундамента 
 
Верх ростверка находится на отметке – 0.150м. Руководствуясь [19] 
глубину заложения подошвы ростверка назначим ниже расчётной глубины 
промерзания грунта. Глубина заложения ростверка фундамента – 2.25м, потому 
что, глубина промерзания для района г. Назарово равна 2.2м. 
 
3.4 Назначение вида свай, ее параметров и найдем несущую  
способность сваи 
 
Применим вариантное проектирование. Для сравнения примем 
буронабивные и забивные висячие сваи. 
 
 3.4.1 Вариант 1 забивные сваи 
 
Примем для расчета забивные сваи. 
Несущую способность сваи найдем  по формуле: 
 
,                                             (17) 
 
где  - коэф. условий работы сваи в данном  грунте, будет ;  
       R – сопротивление грунта под нижним концом сваи, кПа,  
             находим по [20, табл. 1]; 
       u  - наружный периметр поперечного сечения сваи, м; 
       - расчетное сопротивление i-го слоя грунта основания на боковой  
              поверхности сваи, кПа принимаемое по [20, табл. 2]; 
      
maxN
мкНМ 1125max кНN 6970
))(( iicfcrcd hfuARF   
с 1с
if
 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
Лист 
 
ДП – 270102.65 ПЗ 
  - толщина  i-го слоя грунта, соприкасающегося с боковой   
поверхностью сваи; 
      - коэф. работы в грунте под  нижним концом  и на боковой 
поверхности сваи,  влияние способа погружения сваи на расчетном грунта, 
принимаемое по [20, табл. 3].            
       А – площадь опирания на грунт сваи, ; 
  Рассмотрим и рассчитаем выбранные нами варианты свай, учитывая, что 
сопряжение сваи с телом ростверка жесткое; свая заводится в тело на 300мм.  
Согласно формуле (17) получаем: 
I вариант. 
Свая С 100-30 
    Таблица 3.2  – Несущая способность забивной сваи 
Отметка 
поверхно
сти 
Инженерно-
геологическая 
колонка 
 
   свая 
Толщина 
слоя 
Расстоян. от 
поверхности 
до середины 
слоя 
    ʄ, 
кПа 
ʄh,  
кн\м 
1 2 3 4 5 6 7 
     
NL 
0,000 
голова  
-1,15 
-5,2 
 
 
-10.0 
-11,15 
острие 
 С10-30 
 
 
    
 
суглинок 4,5 3,35 50 167,5 
суглинок 4,8 7,6 60 288 
 
 1,15 10,575 65,8 75,67 
 
 
                Σ ʄh=531,17кПа 
              R=7934кПа 
             
ih
cfcr  ,
2м
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            По формуле (17) получаем несущею способность сваи: 
           
 
3.4.2 Определим количество свай в фундаменте вариант 1 
 
Количество свай в фундаменте ростверка определяем по формуле: 
,                                                        (18) 
где  - max. расчётная, нормальная сила на уровне обреза верхнего 
ростверка фундамента; 
       Р  - нагрузка, действующая на сваю; 
        - коэффициент, учитывающий внецентренное загружение  
             фундамента, равный 1-1.5. 
    ,                                                        (19) 
 где  - несущая способность сваи; 
         - коэф. надёжности по нагрузке, равен 1.4. 
           
Из опыта строительства нагрузку на одну сваю принимаем 600Кн. 
Количество свай получаем согласно формуле (18): 
для варианта I: 
 
Принимаем количество свай п = 8шт. Окончательно принимаем восемь 
свай маркировкой С 10-30. 
 
3.4.3 Расчёт фундаментов по несущей способности грунта основания 
вариант 1 
 
Проверим способность сваи нести нагрузку по 1 предельному состоянию 
из условия: 
 ,                                         (20) 
.4,135117,5312,109,07934 кНFd 
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где  - моменты относительно главных осей x и y  в плане 
                      свай в плоскости подошвы фундамента  свайного ростверка; 
        - расстояние от главных осей до оси свай; 
       x , y  - расстояние от главных осей до оси свай, для них 
                  определяется расчетная нагрузка; 
        - способность сваи несущая. 
 
 
      Рисунок 3.2  – Размещение свай в плане ростверка 
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                                                        (21)                                      
           где  - вес ростверка, который равен: 
                                                   (22) 
где  А – площадь подошвы ростверка; 
       d – глубина заложения плиты ростверка; 
       - среднее значение грунта обратной засыпки 
       и материала грунта; 
       - коэф. перегрузки, равный 1.1. 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
Проверяем условие (20): 
 
                       
 
Условие не выполняется. Значит увеличим количество свай до 12 шт. 
                      
Условие выполняется.  Окончательное количество свай в ростверке 
примем 12 штук.          
 
.965кНР 
,| рфф GNN 
рG
,fсрр dAG  
3/20 мкНср 
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.6.5811.12025.275.11 кНGр 
.6.75516,5816970| кНNф 
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3.4.4 Расчёт ростверка на продавливание колонной вариант 1 
 
Свайный фундамент под среднюю железобетонную колонну приведен на 
рисунке 3.2. 
Расчёт фундаментного ростверка на продавливание колонной 
производится по формуле: 
 
 ,                            (23) 
 
где  - сила давящая,  равна  сумме  реакций  всех   
свай, которые нодятся за пределами нижнего основания пирамиды  
продавливания; 
         
,                                                     (24) 
 
        - высота сечения ростверка фундамента на данном участке; 
       - сопротивление бетона на растяжение; 
        - коэф, который учитывает определенную передачу продольной 
силы на плиту через стенки стакана, находим по формуле: 
 
 ,                                           (25) 
           где  - площадь боковой части колонны, вмонтированный в стакан       
ростверка, определяемая по формуле:            
      ,                                                (26) 
                 где ,  - сечение колонны;      
        - величина колонны в стакан ростверка фундамента; 
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  Рисунок 3.3– Свайный фундамент на среднюю железобетонную колонну 
и расчетная схема 
        
Значения реакций свай от нагрузок колонн на ростверк фундамента на 
границе верхней горизонтальной грани ростверка найдем по формуле: 
А
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а) в 1 ряду свай от края ростверка со стороны max. загруженной его части: 
; 
б) во 2 ряду от края ростверка: 
 . 
Величина давящей силы найдем по формуле (24): 
                                . 
Задаём толщину дна стакана . 
Высота дна стакана равна: 
 . 
Найдем  величины  и : 
 
 
 
Определяем коэффициент : 
 
Примем . 
Согласно формуле (23) получаем: 
 
значит, прочность ростверка фундамента на давление колонной 
обеспечена. 
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3.4.5 Расчёт ростверка на продавливание угловой сваей вариант 1 
 
          Расчёт проведем по формуле: 
 ,                             (27) 
где  - нагрузка на сваю угловую с учётом моментов в двух  
направлениях, в том числе влияние местной нагрузки; 
        - рабочая высота сечения на данном участке; 
        - коэф., находим по формуле: 
 ,                                                                                      (28) 
где k – коэф, который учитывает снижение несущей способности плит 
ростверков фундаментов угловой зоне; 
       , и  - найдем по [21, табл.1]; 
         - расстояние от внутренних граней угловых свай до 
ближайших  граней подколонника  ростверка; 
         - расстояние от внутренних граней угловых свай до наружных 
граней плиты ростверка. 
Высота  плиты ростверка . 
Высота плиты ростверка фундамента  от верха сваи         
 
Найдем величины : 
;  ; 
Согласно формуле (27) определяем максимальную нагрузку на сваю, 
которую может выдержать плита ростверка из при ее продавливании угловой 
сваей. 
. 
Значит, прочность плиты ростверка фундамента на продавливание 
угловой сваей обеспечена. 
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                3.4.6 Определение осадки основания методом послойного суммирования 
             Таблица 3.3 - Определение средней осадки методом послойного суммирования   вариант 1                         
         0,000 тол 
щ. 
слоя 
h 
расс 
от 
подо
швы 
z 
2z\
b 
 
 
 α 
Напряж 
вгрунте 
      σzg, 
кПа 
Доп. 
Давле
ние 
Ρ0,кП
а 
Напряж
.в грунт 
σzp 
Напряж.в 
слое, 
cред 
нее 
Мод
уль 
Е, 
мПа 
Осадк
а 
см 
С
у
г
л
и
н
о
к 
 
-0,150 
 
-2,25 
      b=2.5м 
  0 0 0 1     223.6  
 
 
 
   
593.2 
593.2 - - - 
 0,25 0,25 0.2 0.983     233.1 583.1 588.1 9,3 0,12 
 0,5 0,75 0.6 0.904     242.5 536.2 564.7 9,3 0,23 
 0,5 1,25 1 0.792     252.0 469.8 531.5 9,3 0,2 
 0,5 1,75 1.4 0.648     261.4 384.4 488.8 9,3 0,165 
4.5 0,5 2,25 1.8 0.52     270.9 308.5 450.8 9,3 0,13 
С
у
г
л
и
н
о
к 
 
 0.4 2.65 2.1 0.42     280.3 249,4 421.3 9,3 0.08 
 0.4 3.05 2.4 0.37     289.8 219,5 406.3 9,3 0.075 
 0.4 3.45 2.7 0.32     299.2 189,3 391.2 9,3 0.065 
σzg         σzp 0.4 3.85 3.1 0.26     308.7 154,2 373.3 9,3 0.053 
         0.4 4.25 3.4 0.2     318.3 118,6 355.9 9,3 0.04 
 0.4 4.65 3.7 0.19     329.1 112,5 352.8 9,3 0.038 
 0.4 5.05 4 0.17     340.3 100,8 347 9,3 0.034 
 0.4 5.45 4.3 0.15     349.8 89 341.1 9,3 0.03 
0,2σzg 0.4 5,85 4,7 0,14      358,3 83 338.1 9,3 0.028 
=σzp В.С.    
В.С. В.С. 
0.4 6,25 5 0,12     366,9 71,2 332.2 9,3 0.024 
 0.4 6,65 5,3
2 
0,1     376,1 59,32 326.2 9,3  
4.8 0.4 7,05 5,6 0,09     385,1 53,4 323.5 9,3  
                                                                                                           S = ΣSi = 1.96 см 
             Предельную величину осадок основания фундамента для данного сооружения определяем по [19, прил.4]:
            
 
              смS српр 8.. 
3.5 Выбор сваебойного оборудования. Назначение расчетного              
отказа. 
Данная несущая способность сваи  подтверждается  при  забивке и 
должна подтвердится, расчетного отказа сваи Sa, который находится 
поформуле: 
        S
  )(
)(2,0
321
321





вв
в
А  
где Ed–энергия удара для данного молота; 
m1 – полная масса молота, т; 
m2 –вес сваи, т; 
m3 – масса наголовника, 0,2 т; 
A – площадь поперечного сечения сваи, м2; 
η – коэф. (для железобетонных свай - 1500 кН/м2); 
Pв – несущая способность сваи, определенная по формуле , кН. 
Расчетный отказ должен быть больше 0,002м, лучше в интервале 0,005-
0,01м; при значении меньше 0,002м выберают молот с большим  весом ударной 
части. 
 Энергия удара для данного молота  Ed= 69,3 кДж;  
Масса молота  m1= 7,65т ( для трубчатого  дизель-молота С-1048). 
Sₐ = 63·1500·0,09·7,65+0,2·(2,25+0,2) \ 1351,4·(1351,4+1500·0,09)· 
 7,65+2,25+0,2 = 0,003 м. 
  Расчетный отказ 0,3 см находится в оптимальном диапазоне, то есть 
сваебойное оборудование выбрано верно.      
  3.6 Вариант 2  
 
 Примем для расчета буронабивные сваи БСС без уширения.  Диаметр 
ствола сваи назначается из условия обеспечения необходимой прочности, но не 
менее 400 мм при длине свай до 10 м.  Выберем диаметр сваи 400мм. Расчет 
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ведем на основании руководства по проектированию и устройству фундаментов 
из буронабивных свай и опор-колонн.  
Найдем несущую способность сваи по формуле: 
,                                             (17) 
где  - коэф. условий работы сваи в грунте, примем ;  
       R – сопротивление грунта под нижним концом сваи, кПа,  
              примем  по [20, табл. 1]; 
       А – площадь опирания на грунт сваи, ; 
       u  - наружный периметр поперечного сечения сваи, м; 
       - сопротивление i-го слоя грунта основания на боковой  
              поверхности сваи, кПа найдем по [20, табл. 2]; 
       - толщина  i-го слоя грунта, взаимодействующая с телом   
             сваи; 
      - коэф.  условий работы грунта соответственно под  
     нижним концом  и на теле сваи, учитывающий влияние способа погружения 
сваи на расчетном сопротивлении грунта, найдем  по [20, табл. 3].  
   Рассмотрим и рассчитаем выбранные нами  сваи, учитывая, что 
сопряжение сваи с телом ростверка жесткое; свая заводится в тело на 300мм. 
 При этом обеспечение прочности, устойчивости, надежности оснований 
и фундаментов должно достигаться при минимальной стоимости и 
трудоемкости. Запроектируем фундамент под среднюю колонну. Шаг колонн 
12м. Для фундамента используем бетон класса В15, по морозостойкости марки 
F100. 
    Таблица 3.4  – Несущая способность буронабивной сваи 
Отметк
поверх
ности 
Инженерно-
геологическ
ая колонка 
 
   свая 
Толщ
ина 
слоя 
Расстоян. 
от 
поверхнос
ти до 
середины 
слоя 
    ʄ, 
кПа 
ʄh,  
кн\м 
1 2 3 4 5 6 7 
))(( iicfcrcd hfuARF   
с 1с
2м
if
ih
cfcr  ,
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1 2 3 4 5 6 7 
     
NL 
0,000 
голова  
-1,15 
 
-5,2 
 
 
-10.0 
-11,15 
остри
е 
   БСС 
 
 
 
 
 
    
 
суглинок 4,5 3,35 50 167,5 
суглинок 4,8 7,6 60 288 
 
 1,15 10,575 65,8 75,67 
 
 
                Σ ʄh=531,17кПа 
              R=7934кПа 
 
По формуле (17) получаем несущею способность сваи: 
             Fd =7934×0,126+1,256×531,17  = 1666,8 кН  
 
3.6.1 Определим количество свай в фундаменте вариант 2 
 
Количество свай в ростверке определяем по формуле: 
 
,                                                        (18) 
 
где  - max. нормальная сила в уровне верхнего обреза ростверка; 
       Р  - нагрузка, допускаемая на сваю; 

P
N
n
ф
фN
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        - коэф, который  учитывает внецентренное загружени  фундамента, 
равный 1-1.5. 
 
    ,                                                        (19) 
 
 где  - несущая способность сваи; 
         - коэф. надёжности по нагрузке, равный 1.4. 
          P=1666,8/1,4=1190,6кН. 
Из опыта строительства нагрузку на одну сваю принимаем 600Кн. 
Количество свай определяем  формуле (18): 
для варианта I: 
     n = 6970·1.5\1190,6 = 8.2 
Принимаем количество свай п = 8шт. Окончательно принимаем восемь 
свай маркировкой БCC диаметром 400 мм. 
 
   3.6.2 Расчёт  фундамента по несущей способности грунта основания 
 вариант 2 
Проверим несущую способность  сваи по 1 предельному состоянию из 
условия: 
 
 ,                                         (20) 
где  - моменты относительно главных осей x и y  в плане  свай в 
плоскости подошвы свайного ростверка фундамента; 
        - расстояние от главных осей до оси каждой сваи; 
       x , y  - расстояние от главных осей до оси каждой сваи, для которой    
находится нагрузка; 
        - способность сваи нести нагрузку. 
                       

r
dFР


dF
r
св
i
y
i
xф P
x
xM
y
yM
п
N
N 




 22
yx MМ ,
ii yx ,
свР
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  P = 1190,6кН. 
                                                   (21) 
где  - вес ростверка, который равен: 
                                                   (22) 
где  А – площадь подошвы ростверка; 
       d – глубина заложения плиты ростверка; 
       - среднее значение грунта обратной  засыпки и 
материала грунта; 
       - коэф. перегрузки, равный 1.1. 
 
  
 
 
 
. 
 
 
Проверяем условие (20): 
 
  
      
 
 
        
    
                      
Условие  выполняется. Значит выберем количество свай  8 шт. 
   
3.6.3 Расчёт ростверка на продавливание колонной вариант 2 
 
Свайный фундамент под среднюю железобетонную колонну приведен на 
рисунке. 
Расчёт ростверка на продавливание колонной производится по формуле: 
 
,| рфф GNN 
рG
,fсрр dAG  
3/20 мкНср 
f
.6.5811.12025.275.11 кНGр 
.6.75516,5816970| кНNф 
мкНhQММ рx  25.13705.21.981125max
222
1
2 84.41,144 мyyi 
 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
Лист 
 
ДП – 270102.65 ПЗ 
 ,                            (23) 
 
где  - расчётная  продавливающая  сила,  равная  сумме  реакций  всех   
                свай, расположенных за пределами нижнего основания 
пирамиды  продавливания; 
 
       ,                                                     (24) 
        - рабочая высота сечения ростверка на проверяемом участке; 
       - расчётное сопротивление бетона растяжению; 
        - коэффициент, учитывающий частичную передачу продольной 
силы на плитную часть через стенки стакана, определяемый по формуле: 
 ,                                           (25) 
            где  - площадь боковой поверхности колонны, заделанной в 
стака  фундамента, определяемая по формуле: 
      ,                                                (26) 
где ,  - размеры сечения колонны; 
        - длина заделки колонны в стакан фундамента; 
        - расстояние от грани колонны с размером  до параллельной ей   
              плоскости, проходящей по внутренней грани ближайшего ряда  
              свай, расположенных за пределами нижнего основания пирамиды  
              продавливания; 
        - то же, но с размером . 
Величины реакций свай от нагрузок колонны на ростверк на уровне 
верхней горизонтальной грани ростверка определяем по формулам: 
а) в первом ряду свай от края ростверка со стороны наиболее 
нагруженной его части: 


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б) во втором ряду от края ростверка: 
   
    
 
        
Величина продавливающей силы определяем согласно формуле (24): 
                          
Задаёмся толщиной дна стакана . 
Расчётная высота дна стакана составляет: 
 . 
Определяем величины  и : 
 
 
 
Определяем коэффициент : 
 
принимаем . 
Согласно формуле (23) получаем: 
 
   
               
    
                                        
                     
Значит, прочность ростверка на продавливание колонной обеспечена. 
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3.6.4 Расчёт ростверка на продавливание угловой сваей вариант 2 
 
          Расчёт произведем по формуле: 
 ,                             (27) 
где  - нагрузка на угловую сваю с учётом моментов в двух  
направлениях, включая влияние местной нагрузки; 
        - рабочая высота сечения на проверяемом участке; 
        - коэф., определяемый по формуле: 
 ,                                                            (28) 
где k – коэф., который учитывает снижение несущей способности плиты 
ростверков; 
       , и  - найдем по [21, табл.1]; 
         - расстояние от внутренних граней угловых свай до 
ближайших граней подколонника  ростверка (рис.11); 
         - расстояние от внутренних граней угловых свай до наружных  
  граней плиты ростверка. 
Определим высоту плиты ростверка . 
Высота плиты ростверка от верха головки свай  
Определяем величины : 
; ; 
 






 )
2
()
2
( 01012
02
021011
c
b
c
bhRPN bta 
N
01h
i
i
i
i
c
h
k
0
0
1 2
0201,сс
0201,bb
смh 901 
смсмhh 60309030101 
02010201 ,,, ccbb
смb 50
2
40
3001  смb 50
2
40
3002 
.5.2
24
60
;24604.0
;5.26
10
60
;10
02
01
01
01
0201
02
01
01
01
0201




c
h
c
h
смcc
c
h
c
h
смсс
 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
Лист 
 
ДП – 270102.65 ПЗ 
По [12, табл.1] находим коэффициенты  и  равные 1 и 1 
соответственно. 
Согласно формуле (27) определяем предельную нагрузку на сваю, 
которую может воспринять плита ростверка из условия её продавливания 
угловой сваей. 
. 
     Значит, прочность плиты ростверка угловой сваей обеспечена 
1 2
кНNкНPa 26.3200,49510)
2
1.0
5.0(1)
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           Таблица 3.5 - Определение средней осадки методом послойного суммирования  вариант 2                          
         0,000 тол 
щ. 
слоя 
h 
расс 
от 
подо
швы 
z 
2z\
b 
 
 
 α 
Напряж 
вгрунте 
      σzg, 
кПа 
Доп. 
Давле
ние 
Ρ0,кП
а 
Напряж
.в грунт 
σzp 
Напряж.в 
слое, 
cред 
нее 
Мод
уль 
Е, 
мПа 
Осадк
а 
см 
С
у
г
л
и
н
о
к 
 
-0,150 
 
-2,25 
      b=2.5м 
  0 0 0 1     223.6  
 
 
 
   
485.8 
485,8 - - - 
 0,25 0,25 0.2 0.983     233.1 477,5 481,6 9,3 0,102 
 0,5 0,75 0.6 0.904     242.5 439,2 462,5 9,3 0,18 
 0,5 1,25 1 0.792     252.0 384.7 435,3 9,3 0,165 
 0,5 1,75 1.4 0.648     261.4 314,8 400,3 9,3 0,135 
4.5 0,5 2,25 1.8 0.52     270.9 252,6 369,2 9,3 0,108 
С
у
г
л
и
н
о
к 
 
 0.4 2.65 2.1 0.42     280.3 204 344,9 9,3 0,07 
 0.4 3.05 2.4 0.37     289.8 179,7 332,8 9,3 0.065 
 0.4 3.45 2.7 0.32     299.2 155,5 320,8 9,3 0.043 
σzg         σzp 0.4 3.85 3.1 0.26     308.7 126,3 306 9,3 0.038 
         0.4 4.25 3.4 0.2     318.3 97,1 291,4 9,3 0,032 
 0.4 4.65 3.7 0.19     329.1 92,3 289 9,3 0,03 
 0.4 5.05 4 0.17     340.3 82,6 284,15 9,3 0.024 
 0.4 5.45 4.3 0.15     349.8 73,5 279,6 9,3 0.02 
0,2σzg 0.4 5,85 4,7 0,14      358,3 64,8 275,3 9,3 0.016 
=σzp В.С.    
В.С. В.С. 
0.4 6,25 5 0,12     366,9 53,1 269,45 9,3 0.01 
 0.4 6,65 5,3
2 
0,1     376,1 48,6 267,2 9,3  
4.8 0.4 7,05 5,6 0,09     385,1 39,3 262,5 9,3  
                                                                                                           S = ΣSi = 1,038 см 
             Предельную величину осадок основания фундамента для данного сооружения определяем по [19, прил.4]: 
              . смS српр 8.. 
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 3.7  Технико-экономическое сравнение вариантов 
   
Проектирование двух вариантов фундаментов заканчивается технико-
экономической оценкой решений. При этом обеспечение прочности, 
устойчивости, надежности оснований и фундаментов должно достигаться 
при минимальной стоимости и трудоемкости. 
Таблица 3.6 -  Подсчет стоимости работ и трудозатрат вариант 1 
Шифр Наименование 
работ 
Едизм Кол-во расценки стоимост трудоем
кос 
Земляные работы 
 
1-168 
1.Разработка грунта 1-
ой группы 
экскаватором 
1000м³  
0,07 
 
91,2 
 
6,38 
8,33/0,58 
 
1-368 
2.Транспортировка 
грунта в отвал на 
расстояние до 3км. 
 
т 
 
120 
 
0,39 
 
46,8 
 
- 
 
1-278 
3.Ручная разработка 
грунта под 
подошвой фундамента 
м³ 0,86 0,69 0,59 1,25/ 
1,36 
 
1-321 
4.Обратная засыпка 
грунта слоями с 
уплотнением 
1000м³  
0,04 
 
14,9 
 
0,596 
 
- 
 
1-368 
5.Транспортировка 
грунта для обратной 
засыпки 
 
т 
 
100 
 
0,39 
 
39 
 
- 
                                                                   Свайные работы 
 
5-9 
1.Погружение в грунт 
1-ой группы свай 
длиной до 12м 
м3 10,8  16
,5 
178,2 2,7\ 
29,1 
 
5-31 
2.Срубка свай шт 12 1,19 14,28 0,96\ 
11,5 
Цена 3.Сваи марки С100-30 
длиной 8-12м 
м 120 7,68 921,6 - 
                                                                   Бетонные работы 
6-7 1.Устройство 
ростверка объёмом до 
10м3 
м3 5,42 38,53 208,8 4,1\22,2 
6-1 2.Устройство 
бетонной 
подготовки(В-3.5) 
м3 0,63 29,37 18,5 1,37\0,8 
цена Арматура стержневая 
A-I; A-III 
т 0,64 240 153,6 - 
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      Таблица 3.7  -  Подсчет стоимости работ и трудозатрат вариант 2 
Шифр  
Наименование 
работ 
Едизм Кол-во расценки стоимост
ь 
трудоем
кос 
Земляные работы 
 
1-168 
1.Разработка грунта 1-
ой группы 
экскаватором 
1000м³  
0,07 
 
91,2 
 
6,38 
8,33/0,58 
 
1-368 
2.Транспортировка 
грунта в отвал на 
расстояние до 3км. 
 
т 
 
120 
 
0,39 
 
46,8 
 
- 
 
1-321 
3.Обратная засыпка 
грунта слоями с 
уплотнением 
1000м³  
0,04 
 
14,9 
 
0,596 
 
- 
 
1-368 
4.Транспортировка 
грунта для обратной 
засыпки 
 
т 
 
100 
 
0,39 
 
39 
 
- 
Свайные работы 
05-01-
028-1 
1.Бурение скважин  м3 15,8  10
8,8 
1719,1 1,14\ 
18 
204-
9120 
2. Установка 
арматурного каркаса 
т 17,6 4,19 86,24 2,77\ 
48,75 
05-01-
041-2 
3. . Удаление 
выбуренного грунта 
м3 16 0,39 6,24  
05-01-
042 
 
4. Укладка бетона и 
уход за ним 
м3 15,8 5,2 82,16 28,6\ 
451,64 
Бетонные работы 
6-7 1.Устройство 
ростверка объёмом до 
10м3 
м3 5,42 38,53 208,8 4,1\22,2 
6-1 2.Устройство 
бетонной 
подготовки(В-3.5) 
м3 0,63 29,37 18,5 1,37\0,8 
цена Арматура стержневая 
A-I; A-III 
т 0,64 240 153,6 - 
 Итого 2367,4 541,97 
     
 Из данных таблиц видно, что устройство фундамента на забивных 
сваях выгоднее по нескольким показателям. Обеспечение прочности, 
устойчивости, надежности оснований и фундаментов - это приоритет, но 
 Итого 1587,8 64,2 
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должно достигаться при минимальной стоимости и трудоемкости, а также 
экономном расходовании строительных материалов. 
 
 
 
4 Организация строительного производства 
                
    4.1 Задания и исходные материалы 
 
Разработка ППР на строительство цеха окраски металлоконструкций  в 
г. Назарово, по заданию консультанта раздела, руководствуясь СНиП 12-01-
2004 «Организация строительства».  
Исходными материалами для разработки ППР являются: 
          - задание на разработку, выдаваемое строительной организацией как 
заказчиком проекта производства работ, с обоснованием необходимости 
разработки его на здание (сооружение) в целом, его часть или вид работ и с 
указанием сроков разработки; 
          - проект организации строительства; 
           - необходимая рабочая документация; 
           - условия поставки конструкций, готовых изделий, материалов и 
оборудования, использования строительных машин и транспортных 
средств, обеспечения рабочими кадрами строителей по основным 
профессиям, применения бригадного подряда на выполнение работ, 
производственно-технологической комплектации и перевозки строительных 
грузов, а в необходимых случаях также условия организации строительства 
и выполнения работ вахтовым методом; 
             - материалы и результаты технического обследования действующих 
предприятий, зданий и сооружений при их реконструкции, а также 
требования к выполнению строительных, монтажных и специальных 
строительных работ в условиях действующего производства. 
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                  4.2 Оценка транспортной инфраструктуры 
 
Ближайшая железнодорожная станция « Промышленная» 
располагается на расстоянии 3 км от стройплощадки, на северо-восток. 
Транспортные связи площадки строительства цеха с 
производственными базами генподрядчика и субподрядчика с заводом ж\б 
конструкций и другими пунктами материально-технического снабжения, 
расположенными в Назаровском промузле, предусмотрена автотранспортом 
по дорогам общего пользования, расстояние до баз снабжения и завода ж\б 
1км и 0.5 км соответственно. 
 
4.3  Состав и характеристики зданий и сооружений 
 
Проектом предусмотрено строительство цеха окраски и других 
объектов вспомогательного назначения. Объемно-планировочные и 
конструктивные  
    решения цеха характеризуются следующими данными: 
     - длина здания                    - 132 м 
     -  площадь застройки - 9000 м² 
     -  высота до низа ферм - 12,7 м 
    - пролет - 2*30 м 
    - шаг колонн - 12 м 
    - фундаменты – монолитный ростверк на свайном основании  
    - колонны каркаса – сборные железобетонные 
    - фермы – металлические 
     - покрытие и перекрытия – сборные железобетонные 
     - стеновое ограждение – панели из ячеистого бетона 
     - перегородки и стены внутренние – кирпичные, гипсолитовые  
     - кровля – рулонная 
     - полы – бетонные, линолеум, плитка керамическая 
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     - краны мостовые – грузоподъемность 20 т  
 
Подробную характеристику цеха окраски и других сооружений 
вспомогательного назначения смотреть в строительной части проекта. 
 
4.4  Определение стоимости строительства. 
 
Общий объем капитальных вложений на строительство цеха окраски с 
отделением подготовки и складом составляет 6019.58 тыс.руб. в ценах 1984г. 
Таблица 4.1- Распределение капвложений по главам ССР и по видам затрат 
№  Сметная стоимость строительства, тыс.руб 
 Работы, затраты Стрительные 
работы 
Монтажны
е работы 
Оборудова
ние 
Прочие 
 
затрат
ы 
Всего 
капвлож 
 
1 2 3 4 5      6        7 
1 Основные объекты 
строительства 
2747,67 335,75 1471,41  44,24   4599,07 
2 Объекты 
энергохозяйства 
0,2 1,72 5,45 - 7,37 
3  Объекты 
транспортного 
хозяйства 
55,55 1,1 - - 56,65 
4 Наружные сети и 
сооружения 
водоснабжения, 
канализации,теплосна
бжения 
251,53 23,65 36,99 1,02 293,19 
5 Благоустройство и 
озеленение 
2,23 - - - 2,23 
6 Временные здания и 
сооружения 
60,74 7,24 - - 67,98 
7 Прочие работы и 
затраты 
208,83 20,58 - 310,11 539,52 
8 Проектные и 
изыскательские 
работы 
- - - 278,24 278,24 
9 Непредвиденные 
работы и затраты 
99,2 11,7 45,42 19,01 175,33 
10 Всего  3405,95 401,74 1559,27 652,62 6019,58 
11 Возвратные суммы     10,2 
 
Капитальные вложения на строительство цеха окраски с отделением 
подготовки и складом распределяются следующим образом: 
СМР                                                                 - 3807,69 тыс.руб 
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Оборудование, приспособления, 
и производственный инвентарь                    - 1559,27 тыс.руб 
Прочие затраты          -652,62 тыс. руб 
Сметная документация составлена в соответствии МДС81-35.2004 
«Методика определения стоимости строительной продукции на территории 
Российской Федерации» 
Сметная документация составлена в базовых ценах на 2001г  и 
переведена по состоянию на I квартал 2016г, которые отражены в 
экономическом разделе дипломного проекта. 
 
4.5  Продолжительность и сроки строительства 
 
Нормативная  продолжительность строительства цеха окраски 
определяется применительно к продолжительности строительства 
универсального корпуса с конструктивными и объемно-планировочными 
характеристиками близкими к характеристикам проектируемого объекта 
(СНиП 1.04.03-85,стр229,п.17) 
Исходные данные цеха окраски: 
-  площадь цеха - 9000 м² 
- высота цеха      - до 20 т 
- крановая нагрузка           - до 50 т 
- подземная часть - без подвала 
Согласно п.9 «Общих положений» СНиП 1.04.03-85 нормативная 
продолжительность строительства определяется методом экстраполяции по 
площади цеха исходя из продолжительности строительства цеха равной 10 
месяцев при площади цеха аналога 10 тыс. м². 
Доля уменьшения площади цеха составляет: 
    
  
 * 100 = 10% 
Уменьшение нормы продолжительности строительства: 
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10*0,3 = 3% 
Продолжительность строительства проектируемого цеха с учетом 
экстраполяции будет равна: 
          
   
             
здесь: 
10 – площадь цеха аналога по СНиП, тыс. м². 
9  -  площадь проектируемого цеха, тыс. м². 
     0,3 – изменение нормы продолжительности строительства процент 
изменения основного показателя объекта( в данном случае площади цеха),%. 
18 – норм. продолжительность строительства  объекта аналога, месяцы. 
Принимаем нормативную продолжительность строительства 
запроектированного цеха окраски Т = 17 месяцев. 
Расчетная продолжительность строительства цеха определяется  
согласно расчету, приведенному в приложении 4 к СНиП 1.04.03-85 
     Таблица 4.2  -  Исходная информация 
                     Наименование                       Показатели 
                               1                                 2 
Название и местонахождение 
стройки 
Цех окраски металлоконструкций 
в г.Назарово, Красноярского края 
Общая площадь цеха окраски 9000 м² 
Сметная стоимость строительства Всего 6019,58 тыс.руб.(в том числе 
СМР 3807,69 тыс.руб) 
Сроки строительства объекта по 
заданию на проектирование 
Продолжительность строительства                        
цеха окраски 
А) нормативная, согласно расчета 
Б) дополнительно,  согласно 
«общим положениям» к СНиП 
зависящим от: 
- местонахождение стройки 
- сейсмичности 
 
Начало – 2016 год 
Окончание – 2017 год 
 
17,5 месяцев 
 
 
К=1  
К=1 
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1 2 
   
 
- устройство свайного основания 
при длине свай более 6 м 
(сваи длиной 12м, погружение свай 
дизельмолотом, II группа грунтов) 
      
                      
            
        
            
Где: 
1,67- затраты на погружение 1м³ 
свай, норм. часы(СНиП IV-2-82, 
п.6) 
К=1,1- общие указания к 
СНиП,п.6,6 
650- объемы работ по погружению 
свай,м³ 
8,2- продолжительность смены, 
часов 
- дополнительные объемы по 
строительству внутри корпуса 
помещений вспомогательного 
назначения, бытовых и конторских 
помещений 
Помещения общей площадью 
2500м² СНиП1.04.08-85, стр.483, 
п.12 
- дополнительные сведения 
- общая расчетная 
продолжительность строительства 
 
 
2- работы в 2 смены 
21- смен в месяц 
 
 
 
 
13 месяцев 
 
Нет 
(17,5+3,8+13+0,9)*1*1=33месяца 
0,9- коэф. на совмещение работ по 
времени дополнительного с 
основным объемом работ 
Общую расчетную 
продолжительность строительства 
принимаем  
В т.ч. подготовительный период 
33 месяца 
 
 
2 месяца 
Рекомендуемые сроки 
строительства 
Начало – апрель 2016 г. 
Окончание – декабрь 2018 г. 
 
Так, как по заданию рассматриваем только основной период, 
организационно- технологическую схему составим для 31 месяца 
строительства. 
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Таблица 4.3 - Организационно- технологическая схема 
Наиме 
нование 
1 год 2год 3год 
1кв 1кв 3кв 4кв 1кв 2кв 3кв 4кв 1кв 2кв 3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 
1
1 
1
2 
1
3 
1
4 
1
5 
1
6 
1
7 
1
8 
1
9 
2
0 
2
1 
2
2 
2
3 
2
4 
2
5 
2
6 
2
7 
2
8 
2
9 
3
0 
3
1 
Производств
енный 
корпус 
           3 5 ч е л о в е к            
                          
Вспомогател
ьные здания 
1 0 ч е л            1 0 ч е л           
          
Внутриплощ
адочн 
инжен. сети 
   1 0 ч е л          1 0 ч е л          
          
Дороги      1 5 ч е л          1 5 ч е л        
                      
Благоустрой
ство  
территор 
                               
    
Сдача 
объекта 
                               
 
  
                   4.6 . Состав строительно-монтажных работ – СМР 
Ведомость подсчета трудоемкости и машиноемкости работ, а также 
потребности в конструкциях, изделиях, полуфабрикатах и основных 
строительных материалах приведена в Приложении В. 
Номенклатура и объемы СМР работ определяются архитектурно-
строительными решениями здания и взяты из проектно-сметной 
документации. 
Нормы трудозатрат определены по сборникам ГЭСН; бригады рабочих 
составлены на основании ЕНиР. 
СМР сгруппированы по следующим этапам: 
1. Подземная часть (земляные работы, фундаменты); 
2. Надземная часть (стальной каркас, лестницы, перегородки и др.); 
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3. Отделочные работы (внутренняя и наружная отделка); 
4. Специальные строительные работы; 
Трудоемкость специализированных работ и благоустройства 
рассчитана в процентном соотношении от строительно-монтажных работ и 
составляет: 
 санитарно-технические работы – 12%; 
 электромонтажные работы – 10%; 
 слаботочные устройства – 4%; 
 монтаж оборудования – 12%; 
 прочие работы - 3%. 
 благоустройство – 3%. 
Основным контрольным показателем при составлении ведомости 
подсчета объемов работ являлась удельная трудоемкость – относительный 
показатель, отражающий отношение между строительным объемом здания и 
общей трудоемкостью работ. 
По результатам сводки данных подсчета трудоемкости основных 
строительно-монтажных работ получены следующие параметры: 
Qобщ. =19129,49 чел.-дн. - общая трудоемкость работ 
q = Qобщ. / V чел - удельная трудоёмкость 
V – строительный объем  
V = 134400 м3 
q = 19129,49 / 134400 = 0,14 дн./м3  
Для производственных цехов, к которым относится описываемое 
здание, данный показатель не нормируется. 
 
       4.7 Определение номенклатуры и объемов работ 
 
Объемы работ определяются по рабочим чертежам проекта в единицах 
измерения, принятых в ЕНиР. Необходимо учитывать не только основные 
проценты, но и работы, сопутствующие им. 
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 Таблица 4.4 - Ведомость объемов работ 
№ 
п/п 
Наименование процессов, работ Единица 
измерения 
Кол-во Расчет объемов 
работ 
1 2 3 4 5 
1 Разгрузка колонн массой 20т. 100т. 0,816 16*5,1/100 
2 Разгрузка колонн массой 14т. 100т. 0,528 16*3,3/100 
3 Установка колонн массой 20т. шт 16 - 
4 Установка колонн массой 14т. шт 16 - 
5 Заделка стыков колонн в стакане стык 32 - 
6 Разгрузка подкрановых балок массой до 5т. 
при массе колонн до 10т. и высоте до 15м. 
100т. 1,47 42*3,5/100 
7 Установка подкрановых балок массой до5т. шт 42 - 
8 Электросварка стыковых соединений 
подкрановых балок 
10п.м. 9,24 2,2*42/10 
9 Разгрузка стропильных балок массой до5т. 100т. 1,128 4,7*24/100 
10 Установка стропильных балок пролетом 
12м. 
шт 24 - 
11 Электросварка стыковых соединений 
стропильных балок 
10п.м. 1,73 0,72*24/10 
12 Разгрузка плит покрытия массой 1,2т. 100т. 2,02 1,2*168/100 
13 Установка плит покрытия шт 168 - 
14 Электросварка стыковых соединений 10п.м. 5,04 0,3*168/10 
15 Заливка швов плит покрытия 100п.м. 13,38 1338/100 
16 Разгрузка стеновых панелей 
а)ПСА 1,2х12 
б)ПСА 1,8х12 
в)ПСА 1,8х6 
 
100т. 
100т. 
100т. 
 
0,74 
0,50 
0,21 
 
0,96*77/100 
1,2*42/100 
1,43*15/100 
17 Установка стеновых панелей 
а)ПСА 1,2х12 
б)ПСА 1,8х12 
в)ПСА 1,8х6 
 
шт 
шт 
шт 
 
77 
42 
15 
 
- 
- 
- 
18 Электросварка стыков панелей и стен 10 п.м.ш. 8,58 0,64*134/10 
19 Герметизация швов панелей стен 10м. шва 76,08 760,8/10 
19 Заливка швов панелей стен раствором 100 п.м.ш. 7,608 760,8/100 
20 Кирпичная кладка стен б=510мм. м3 41,31 (6*6-3*3)*0,51*3 
21 Установка и перестановка подмостей 10 м3 кладки 4,13 41,31/10 
 
    4.8 Указания по подготовке объекта 
В соответствии с рекомендациями СНиП 3.03.01-87 и СНиП 3.01.01-
85* здания из сборных конструкций должны возводиться поточным методом 
при комплексной механизации транспортных, погрузочно-разгрузочных и 
монтажных работ с использованием эффективного монтажного 
оборудования и инструментов. 
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 Монтаж надземной части здания начинается, только после завершения 
на объекте всего комплекса работ по возведению подземной части здания, 
оговариваемой актом с приложенной исполнительной геодезической схемы 
по монтажу надземной части здания и актов на скрытые работы, куда входят: 
1. Акт на разбивку осей здания. 
2. Акт осмотра открытых траншей и котлованов под фундамент. 
3. Акт проверки заложения фундаментов. 
4. Акт на устройство песчаного основания под фундамент. 
5. Акт осмотра устройства фундамента. 
6. Акт на устройство гидроизоляции фундамента. 
Монтаж надземной части здания начинают после организационной 
технической подготовки объекта к монтажу. К подготовительным работам 
относят: 
а) Устройство временных и постоянных подъездных путей уже 
автомобильного транспорта; 
б) Подготовка и оборудование приобъектных складов и площадок 
укрупнительной сборки; 
в) Установка, наладка, опробование и приемка монтажных 
механизмов, приспособлений и оборудования. 
Готовность объекта уже производства монтажных работ 
оформляется актом об окончании внеплощадочных и внутриплощадочных 
подготовительных работ и готовность объекта к началу монтажных работ.  
 
              4.9 Методы и последовательность производства работ 
Рассмотрим схематичный план и разрез одноэтажного промышленного 
здания. Здание имеет в плане размеры 132 х 60м. Двухпролётное с шагом 
колонн 12м. Покрытие выполнено из сборных железобетонных балок и плит, 
наружные стены - железобетонные (торцовые выполнены частично из 
кирпича). Выбор методов монтажа конструкций производим с учетом 
конструктивных особенностей и размеров здания. 
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Выбранный метод должен обеспечивать прочность и устойчивость 
монтируемых конструкций и отдельных частей здания на всех стадиях 
монтажа, поточность производства работ, эффективное использование 
кранов, безопасность производства работ. 
Таким образом, анализируя конструктивные особенности здания (шаг 
колонн 12м, масса всех конструкций до 13т) и рекомендации учебной 
литературы, тяжелые колонны балки подкрановые, фермы, плиты покрытия, 
целесообразно монтировать с проектного склада. 
В зависимости от установки конструкций в проектное положение 
принят поэлементный монтаж, как наиболее приемлемый при монтаже 
одноэтажных промышленных зданий из сборных железобетонных 
конструкций. Учитывая, что здание имеет ширину пролета 30м и шаг колонн 
12м нами принят продольный монтаж конструкций. 
В зависимости от последовательности возведения здания по высоте 
принят метод наращивания, т.е. вначале монтируются нижележащие 
конструкции, а затем вышележащие. 
При монтаже всех конструкций рассматриваемого здания нами принят 
свободный метод монтажа в зависимости от проёмов, обеспечивающих 
точность установки конструкций. 
Точность установки конструкции с использованием этого метола 
достигается в результате свободного сё перемещения в пространстве 
осуществляемого монтажниками в процессе выверки и визуального 
сопоставления монтируемого элемента с показателями измерительных  
инструментов и геодезических приборов. Учитывая рекомендации 
справочной литературы (наиболее распространенным методом при 
возведении одноэтажных промышленных зданий является смешанный метод) 
в зависимости от принятой установки конструкции в пределах захватки  
нами принят смешанный метод при котором за первую проходку в 
пределах одной захватки устанавливают колонны и связи по ним, после 
замоноличивания стыков железобетонных с фундаментами и достижения в 
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стыках 70% прочности на этой же захватке за вторую проходку 
устанавливают подкрановые балки, фермы и плиты покрытия. После 
выверки конструкций выполняется электросварка монтируемых стыков и 
заливка швов плит покрытия. Стеновые панели монтируют отдельным 
потоком. 
При поточном строительстве осуществляется условное членение 
объекта на захватки. Захватка представляет собой часть сооружения, на 
которой в строгой технологической последовательности выполняются все 
циклы работ элементарных потоков, входящих в состав определяемого 
специализируемого потока; количество захваток определяется числом 
повторяющихся элементов планировки (пролёты, секции, этажи) или 
повторяющихся групп конструкций возводимого объекта и его 
конструктивными членениями (температурные и осадочные швы). 
 
4.10 Выбор средств подмащивания, инвентаря, монтажных 
приспособлений, оснастки инструментов 
 
С целью организации рабочих мест при установке и закреплении 
конструкции в проектном положении необходимо подобрать средства 
подмащивания. В реальном ППР необходимо ориентироваться на 
имеющиеся в строительной организации средства подмащивания. 
Для строповки временного закрепления и выверки конструкций 
необходимо подобрать по справочной литературе монтажные и 
грузозахватные приспособления с учетом массы монтируемых элементов. 
Результат выбора записываем в виде таблицы 4.5. 
 
 
Таблица 4.5 - Ведомость монтажных приспособлений и инструментов 
Наименовани
е 
приспособле
Эскиз Кол-
во 
Грузо-
подъем-
ность, т 
Масса 
при-
спо-
Расчет-
ная 
высота 
Назначение 
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ния собле-
ния, т 
стро-
повки, 
м 
1 2 3 4 5 6 7 
1. Траверса 
унифицирова
н-ная, 
ЦНИИОМТП
, РЧ-455-69 
 1 10 0,18 1 Установка 
колонн, в которых 
предусмотрено 
строповочное 
отверстие 
2. Траверса, 
ПИ 
Главсталькон
с-трукция, 
185 
 1 6 0,39 2,8 Установка 
подкрановых 
балок длиной 6м. 
3. Траверса, 
КБ 
Главмосстроя
, 7016-17 
 1 15 0,48 2,8 Установка 
стропильных 
балок пролетом 
12м. 
4. Траверса, 
ПИ 
Промсталько
нс-трукция, 
2006-78 
 1 4 0,4 0,3 Укладка плит 
покрытия 
размерами 1,5*6м 
5. Строп 
двухветвевой
, ГОСТ 
19144-73 
 1 2,5 0,45 1,8 Установка 
панелей стен 
длиной 6 м. 
6. Кондуктор, 
ПИ 
Промсталько
нструкция, 
546а 
 1 - 0,12 - Временное 
крепление колонн 
до 8т. в стаканах 
фундаментов 
Инструменты: 
1. Рулетка измерительная; 
2. Молоток слесарный; 
3. Шнур разметочный; 
4. Канапатка стальная; 
5. ключ гаечный разводной; 
6. Зубило слесарное; 
7. Уровень строительный; 
8. Отвес строительный; 
9. Приставная лестница. 
 
     
 4.11 Выбор транспортных средств 
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Специализированные автотранспортные средства предназначены для 
перевозки конструкций, размеры, форма и масса которых не позволяет 
осуществлять эффективную перевозку их на автомобилях общего 
применения. Перевозку материальных ресурсов на строительный объект 
производят на автомашинах без прицепов, на прицепах и полуприцепах, 
транспортируемых автотягачами и отцепляемых на строй площадке (заводе, 
складе). Наибольшее распространение для доставки конструкций получили 
автопоезда, состоящие из седельного тягача и специализированного 
полуприцепа. 
Для перевозки колон принимаем полуприцеп-балковоз УПП1207, 
сидельный МАЗ- 504А (длина перевозимых изделий 8,1 м, грузоподъемность 
18 т). Колонны перевозят по три штуке. 
Для перевозки стропильных балок принимаем полуприцеп фермовоз 
УПФ 2118 с седельным тягачем КрАЗ-258 (длина 18 м, грузоподъемность 21 
т). Стропильные балки перевозят по 4 шт. 
Для перевозки плит покрытия принимаем полуприцеп-плитовоз УПЛ 
1412 с тягачем КАМАЗ-5410 (длина 12 м, грузоподъемность 14 т). 
Для перевозки стеновых панелей принимаем полуприцеп-панелевоз 
УПП 1207 с тягачем КрАЗ-258 (длина 12 м, грузоподъемность 20 т). 
Для перевозки подкрановых балок принимаем полуприцеп-балковоз 
УПП 1207 с тягачем МАЗ-504А (длина перевозимых изделий 6 м, 
грузоподъемность 12 т). Балки перевозят по 3 шт. 
4.12 Составление ведомости затрат труда машинного времени  
            и стоимости затрат труда 
 
Калькуляция затрат труда, машинного времени и стоимости затрат 
труда составляется на основе ведомости подсчёта объёмов работ с учётом 
принятых методов монтажа конструкций выбранных монтажных механизмов 
При составлении калькуляции затрат труда, машинного времени и 
стоимости затрат труда учитываем, что вслед за выполнением основного 
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процесса или параллельного ему выполняются сопутствующие 
вспомогательные процессы, такие как: электросварка, заливка швов 
конструкций, герметизация швов. 
Таблица4.6 - Калькуляция затрат труда 
№ 
п/п 
Н
аи
м
ен
о
в
ан
и
е 
р
аб
о
ты
 
Е
д
и
н
и
ц
ы
 
и
зм
ер
ен
и
я
 
К
о
л
и
ч
ес
тв
о
 
П
р
о
и
зв
о
д
ст
в
ен
н
о
е 
о
б
о
сн
о
в
ан
и
е 
Затраты труда Затраты машинного 
времени 
норма 
времени, 
чел.-ч. 
всего, 
чел.-ч. 
норма 
времени, 
маш.-ч. 
всего, 
маш.-ч. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Установка колонн прямоуголь- 
ного сечения в стаканы фунда- 
ментов зданий при глубине за- 
делки колонн более 0,7 м, масса 
колон до 20т 
100ш
т. 
0,16 ГЭСН 
07-01-
011-
12 
1000,16 160,03 156,99 25,12 
2 Установка колонн прямоуголь- 
ного сечения в стаканы фунда- 
ментов зданий при глубине за- 
делки колонн более 0,7 м, масса 
колон до 14т 
100ш
т. 
0,16 ГЭСН 
07-01-
011-
11 
762,72 122,04 119,65 19,14 
3 Монтаж фахферка 1т. 
конст
рукц
ий 
11,4 ГЭСН 
09-04- 
006-
01 
28,34 323,08  3,08 35,11 
4 Укладка в одноэтажных зданиях и 
сооружениях балок подкрановых 
массой до 5 т при высоте здания 
до 15 м и массе колонн до 10т 
100ш
т. 
0,42 ГЭСН 
07-01-
019-
10 
1040,48 437,00 150,51 63,21 
5 Укладка в одноэтажных зданиях и 
сооружениях балок перекрытий 
(при свободном опирании) массой 
до 5 т и высоте здания до 25 м 
100ш
т. 
0,24 ГЭСН 
07-01- 
019-
06 
417,36 100,17 80,18 19,24 
6 Монтаж связей и распорок из 
одиночных и парных уголков, 
гнутосварных профилей для про-
летов до 24 м при высоте здания 
до 25 м 
1т. 
конст
рукц
ий 
1,9 ГЭСН 
09-03- 
014-
01 
63,28 120,23 4,01 7,62 
7 Укладка плит покрытий одно-
этажных зданий и сооружений 
длиной до 6 м, площадью до 10 
м2. при массе стропильных и 
подстропильных конструкций до 
10 т и высоте зданий до 25 м 
100ш
т. 
1,68 ГЭСН 
07-01- 
027-1 
230,72 387,61 38,38 64,48 
8 Установка панелей наружных 
стен одноэтажных зданий длиной 
до 7 м, площадью до 10 м2 при 
высоте здания до 25 м 
100ш
т. 
1,19 ГЭСН 
07-01- 
034-
01 
630,56 750,37 111,83 133,08 
9 Установка панелей наружных 
стен одноэтажных зданий длиной 
до 7 м, площадью более 10 м2 при 
высоте здания до 25 м 
100ш
т. 
0,15 ГЭСН 
07-01- 
034-
03 
790,72 118,61 146,58 22 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 Устройство герметизации 
горизонтальных и вертикальных 
стыков стеновых панелей 
100м 
шва 
7,608 ГЭСН 
07-05-
039-
6,33 48,16 -  
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прокладками на клею в один ряд 01 
11 Устройство чеканки и расшивки 
швов цокольных панелей с 
внутренней стороны раствором 
100м 
шва 
7,608 ГЭСН 
07-05-
039-
14 
7,37 56,07 
 
-  
12 Кладка стен кирпичных 
наружных средней сложности при 
высоте этажа свыше 4м 
1м3кл
адки 
41,31 ГЭСН 
08-02-
001-
04 
5,52 228,03 -  
13 Монтаж каркасов ворот 
большепролетных зданий, ангаров 
и др. без механизмов открывания 
1т. 
конст
рукц
ий 
2,8 ГЭСН 
09-04-
011-
01 
46,37 129,84 8,87 24,84 
 
 
4.13 Определение потребного количества строительных конструк-
ций, материалов и полуфабрикатов 
Данные о потребности материалов, конструкций и полуфабрикатов 
необходимы:  
1. для определения потребности материальных ресурсов строительного 
объекта; 
2. для формирования заказов строительно-монтажных организаций при 
их комплексном снабжении; 
3. для разработки объектных норм расходов материалов;  
4. для расчёта показателей материалоёмкости проектных объектов;  
Количество и номенклатура строительных конструкций, материалов и 
полуфабрикатов определяется по специальным объёмам работ, 
подсчитанным по рабочим чертежам и нормам расхода ресурсов в 
соответствии ГЭСН-2001. 
    Таблица 4.7- Ведомость потребности в материалах и полуфабрикатах 
№
 
п
/
п 
Наименование основных 
строительных материалов 
Е
д
и
н
и
ц
ы
 
и
зм
ер
ен
и
я 
О
б
ъ
ём
 р
аб
о
т 
Наименование 
материалов и 
полуфабрикатов 
Е
д
и
н
и
ц
ы
 
и
зм
ер
ен
и
я 
Норм
а рас-
хода 
на 
еди-
ницу 
К
о
л
и
ч
ес
тв
о
 
Обоснован
ие 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 
Установка колонн массой до 6 т 
100 
шт 
0,16 Бетон М300 м3 13,8 2,21 ГЭСН 07-
01- 011-12 
2 
Установка колонн массой до 4 т 
100 
шт 
0,16 Бетон М300 м3 12,6 2,02 ГЭСН 07-
01- 011-11 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
3 Установка подкрановых балок 
массой до5т 
100 
шт 
0,42 Изделия монт. т 1,81 0,76 ГЭСН 07-
01- 019-10 
    Электроды т 0,33 0,14  
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Э42 
4 Установка балок перекрытий 
(при свободном опирании) 
массой до 5 т и высоте здания до 
25 м 
100 
шт 
0,24 Электроды 
Э42 
т 0,03 0,007 ГЭСН 07-
01- 019-06 
5 Укладка плит покрытия длиной 
до 6 м, площадью до 10 м2. при 
массе стропильных и 
подстропильных конструкций до 
10 т и высоте зданий до 25 м 
100 
шт 
1,68 Бетон М200 м3 6,6 11,1 ГЭСН 07-
01- 027-1 
    Изделия монт. т 0,06 0,1  
 
 
  Электроды 
Э42 
т 0,04 0,07  
6 Установка панелей наружных 
стен одноэтажных зданий длиной 
до 7 м, площадью до 10 м2 при 
высоте здания до 25 м 
100
шт 
1,19 Р-р цементный м 3   ГЭСН 07-
01- 034-01 
    Изделия монт. т 0,2   
 
 
  Электроды 
Э42 
т 0,1   
 
 
  прокладки 100 
м 
   
    Мастика МСУ50 т    
7 Установка панелей наружных 
стен одноэтажных зданий длиной 
до 7 м, площадью более 10 м2 
при высоте здания до 25 м 
100
шт 
0,15 Р-р цементный м 3   ГЭСН 07-
01- 034-03 
    Изделия монт. т 0,2   
 
 
  Электроды 
Э42 
т 0,1   
 
 
  прокладки 100 
м 
   
    Мастика МСУ50 т    
 
      4.14 Календарный план 
 
      4.14.1 Проектирование календарного плана производства работ 
 
Календарный план производства работ составлен в виде таблицы-
графика на основании ведомости затрат груда и машинного времени и 
состоит из двух частей: расчетной и графической. Графы 1-6 календарного 
плана заполнены на основании ведомости затрат труда и машинного 
времени, после чего предварительно принята сменность производства СМР. 
При этом учитывается, что работы с использованием высокоэффективных 
машин и ведущие работы (технологии), открывающие фронт для 
последующих процессов, планируются, как правило, в две смены. Ручные 
работы выполняются, в зависимости от трудоемкости, в одну-две смены. 
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Профессиональный и количественный составы исполнителей (бригад, 
звеньев) принят в соответствии с рекомендациями производственных норм 
(ЕНиР). 
Продолжительность выполнения работы (в днях) определена как 
отношение трудоемкости (в чел.-сменах) к числу смен и количеству рабочих, 
выполняющих этот процесс, или как отношение затрат машинного времени 
(в маш.-сменах) к числу смен и количеству машин. 
В графической части календарного плана продолжительность работ 
обозначена линией- вектором во временном масштабе (дни), над которой 
указано количество рабочих. 
Общая продолжительность выполнения работ по календарному плану 
не должна превышать нормативную  или директивную. 
4.14.2 Составление графика движения рабочих кадров по объекту 
В процессе разработки календарного плана соблюдается условие 
равномерного использования рабочих, которое служит критерием 
оптимальности полученной модели. Для этого строится 
дифференцированный график движения рабочих. При этом количество 
рабочих за каждый день суммируется. Результат оформлен в виде графика. 
Движение рабочих по объекту относительно равномерное. Основным 
показателем графика является коэффициент неравномерности движения 
рабочих, определяемый отношением максимального количества рабочих в 
день (по графику) к их среднесписочному составу. Среднесписочный состав 
исполнителей вычисляется как отношение общей трудоемкости к 
продолжительности СМР по календарному плану. 
 
4.14.3 Составление графика потребности в строительных машинах 
На основании календарного плана составлен график потребности в 
строительных машинах. 
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4.14.4 Составление графика поступления строительных конструк-
ций, изделий и материалов 
График поступления на объект строительных конструкций, изделий и 
материалов составлен по форме на основании календарного плана. 
   
     4.15 Стройгенплан 
4.15.1 Выбор стрелового крана  
 
Стреловые краны удобнее выбирать графическим методом. 
Найдем грузоподъемность крана: 
                
где,   - масса элемента, 
   – масса грузозахватного механизма, 
  - масса монтажного приспособления 
          Четырехветьевой строп 4СК1-10 ГОСТ25573-82 массой:  
         
Масса колонны 20,5т, масса плиты покрытия 7т, подача плит покрытия 
должна производиться не менее чем на 6 метров за продольную ось ферм, 
поэтому для уменьшения технических параметров крана расчитаем кран с 
гуськом. 
                       
Найдем высоту подъема: 
            
Где:    – высота от уровня стоянки крана до опоры монтируемого 
элемента 
  - высота подъема элемента над опорой ( 2 м) 
  - высота грузозахватного приспособления (4м) 
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Рисунок 1- Выбор крана графическим методом 
 
Замеряем в масштабе длины линий: AS,AT и LK. Получаем 
соответственно высоту подъема стрелы крана        , вылет крюка L 
=26м, длину стрелы                       Подбираем по каталогам 
самоходный кран на гусеничном ходу ДЭК-50 с длиной стрелы 30м, 
оборудованый гуськом 10м. Грузоподьемность крана 5т на вылете стрелы 
26м при высоте подъема  26м. 
В качестве вспомогательного крана выберем кран КС-4361. 
 
 
4.15.2 Размещение грузоподъемного механизма на стройплощадке 
 
Привязка  монтажных кранов выполняется в следующем порядке:  
1) Производят поперечную привязку крана; 
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2) Производят продольную привязку; 
3) Определяют зону работы крана и опасные зоны; 
Грузоподъемные механизмы устанавливают, соблюдая безопасное 
расстояние между ними и зданиями, штабелями конструкций, другими 
сооружениями.  
Поперечную привязку самоходных кранов или минимальное 
расстояние от оси движения крана до наиболее выступающей части здания 
            
Где:      – радиус, описываемый хвостовой частью поворотной 
платфор мы крана 
     – минимально допустимое расстояние от хвостовой части 
поворотной платформы крана до наиболее выступающей части здания, для 
стреловых кранов          
                  , пролет здания равен 30м, ось движения 
крана определим как середину пролета 15м от колонн. 
 
4.15.3 Определение величины опасных зон 
 
Опасная зона действия крана – это пространство в котором возможно 
падение груза при его перемещении с учетом вероятном рассеивании при его 
падении. 
                  = 26 + 0,5  3 +12 + 7 = 46,5 м 
 где  Rоп – опасная зона действия крана; Rр – максимальный требуемый 
вылет крюка крана; Вг – наименьший габарит перемещаемого груза;  Lг – 
наибольший габарит перемещаемого груза; Х – величина отлета падающего 
груза. 
 
 Монтажная зона – это пространство в котором возможно падение 
элемента со здания при его установке и временном закреплении.     
     Rмон = Lг + Х = 12+5,1 = 17,1 м. 
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Lг – наибольший габарит перемещаемого груза; Х – величина отлета 
падающего груза. 
 
4.15.4 Внутрипостроечные дороги 
 
При разработке стройгенплана следует проанализировать возможность 
использования существующих постоянных дорог на весь период возведения 
объекта. 
При отсутствии постоянных дорог или невозможности их 
использования необходимо запроектировать временные дороги, которые по 
возможности должны быть кольцевыми. На тупиковых участках следует 
устраивать разъездные и разворотные площадки. При трассировке дорог 
соблюдаются следующие расстояния: между дорогой и складской площадкой 
- 1м; 
между дорогой и защитным ограждением строительной площадки - не 
менее 1,5м. Не допускается размещение временных дорог над подземными 
инженерными сетями и в непосредственной близости к ним. 
Ширина проезжей части временной дороги при движеннии транспорта 
в одном направлении должна быть равной - 3,5м, в двух - 6м, а при 
использовании машин грузоподъёмностью 25- 30 т - до 8 м. В зоне выгрузки 
и складирования материалов и конструкций дорогу в одну полосу 
необходимо уширить до 6м, длина участка уширения должна быть 12-18м. 
Радиусы закругления дорог в плане следует принимать в зависимости 
от маневровых свойств транспорта в пределах от 12 до 30м. В случае 
максимального радиуса закругления дорог ширина проезжей части должна 
быть увеличена до 5м. 
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4.15.5 Определение потребности во временных зданиях и 
сооружениях 
На строительной площадке возводят здания (временные) различного 
назначения: 
1) служебные: контора прораба; 
2) санитарно-бытовые: гардеробные, умывальные, для приёма пищи, 
туалеты. Определение номенклатуры и площади временных зданий 
производится на основании расчетной численности работающих на 
строительной площадке и нормативной площади на одного человека. При 
этом расчётное число работающих Np принимается по времени нахождения 
на строительстве объекта максимального состава согласно календарному 
плану производства работ. 
Число работающих мужчин и женщин: Np = 20 чел. 
NP
M
 = 0,7xNp = 0.7x20 = Мчел. N* = 0,3xNp- 0.3x20 = 6 чел 
Общая численность работающих на строите^йн9м,объекте: 
ч г  N '  2 0 / " ,  N = —- = 24 чел. кр 0,83 У 
где кр = 0,83 - нормативный коэффициент учитывающий долю 
работающих в общем количестве работающих на возводимом объекте. 
Количество инженерно-технических работников Митр с учётом 
нормативных коэффициентов категорий работников 
Nhtp = Мхки = 20x0,11 = 2чел. 
Расчёт требуемых площадей производственно-бытовых помещений 
производится для каждого вида по формуле 
А = kjxNp 
где к,- нормативный показатель потребности по видам помещений. 
Перечень временных производственно-бытовых помещений должен 
включать: 
1) Гардеробные для женщин Аж = 0,9x6 = 5,4м
2; Гардеробные для 
мужчин Ам = 0.9x14 = 12,6м
2
; 
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2) Умывальные для женщин Аж = 0,05x6 = 0,3м^; Умывальные для 
мужчин Ам = 0,05x14 = 7м
2
; 
3) Помещение для женщин Аж = 1x8 = 0,1м
2
; 
4) Туалеты для женщин Аж = 0,07x6 = 0,42м
2; Туалеты для мужчин Ам 
= 0,07x14 = 0,98м2; 
5) Прорабская А = 0,48x2 = 0.96м2; 
 
4.16 Технико – экономические показатели СГП 
 
Общая стоимость строительства -   6019,58 тыс.руб 
В том числе СМР -  3807,69 тыс.руб 
Общая продолжительность 
 строительства -  33 мес. 
В том  числе:   
подготовительный период           - 2 мес. 
монтаж оборудования            -  8 мес.  
Численность работающих, 
наибольшая среднегодовая         - 122 чел. 
Трудозатраты на СМР                 71,8 тыс.ч.дн. 
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    6.16.1 Размещение и привязка монтажных механизмов 
Привязку монтажных кранов на стройгенплане производят с учётом их 
технических параметров в следующей последовательности: 
2. горизонтальная привязка в поперечном и продольном направлении 
по отношению к возводимому объекту; 
3. определение зоны действия крана. 
Привязка осей движения стреловых самоходных кранов производится с 
учётом минимальных требуемых параметров (вылета стрелы, 
грузоподъёмности, высоты подъёма стрелы) на основании технологических 
схем производства работ, разрабатываемых в технологических картах. При 
этом кран может двигаться: по середине пролёта; ближе к одной из осей 
объекта (пролёта); за пределами здания. 
Опасная зона действия крана: 
Roj. = Ьтах+1/2*Ь+7м. 
Lma 
=
 12,8м 
b = 18м - длина самого длинного монтируемого элемента. 
R0j. = 12,8м+1/2*18м+7м = 28,8м 
Число стоянок стреловых кранов зависит от рабочего вылета стрелы 
Lcmp., длины здания L3(b ширины здания Ьзд, и расстояния от края здания до 
оси вращения крана R. 
.
  
Калькуляция затрат и машинного времени 
Таблица 5. 
№ п/п Наименование работы Ед.изм. Кол-во Производственное 
обоснование по ЕНиР 
Затраты труда Затраты машин. времени 
Норма времени, 
чел.ч 
Всего, 
чел.-см 
Норма времени, 
маш.-ч 
Всего, 
маш.-см 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. 
Разгрузка стеновых панелей 
массой 0,96т 
100т 0,7296 § Е1-5 табл.2 а,б 12,0 1,1 6,1 0,56 
2. 
Разгрузка стеновых панелей 
массой 1,2т 
100т 1,176 § Е1-5 табл.2 а,б 8,8 1,3 4,4 0,65 
3. 
Разгрузка стеновых панелей 
массой 1,43т 
100т 0,2717 § Е1-5 табл.2 а,б 8,8 0,3 4,4 0,15 
4. 
Установка стеновых панелей 
площадью до 10 м2 
1 
элемент 
174 § Е4-1-8 табл.2 а,б 3,0 65,3 0,75 16,3 
5. 
Установка стеновых панелей 
площадью до 15 м2 
1 
элемент 
19 § Е4-1-8 табл.2 а,б 4 9,5 1 2,38 
6. Эл. сварка стеновых панелей 
10 
п.м.ш. 
12,352 § Е22-1-1 3 4,63 - - 
7. Заделка швов стен. панелей 
100 
п.м.ш. 
10,602 § Е4-1-26 табл. а,б 18,5 24,5 - - 
8. 
Зачеканка и расшивка швов 
снаружи здания 
10 
п.м.ш. 
106,02 § Е4-1-28 табл. 1,4 18,55 - - 
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3.3. ТЭП строительного процесса 
 
1. Трудоемкость на весь объем работ: 122,18чел-см. 
2. Трудоемкость на 1м3  сборного ж/б: 1,07 чел-см/м3. 
3. Выработка на одного рабочего в смену: 0,93 м/чел-см. 
4. Затраты машинного времени на весь объем работ: 20,04 маш-см. 
 
3.4. Определение материально-технических ресурсов 
 
Подсчитанная потребность в материальных ресурсах оформляется в виде ведомости 
в табл. 8. Необходимые машины, механизмы и инструменты с учетом требуемых 
технических параметров сводятся в табл.9. 
 
Потребность в основных конструкциях, материалах и полуфабрикатах. 
Таблица 8. 
№ Наименование сборных 
конструкций 
Марка Ед.изм. Кол-во 
1 Стеновые панели ПСЛН-1,2х6 1 элемент 76 
2 Стеновые панели ПСЛН-1,5х6 1 элемент 98 
3 Стеновые панели ПСЛН-1,8х6 1 элемент 19 
4 Раствор цементный М50 м3 5,35 
5 Изделия монтажные  т 0,048 
6 Электроды Э-42 т 0,193 
7 Прокладки уплотнительные  100м 48,928 
8 Мастика МСУ-50 т 1,424 
 
Потребность в машинах, оборудовании, инструменте, инвентаре и приспособлениях. 
Таблица 9. 
Наименование приспособления Тип Марка Кол-во, 
шт 
Автокран - КС-4361А 1 
Панелевоз автомобиль КАМАЗ 53212 
+ЦП:ПП1207 
1 
Двухветвевой строп «СК» - - 2 
Подкос ПКК Индусстрой проект, 90-00-
00 
- - 4 
Навесная площадка с подвесной 
лестницей, ПК Главстальконструкция, 
229 
- - 2 
Ломик монтажный, ГОСТ 1405-83 - - 4 
Рулетка измерительная, РС-5 - - 2 
Лопата, ГОСТ 19596-87* - - 2 
Отвес, ГОСТ 7948-80 - - 2 
Уровень строительный, ГОСТ 9416-83 - - 2 
Метр стальной - - 2 
Приставная лестница с площадкой, ПК - - 4 
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Главстальконструкция, 220 
Трансформатор ТСД-500 - - 2 
Нивелир с треногой Н-4 - - 1 
Теодолит с треногой ТБ-1 - - 1 
Предохранительный пояс - - 5 
 
 
 
Скребок для очистки закладных деталей - - 2 
Зубило слесарное ГОСТ 7211-72* - - 2 
Каски строительные ГОСТ 12.4.087-80 - - 5 
Молоток ГОСТ 11042-72* - - 1 
Ящик для раствора 300л - - 3 
Ящик для раствора 50л - - 3 
Шнур причалка - - 50 
Сварочная аппаратура - - 2 
Мастерок - - 4 
Полутерок - - 1 
Ведро обратно-конусное - - 4 
 
 
 
 
6.9  Календарный план строительства 
 
Календарный план составлен на основании: 
- сводно-сметного расчета 
- сроков и продолжительности строительства 
- последовательности строительства объектов основного и 
вспомогательного назначения 
Общая продолжительность строительства составляет 33 месяца, в т.ч. 
подготовительного периода 2 месяца. 
             Начало – апрель 2016 г. 
Окончание – декабрь 2018 г. 
Распределение капвложений и объемов строительно-монтажных 
работ по объектам и периодам строительства сведем в таблицу  
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        Таблица - Календарный план строительства 
№ 
п
п 
Наименование 
объектов, 
работ, 
затрат 
сметная стоим. 
тыс.руб 
             В том числе по периодам строительства                  
           
   
  
всего СМР всег
о 
        кварталы всего              кварталы всего          кварталы 
   II  III IV   I  II III IV I II III IV 
1              2       3       4     5    6  7   8    9 10 11 12 13    14 15 16 17 18 
1 Цех окраски 3607,73 2473,95    
   
 
  -    
   
 
   
   
 
    
    
 
   
   
 
   
   
 
   
   
 
   
   
 
       
      
 
   
   
 
   
   
 
   
   
 
      
      
 
2 Участок 
подготовки 
со складом 
1912,34 609,47    
   
 
  
  
 
   
  
 
   
  
 
   
   
 
   
  
 
   
  
 
   
  
 
   
  
 
      
     
 
  
  
 
     
     
 
 
  - 
 
 - 
3 Кабельные 
сети 
7,37 1,92 - - - - - - - - -     
    
 
- - -     
    
 
4 Востановлени
е автодорог 
55,57 55,57 - - - - - - - - -      
     
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
    
    
 
5 Внутриплоща
дочные сети 
связи 
1,08 1,08 - - - - - - - - -     
    
 
- - -     
    
 
6 Станция 
перекачки 
конденсата 
19,93 10,03 - - - - - - - - -      
     
 
- - -      
     
 
7 Центральный 
теплопункт 
7,48 2,2 - - - - - - - - -     
   
 
- - -     
   
 
8 Внутриплоща
дочные сети 
водопровода и 
канализации 
53,1 53,1 - - - - - - - - -     
    
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
    
    
 
9 Подключение 
к 
общеплощадо
ч. сетям 
19,99 19,91 - - - - - - - - -      
     
 
- - -      
     
 
 
  
1                2     3        4 5 6 7 8 9 10 11 12 13         14 15 16 17 18 
10 Теплоснабжение цеха 
окраски 
58,46 57,50 - - - - - - - - -      
     
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
     
    
 
11 Перевод 
теплоснабжения с 
теплотрассы ГРЭС 
на цех окраски 
20,19 7,99 - - - - - - - - -      
    
 
- -  
 
 
     
    
 
12 Насосная станция 
производственно-
противопож.водоснаб 
45,96 36,05 - - - - - - - - -      
     
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
     
    
 
13 Резервуары 
противопожарного 
водоснабжения 
35,44 35,08 - - - - - - - - -      
     
 
  
  
 
  
  
 
    
    
 
- 
14 Подключение НС к 
сетям  
32,64 32,64 - - - - - - - - -      
     
 
- -  
 
 
     
     
 
15 Озеленение 
санитарной зоны 
2,23 2,23 - - - - - - - -      
    
 
- - -     
    
 
16 Временные здания и 
сооружения 
67,98 67,98   
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
    
    
 
    
    
 
- - - - - - - - 
17 Прочие работы и 
затраты  
539,52 229,41   
  
 
  
 
 
  
  
 
  
  
 
   
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
      
     
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
     
     
 
18 Непредвиденные 
работы и затраты 
175,33 110,9   
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 
     
     
 
     
    
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
     
     
 
  
  
 
     
    
 
     
    
 
    
     
 
 ВСЕГО: 5741,34 3807,69     
   
 
   
   
 
   
   
 
   
   
 
    
    
 
   
   
 
   
   
 
   
   
 
   
   
 
       
       
 
   
   
 
   
   
 
   
   
 
      
      
 
             
           Капитальные вложения даны без затрат на проектно-изыскательские работы
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   Таблица - Календарный план подготовительного периода строительства 
Наименование 
объектов 
Всего по 
смете тыс. 
руб. 
В т.ч. в 
подготовительный 
период 
      По месяцам 
апрель май 
Участок подготовки со 
складом 
      
      
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
Временные здания и 
сооружения 
     
     
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
Прочие работы и 
затраты 
      
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Непредвиденные 
работы и затраты 
      
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВСЕГО:    
  
 
  
  
 
  
  
 
 
6.10  Потребность в трудовых ресурсах 
 
Потребность в строительно-монтажных кадрах определена по объему 
СМР, выработок на одного работающего на основном производстве с  
учетомроста производительности труда на 5%. 
Таблица- Потребность в строительно-монтажных кадрах 
№ 
пп 
    Наименование Еден. 
Изм. 
всего                      По годам 
   2016 2017 2018 
1                  2        3        4        5      6      7 
1 Объем СМР, всего 
Из них: 
-строит.работы 
-монтаж.работы 
Тыс. 
Руб. 
3807,69 
 
3405,95 
401,74 
600 
 
600 
- 
1700 
 
1600 
100 
1507,69 
 
1205,95 
301,74 
2 Планируемые 
выработки на 
работника 
-строит.работы 
-монтаж.работы 
Руб. в 
год 
 
       - 
 
 
13000 
       - 
 
 
13800 
14000 
 
 
14000 
14300 
3 Среднее кол-во 
работающих 
-строи .работы 
-монтаж.работы 
Всего: 
Чело 
век 
         
        - 
 
    
    61 
      - 
      61 
 
 
    115 
      7 
     122 
 
 
   87 
    21 
    106 
  
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
Лист 
 
ДП-270102.65 ПЗ 
 
Порядок расчета следующий: 
1) Определяем средневзвешенную выработку в год на работающего 
по  
формуле: 
V
VB
B
n
i
ii
cp



 1 , 
где iB  – выработка в год на одного работающего по данной 
строительно-монтажной организации, тыс.руб. (по табл. 1 прил. 5 
[1]); iV  – объем СМР, выполняемых данной СМО в максимальный год, 
тыс.руб. (максимальным считается год, объем СМР которого наибольший); 
V  – объем СМР максимального года, тыс.руб.; 
i  – порядковый номер СМО; 
V  – количество СМО, работающих в максимальный год. 
2) Определяем среднее количество работающих на строительстве 
     жилого квартала по формуле: 
 
cpcp BVN / . 
 
3) Определяем количество работающих на строительной площадке в 
   данный период по формуле: 
 



m
j i
i
j
B
V
N
1
, 
 
где – объем работ, выполняемый данной организацией в расчетный 
      период, тыс.руб. 
Средневзвешенная выработка: 
 
  
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
Лист 
 
ДП-270102.65 ПЗ 
13
289
69,38071 




V
VB
B
n
i
ii
cp тыс.руб./чел.год, где 
 
;69,3807
1,63,121,66,571,69,48,99,41,469,489,419,3(15)7,5118,8(17)8,93,12(13
4,1214)9,89,6(15)1,61,11(14
1




n
i
ii VB
 
.28917,59,8
9,61,69,4113,123,121,66,571,69,49,38,88,98,99,41,469,4

V  
 
Среднее количество работающих на строительстве: 
 
9612/289/  cpcp BVN чел. в год. 
 
Количество работающих на строительной площадке в данный  
период по годам:    
     
чел
N I
61
3/15
0
3/8
2,05,012,152,114,11,85,15,04,0
3/14
0
3/17
8,05,02
3/13
255,1
3/15
)22,14,11(
3/14
)65,36,3(











 
чел
N II
122
3/8
5,288,1
3/15
9,22,3
3/17
6,66,6
3/13
685,185,12
3/15
)14,34,3(
3/14
)4,225,15,2(
3/14
2,6













 
чел
N III
106
3/8
2,239,43,8
3/17
1,7
3/15
3
3/13
33,455,2
3/14
2,6
3/15
4,23,455,2
3/14
0








 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
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                    122 чел. 
 
 
 
 
            61 чел. 
    
 
                 106 чел. 
   
   
                1 год. 2 год. 3 год. 
 
  Рисунок  – График  потребности в трудовых ресурсах. 
 
Организованный набор рабочих и командировочные расходы 
приняты на уровне, сложившийся на предыдущий отчетный год в связи с 
тем, что объем СМР по проектируемому объекту в общем объеме работ, 
выполнен генподрядчиком незначителен. 
 
6.11 Потребность в электроэнергии, топливе, паре, воде, 
кислороде, и сжатом воздухе. 
 
         Потребность определена по укрупненным показателям на 1 млн. руб. 
годового объема СМР по « Расчетным показателям для составления  ПОС»  
 
Таблица – Потребность в энергетических ресурсах 
№ 
пп 
       
       наименование 
Ед. 
изм 
                        показатели 
        2016          2017         2018 
1                2     3          4            5           6 
1 Объем СМР Млн.руб       0,495          1,41           1,25 
2 Ресурсы  
-электроэнергия 
 
кВА 
290 0,495  
1,58=230 
225 1,41  
1,58=500 
290 1,25  
1,58=555 
3 Топливо  т 132 0,495  
1,58=105 
124 1,41  
1,58=275 
132 1,25  
1,58=253 
4  пар Кг\ч 930 0,495  
1,58=730 
698 1,41  
1,58=1550 
698 1,25  
1,58=1340 
5 Вода для 
производственных 
нужд 
л\сек 1,02 0,495  
0,88=0,5 
1,03 1,41  
0,88=1,3 
1,03 1,25  
0,88=1,2 
 
  
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
Лист 
 
ДП-270102.65 ПЗ 
 
1                  2    3          4           5         6 
6 Вода для 
пожаротушения 
л\сек          20         20       20 
7 Компрессоры 
передвижные 
шт 3,3 0,495  
0,88=2 
2,5 1,41  
0,88=3 
2,7 1,25  
0,88=3 
8 кислород м³ 4700 0,495  
0,88=2050 
4700 1,41  
0,88=5800 
4700 1,25  
0,88=5100 
 
              6.12 Физические объемы работ и материалов 
 
Физические объемы работ, подлежащие выполнению по объектам и 
периодам строительства, а также потребность в основных материалах, 
конструкциях, и т.д. определены по проектно-сметной документации. 
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Таблица- Ведомость объемов основных, монтажных и специальных строительных работ 
№ 
п
п 
Наименование 
работ 
Ед. 
Изм 
всего                              Объемы СМР         По годам 
Участок 
подготов
ки со 
складом 
Цех 
окраск
и 
Тепло 
снаб
ж 
ение 
Пере 
вод 
тепло
тр с 
ГРЭС 
Сети 
водопро
вода и 
канализ
ации 
Прочие 
объекты 
2016 2017 2018 
1               2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 Земляные работы 
Выемка 
Засыпка 
 
м³ 
м³ 
 
27970 
12600 
 
1800 
600 
 
17270 
1180 
 
1320 
800 
 
280 
220 
 
1400 
1250 
 
7700 
8550 
 
15000 
6000 
 
7000 
4000 
 
5970 
2600 
 
2 Сборный железобетон 
и бетон, всего 
- сваи 
-фундамент 
-колонны 
-балки,ригели,фермы 
-плиты покрытия и 
перекрытия 
-панели стеновые из 
ячеистого бетона 
-прочие конструкции 
 
м³ 
м³ 
м³ 
м³ 
м³ 
 
м³ 
м³ 
 
м³ 
 
1182 
632 
112 
195 
2 
 
183 
1165 
 
57 
  
1111,9 
632,3 
95 
195 
1,3 
 
175,3 
1165 
 
13 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
  
4,6 
 
 
 
 
 
 
 
 
4,6 
 
64,95 
 
17 
 
0,75 
 
8,6 
 
 
38,6 
 
632 
80 
 
195 
2 
 
150 
 
 
30 
 
 
32 
 
 
 
 
33 
1165 
 
20 
 
 
 
 
 
 
7 
3 Металлоко-нструкции-
всего 
-балки,ригели,прогоны 
-фермы, связи 
-крановые пути 
-лестницы, площадки 
 
т 
 
т 
т 
т 
т 
 
993 
 
59 
374 
146 
32 
 
30,8 
 
 
 
 
 
 
893,4 
 
59,4 
374 
 
32 
 
6 
 
 
 
 
 
 
3,2 
 
 
 
 
 
 
 59,7 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 
100 
 
 
 
 
 
29 
250 
146 
32 
 
 
 
 
24 
 
  
 
1           2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 -арматура 
-прочие конструкции 
т 
т 
107 
280 
30,8 24 
264 
3,2 
2,8 
0,2 
3 
 49 
10,7 
90 
50 
17 
150 
 
80 
4 Монолитный бетон и 
железобетон,всего 
-фундаменты 
-перекрытия,балки 
-прочие конструкции 
 
м³ 
м³ 
м³ 
м³ 
 
3371 
2336 
12 
358 
 
1210 
1210 
 
658,6 
608 
4,6 
46 
 
76,2 
33,2 
 
43 
 
6 
6 
 
53,2 
 
 
53,2 
 
1367,3 
478,7 
 
216 
 
 
1200 
 
150 
 
 
800 
 
150 
 
 
336 
 
58 
5 Деревянные 
конструкции 
м³ 22  22      8 14 
6 Стены 
-бетонные 
-кирпичные 
-асбоцементные 
 
м³ 
м³ 
м³ 
 
15 
808 
470 
 
 
681 
 
 
31 
470 
   
14,9 
 
 
96 
  
 
680 
 
 
32 
470 
7 Перегородки 
-гипсобетонные 
-асбоцементные 
 
м² 
м² 
 
306 
337 
  
306 
337 
      
180 
 
126 
337 
8 Кровля из рулонных 
материалов 
м² 9285  9172 15   98  9000 285 
9 Заполнение проемов 
блоками 
-окна 
-двери 
-ворота 
 
 
м² 
м² 
м² 
 
 
699 
124 
84 
  
 
695 
119 
84 
    
 
4,3 
4,9 
  
 
600 
100 
84 
 
 
99 
24 
10 Остекление двойное м² 1499  1499    7  1000 499 
11 Основание 
-щебеночное 
-песочное 
-бетонное 
 
м³ 
м³ 
м³ 
 
2374 
5925 
366 
 
300 
100 
 
 
147 
5052 
140 
 
359 
540 
4 
 
 
18 
 
 
3 
 
1568 
112 
222 
 
1500 
3900 
180 
 
500 
1200 
100 
 
374 
625 
86 
12 Гидроизоляция 
-обмазочная за 2 раза 
-оклеечная в 2 слоя 
м² 
м² 
м² 
 
3530 
944 
 
1215 
258 
 
1806 
20 
 
35 
592 
 
26 
  
448 
47 
 
1700 
 
1000 
640 
 
830 
304 
  
-цементная  170 170 170 
 
 
1               2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
13 Стяжки 
-цементная 
-асфальтовая 
 
м² 
м² 
 
8786 
516 
  
8180 
124 
 
433 
  
 
142 
 
175 
250 
  
3700 
300 
 
5088 
216 
14 Полы 
-цементные 
-керимическая плитка 
-бетонные 
-прочие 
 
м² 
м² 
м² 
м² 
 
1136 
167 
4916 
4000 
  
1136 
167 
4756 
3040 
    
 
 
160 
960 
  
300 
 
2500 
350 
 
836 
167 
2416 
3650 
15 Теплоизоляция 
-минватой 
 
 
м³ 
 
248 
  
59 
   
9,2 
 
130 
  
100 
 
148 
16 Облицовка повехн. 
-глазированой плитк 
м² 360  360       360 
17 Штукатурка  м² 36865 128 34285    2452  15000 21865 
18 Сети водоснабжения 
и канализации  
ø300-325мм 
П.м 2795  2795       2795 
19 Сети трубопроводов 
сжатого воздуха  
Ø50-70мм 
П.м 485  485       485 
20 Сети 
теплоснабжения 
ø100-350мм 
П.м 2346  2346       2346 
 
 
 
  
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
Лист 
ДП-270102.65 ПЗ 
 
6.13 Определение потребности строительства в  основных мате   
риалах, конструкциях, изделиях. 
 
Таблица- Сводная ведомость потребности в строительных 
конструкциях, изделиях, материалах 
№ 
пп 
Наименование 
материалов, 
конструкций, изделий 
Ед. 
Изм. 
всего          По годам строительства 
2016 2017 2018 
1          2  3     4        5        6           7 
1 Сборный 
железобетон, всего 
м³ 1182 750 750 182 
2 металлоконструкции т 993 350 450 193 
3 Сталь приведенная к 
классу Ст.3 и АI 
-на сборный 
железобетон 
- на металлоконструк 
т 
 
т 
 
т 
 
1560 
 
220 
1000 
 
650 
 
140 
352 
 
750 
 
45 
455 
 
180 
 
35 
195 
4 пиломатериалы м³ 269 70 120 79 
5 битум т 192 50 100 42 
6 рельсы т 56  56  
7 известь т 36  15 21 
8 краски т 23 3 10 10 
9 Щебень 
-для сборного 
железобетона 
м³ 
м³ 
6150 
910 
2000 
580 
3500 
190 
650 
140 
10 Песок 
-для сборного 
железобетона 
м³ 
м³ 
14100 
475 
6000 
300 
6000 
100 
2100 
75 
11 Камень бутовый м³ 12 12   
12 асбест т 17  10 7 
13 Цемент приведенный 
к М400 
-для сборного ж\б  
т 
 
т 
2790 
 
420 
1000 
 
260 
1000 
 
90 
790 
 
70 
14 Кирпич  тыс. 
шт. 
320 20 150 150 
15 минвата м³ 249  200 49 
16 Заполнители 
пористые(пенобетон) 
м³ 1974  1200 774 
17 рубероид м² 36232  25000 11232 
18 Стекло строительное м² 870  400 470 
19 Асбестоцементные 
листы 
м² 470  270 200 
 
 
 
 
1              2 3 4 5 6 7 
20 Плиты м² 306  306  
  
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
Лист 
ДП-270102.65 ПЗ 
 
гипсобетонные 
21 линолеум м² 40   40 
22 Плитки 
керамические 
м² 167   167 
23 Блоки оконные м² 700  400 300 
24 Блоки дверные м² 124  70 54 
25 Блоки воротные м² 84  84  
26 электроды т 6,04 1,5 2,5 2,04 
27 раковины Компл. 3   3 
28 умывальники Компл. 11   11 
29 унитазы Компл. 6   6 
30 Трубы стальные ø 
76-480 мм 
т 116 20 70 26 
31 Трубы чугунные т 13   13 
32 Трубы 
полипропиленовые 
П.м 450   450 
 
6.14 Потребность в основных механизмах, автотранспорте, 
монтажных приспособлениях. 
 
Потребность определена на основании объемов работ, подлежащих 
выполнению по периодам строительства, сроков строительства, норм 
выработки фактического наличия. 
Перечень строительных машин и механизмов формируем на 
основании методов производства работ. Потребность в основных 
строительных машинах, механизмах и транспортных средствах 
определяется в единицах измерения по формуле 
НСКП пр  , 
где  С – стоимость СМР, выполняемых данным механизмом, млн. 
руб./г.; 
Н – норматив машин и механизмов на 1 млн. руб. СМР, 
определяемый  
 
по табл. 1 прил. 7  (или по СН 494-77 «Нормы потребности в 
строительных машинах»); 
Кпр – коэффициент, учитывающий изменение сметной стоимости 
строительства в зависимости от района строительства, принят 
равным 1,58 по табл. 2 прил. 7 . 
Потребность в средствах малой механизации находим по этой же 
  
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
Лист 
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формуле, а величину Н определяем по СНиП 5.02.02-86 «Нормы 
потребности в строительном инвентаре». 
Результаты расчета потребности в машинах и механизмах сведены в 
таблицу.           
С = 0,2756 млн. руб./г. 
Таблица - Основные механизмы, автотранспорт, монтажные 
приспособления 
№      наименование        марка  Количество,шт  примеч 
1                      2              3 4        5 
1 Экскаватор ЭО-4121 2  
2 экскаватор ЭО-2521 2  
3 Бульдозер ДЗ-29 2  
4 Бульдозер ДЗ-104 1  
5 Рыхлитель ДП-15 1  
6 Баровая машина БДТ-54 1  
7 Бурильная машина БМ-302 1  
8 Трамбовачная машина ДУ-12в 1  
9 Копровая установка с 
дизельмолотом 
С-1048 1  
10 Кран гусеничный  ДЭК-50 1  
11 Кран на пневмоходу КС-4361 1  
 
12 Автокран КС-2561 1  
13 Автокран СМК-10 1  
14 Компрессоры передвежные ЗИФ 3  
15 Автосамосвалы КАМАЗ-5511 10  
16 Автосамосвалы ГАЗ 3  
17 Автомобили бортовые ГАЗ 3  
18 Автомобили бортовые МАЗ 5  
19 Автомобили бортовые Камаз-5320 4  
20 Автомобили бортовые MAN 2  
21 Тягач MAN 2  
22 Тягач КАМАЗ 2  
23 Тягач Урал 2  
24 Полуприцеп ОдАЗ-1240 2  
25 Полуприцеп ОдАЗ-9370 1  
26 Полуприцеп МАЗ-5205А 1  
27 Полуприцеп-роспуск I-ПР-5И 2  
28 Полуприцеп-роспуск ТМЗ-802 1  
29 автоцистерна АЦ-806 1  
30 Растворовоз СБ-89 1  
31 Бетоновоз СБ-113 2  
32 Передвижная малярная 
станция 
- 1  
33 Строительный подъемнтк С-419 2  
34 Бетононасос С-269 1  
35 Трансформатор св рочный СТЭ 5  
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36 Вышка телескопическая - 1  
37 Вибраторы глубинные - 5  
38 Вибраторыплощадочные - 5  
39 Монтажные 
приспособления(траверсы,с
тропа,площадки 
монтажные, 
лестницынавесные и 
приставные) 
- 1 
комплект 
 
40 Ограждения инвентарные - 150 м  
 
 6.15 Временные здания на стройплощадке 
 
Потребные площади временных помещений  администротивно-
бытового назначения определена в соответствии с «Расчетными 
нормативами для составления ПОС», часть 1. 
Площадь конкретного помещения определяется по формуле: 
                         NSнF  , где 
Sн – нормативный показатель площади на 1-го 
человека.(СанПин2.2.3.1384-03) 
N – количество работающих, пользующихся данным типом 
    помещений. 
Расчет площадей временных помещений сводим в таблицу. 
     
 
   Таблица- Потребность площадей временных помещений 
                                                              Наименование потребность 
Административные: контора строительства 14 м² 
Санбытовые: гардеробная 
                         сушилка 
                          помещение для обогрева рабочих 
40 м² 
20 м² 
12 м² 
Итого 86 м² 
 
Для размещения указаных помещений используются передвижные 
вагончики серии 420-01, к конторе прораба проводится телефонная связь 
от заводской сети. Помещения для приема пищи, медобслуживания, 
буфеты и столовые, действующего предприятия. 
 
6.16 Производство работ при отрицательных температурах 
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Для осуществления нормальной работы при отрицательных 
температурах генподрядчиком должны быть разработаны 
организационно-технические мероприятия по видам работ. 
Рыхление мерзлого грунта производить бульдозером, 
оборудованным  
специально предназначенным для этого рыхлителем или клин-
молотом, подвешенным к крюку экскаватора. 
Закладку фундаментов допускается осуществлять не позже, чем 
через один час после отрывки котлована. В случае вынужденного 
перерыва более указанного срока основание необходимо утеплить. 
Заготовку элементов инвентарной опалубки следует осуществлять в 
теплом помещении. На объекте выполнять только монтаж этой опалубки. 
Разбирать опалубку допускается только после осмотра к проверки 
прочности забетонированной конструкции. Арматурные элементы 
доставлять на площадку в собранном виде, готовыми к монтажу. 
Для создания условий твердения бетона в условиях отрицательных 
температур предусмотреть бетонирование с применением 
противоморозных добавок, предварительный разогрев бетонной смеси с 
применением метода термоса. Арматура и опалубка должны быть 
прогреты до температуры не ниже +5°С. Бетон при укладке должен быть 
прогрет до температуры не ниже +40°С. Для предотвращения охлаждения 
бетонной смеси во время транспортировки емкости  с бетоном утеплять, 
обогревать выхлопными газами. 
При работе  по устройству кровли, разогрев битума осуществлять в 
малых емкостях. После разогрева битума в спецбочках подается к 
рабочему месту. Рулоны рубероида должны быть предварительно 
прогреты до положительной температуры в специальном помещении. В 
противном случае при их развертывании возможны растрескивания и 
порывы полотна. Рулоны прогревать в помещениях с температурой 
воздуха не ниже 15°С в течении 24 часов. Затем их сложить в контейнера 
с утепленной крышкой. 
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При гидроизоляционных работах нанесение готовой битумной 
мастики из передвижного котла выполнить с помощью насосов НС-40 и 
сопла при температуре мастик 120-130°С. 
При производстве штукатурных работ необходимо применять 
подогретый раствор и внедрять различные добавки, ускоряющие процесс 
схватывания и твердения раствора за счет выделения тепла при реакции, 
или понижающих температуру замерзания. 
Подогрев раствора  осуществлять в бункере электричеством, 
установленном в специальном укрытии. 
При производстве монтажных работ необходимо обеспечивать 
объемную жесткость смонтированных конструкций. Материалы 
фиксаторов, жестких подкосов, струбцин, такелажных приспособлений. 
Назначать из условия эксплуатации их при низких отрицательных 
температурах. 
Для предотвращения образования в швах монтируемых конструкций 
ледяной корки повехность стыкуемых элементов  
необходимо прогреть струей горячего воздуха, а раствор должен 
быть прогрет не ниже +40°С. 
Производство работ должно быть в соответствии с разработанными 
мероприятиями и проектами производства работ, учитывающими условия 
отрицательных температур воздуха. 
 
6.17 Техника безопасности и противопожарные мероприятия 
 
В местах возможного проникновения на стройплощадку 
посторонних лиц установить инвентарные ограждения и знаки, 
запрещающие проход. Вблизи строящихся установить и обозначить 
опасную зону потенциально возможного производственнго фактора. 
Совмещение по вертикали работ по монтажу строительных 
конструкций с другими работами не допскается. 
Разработку грунта в местах расположения действующих 
электрокабелей производить вручную с соблюдением предосторожности 
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и в присутствии представителя отдела главного энергетика завода. До 
начала работ,на местности по исполнительным схемам установить 
фактическое расположение кабелей. 
При производстве работ необходимо создать безопасные условия 
труда, принять меры по предупреждению несчастных случаев и 
содержанию рабочих мест в надлежащем состоянии, обеспечивать 
рабочих защитными средствами, приспособлениями, нормами режимов 
работы и отдыха, своевременно рассматривать проекты производства 
работ, технологические карты. 
Для систематической работы по контролю и улучшению труда и ТБ 
необходимо создать службу техники безопасности с прямым 
подчинением главному инженеру строительства. 
 
При производстве работ в темное время суток необходимо 
обеспечить освещенность территории и рабочих мест. 
До начала работ необходимо обеспечить подъездные пути и 
временные автодороги. Скорость движения автотранспорта по 
территории завода устанавливаются из условий безопасности движения. 
Длина тормозного пути не должна превышать 3 метров. 
Грузоподъемные краны, имеющие разрешение завода-изготовителя 
работать при температуре до - 40°С, при более низких температурах 
могут быть использованы только при производстве особосрочных работ 
со снижением грузоподъемности его на 50%. 
Пожарная безопасность на стройплощадке обеспечивается 
мероприятиями по действующим нормам с учетом местных условий 
строительства. Для ликвидации возможных очагов пожаров необходимо 
организовать пункты пожаротушения и организовать временный 
противопожарный водопровод  от действующих сетей завода. 
Производство работ допускается только при наличии 
разработанных проектов производства работ, учитывается требования 
техники безопасности по общеплощадочным работам и строящегося 
объекта, вида работ, техпроцесса. 
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При производстве работ строго руководствоватся указаниями СНиП 
12-04-2002 «Техника безопасности» с учетом местных условий. 
 
6.18 Потребность в складах 
 
Потребность в закрытых складах, навесов складирования 
конструкций покрывается за счет имеющихся у генподрядчика и 
субподрядчика на стройбазе ГРЭС. На площадке строительства 
применяется вагончики для хранения переносного инструмента. 
Приобъектный склад строящегося здания проектируется из расчета 
хранения на нем нормативного запаса Рскл по формуле: 
21
0 )( ККТ
Т
Р
Р нскл  , где 
Р0 – кол-во материалов, конструкций и изделий, необходимых для 
выполнения работ за расчетный период (м2, м3, шт. и т.д.), 
принимаемое по ведомости потребности в основных материалах, 
конструкциях, изделиях; 
Т – продолжительность расчетного периода, дн., определяемая по 
календарному плану строительства или ведомости объемов СМР; 
Тн – норма запаса материала, дн.; 
К1 – коэффициент учета неравномерности поставки материалов на 
склад (1,2); 
Т2 – коэффициент учета неравномерности потребления материалов 
(1,3). 
Площадь склада для основных материалов и изделий находят по 
формуле: 
qРS склтр  , где 
Рскл – расчетный запас материала; 
      q – норма складирования на 1 м2 площади пола с учетом 
проездов и проходов. 
Либо по формуле: 
прнтр КСSS  , где 
Sн – нормативная площадь, м
2/млн.руб. стоимости СМР; 
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С – годовой объем СМР; 
Кпр = 1,58. 
 Выполняется площадка для временнго складирования конструкций, 
оборудования с щебеночным покрытием, размером 50*50 м. 
 
 
6.19.4 Технико – экономические показатели СГП 
 
Общая стоимость строительства -   6019,58 тыс.руб 
В том числе СМР -  3807,69 тыс.руб 
Общая продолжительность 
 строительства -  33 мес. 
В том  числе:   
подготовительный период           - 2 мес. 
монтаж оборудования            -  8 мес.  
Численность работающих, 
наибольшая среднегодовая         - 122 чел. 
Трудозатраты на СМР                 71,8 тыс.ч.дн. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.8  Расчет задел   
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 Исходная информация:  
- Общую расчетную продолжительность строительства принимаем –  
Т = 33 месяца 
- нормативная продолжительность строительства – Т=18 месяцев 
- показатели готовности объекта в % к сметной стоимости по 
периодам(кварталам) строительства при нормативной продолжительности 
строительства 18 месяцев объекта аналога сводим в таблицу 
          Таблица4.3 - Нормативная продолжительность строительства 
 
  Предприятие 
 
Показ 
атель 
Степень готовности объекта по кварталам 
строит.% сметной стоимости, 
           
   
 
1 2 3 4 5 6 
Универсальный 
корпус без 
подвала,с 
кранами до 50т 
   
    КII 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
  
  
 
 
  
  
 
 
  
  
 
 
   
   
 
 
Для определения степени готовности запроектированного объекта 
по кварталам строительства с продолжительностью строительства 33 
месяца определяется поправочные коэффициенты «б» и «д» 
 
  
 
  
   
  
  
          , где  
Т – продолжительность строительства норма, мес 
Т - продолжительность строительства расчет, мес 
П – количество кварталов 
η – поправочный коэффициент, равный дробной части «б» 
 
Таблица – Значение коэффициентов «б» и «д» 
Коэф                                    Кварталы строительства 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
    б 0,545 1,09 1,635 2,18 2,725 3,27 3,815 4,34 4,885 5,43 5,975 
   д 0,545 0,09 0,635 0,18 0,725 0,27 0,815 0,34 0,885 0,43 0,975 
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Степень готовности (% к сметной стоимости) проектируемого 
объекта по кварталам строительства определяется по формуле: 
Кᴵп =Кп-1 +(Кп - Кп-1)* д,  где  
Кп и Кп-1 – показатели для объекта аналога 
По капвложениям: 
Кᴵ₁ = 0+(7-0)  0,545= 3,8=4% 
             
                        
   
                               
            
                           
                
                            
                
                           
   
                           
   
                            
   
                             
    
                             
    
        
По объему СМР 
Кᴵ₁ = 0+(7-0)  0,545= 3,8=4% 
             
                       
   
                               
            
                           
                
                            
                
                           
   
                           
   
                            
   
                             
    
                             
    
        
Значение  Кᴵп (готовность объекта по кварталам строительства) в % 
к сметной стоимости проектируемого объекта сведем в таблицу. 
             Таблица - Г товность объекта по кварталам строительства 
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 Кᴵп 
                                                    Значение в % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
капвложения 4 8 14 23 36 50 65 77 80 94 100 
СМР 4 8 16 25 34 46 60 72 83 92 100 
 
Расчетные показатели задела по капвложениям и объему СМР в 
тыс.руб. по кварталам строительства (без затрат на проектно-
изыскательские работы) для проектируемого объекта приведем в таблицу 
             Таблица - Расчетные показатели задела 
Наим
енова
ние 
Всего 
тыс.руб. 
                   В том числе по кварталам строительства 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 
Капвл
ожен. 
5741,34 230 230 345 515 745 815 860 690 630 345 346
,34 
СМР 3807,69 152 152 305 343 343 457 533 457 418 342 305
,69 
 
Рекомендуемое к утверждению распределение капитальных 
вложений и объема СМР по периодам строительства(без затрат на 
проектно-изыскательские работы) сведем в таблицу 
         Таблица - Капитальные вложения и объемы СМР по периодам 
строительства 
 
 
Наиме 
нован
ие 
 
 
Всего, 
тыс. 
руб. 
                                            В том числе 
         2016г              2017г                 2018г 
Вс
е 
го 
Из них В
се 
го 
 
             Из них 
Все 
го 
      Из них 
II III IV I II III IV I II III IV 
капвл
ож 
5741,3
4 
1000 150 350 500 270
0 
650 650 700 700 2041,
39 
650 550 500 341,3
4 
СМР 3807,6
9 
600 100 200 300 170
0 
400 400 450 450 1507,
69 
450 400 400 307,6
9 
 
5  Технология строительного производства 
 
5.1  Описание и обоснование принятых в проекте решений 
 
Исходными материалами для разработки проекта производства 
работ является: 
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- проект организации строительства и рабочие чертежи на 
строительство объекта капитального строительства; 
Проект производства работ разрабатывается на возведение объекта 
в целом или его составных частей, а также на выполнение отдельных 
видов СМР. 
Технологическая карта разработана на монтаж панелей 
двухпролетного одноэтажного промышленного здания с шагом колонн 
12м. 
Работы производятся в г. Назарово Красноярского края, начало 
строительства  апрель  2016 года. Монтаж выполняется краном КС-4361, 
бригадой рабочих в составе 9 человек. 
Технологической картой учтены следующие виды работ: 
погрузочно-разгрузочные работы, установка стеновых панелей, 
сварочные работы. Технологическая карта разрабатывается на основе 
типовой технологической карты альбом 07.15 «Монтаж стеновых 
панелей». 
 
5.2 Анализ объемно-планировочного решения и выбор 
возможных вариантов производства монтажных работ. 
 
На основе анализа объемно планировочного и конструктивного решения 
приняли: 
 
 
 
 
 
 
1. Разбили здание на один монтажный участок с установкой 
стеновых панелей по кругу при помощи крана, и на 18 рабочих позиций 
для данного крана. 
2. Назначили возможные методы способы монтажа стеновых 
панелей: 
- по направлению развития монтажного потока – продольный; 
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- по последовательности монтажа элементов – 
дифференцированный; 
- по последовательности возведения здания по высоте – 
наращивание; 
- по способу приведения конструкции в проектное положение – 
ограниченно-свободный  
- по способу подготовки конструкции к монтажу – предварительная 
раскладка; 
3. Выбрали наиболее целесообразную очередность монтажа 
участков. 
4. Разработали схему движения крана как при монтаже так и на 
холостом ходу:  
 
5.3 Подсчет объемов работ 
 
    Таблица 5.1.- Ведомость объемов работ 
№ 
П/П 
Наименование 
работ 
Единица 
измерения 
Количество 
Объем 
бетона 
в м^3 
По монтажным 
участкам 
На все 
здание 
1 
1 
Разгрузка 
стеновых 
панелей 
100 т. 
ПСА12-12-3а - 60 т. 
ПСА12-18-3б– 592,8 
т. ПСА6-18-3а – 
10,84 т. ПСА6-12-
3б– 113,96 т. 
7,776 ед.      
528,18 
м^3 
2 
Монтаж 
стеновых 
панелей 
 1 шт. 
ПСА12-12-3а-12 шт. 
ПСА12-12-3б-78 шт. 
ПСА12-18-3а- 4 шт.    
ПСА12-18-3б- 28 
шт. 
204 шт.      
528,18 
м^3 
3 
Сварка 
стеновых 
панелей с 
колоннами 
сварного шва 
 10 м. 
ПСА12-12-3а-12 шт. 
ПСА12-12-3б - 78 
шт. 
Итого – 90 шт. 
ПСА0,5-18-3а - 4 
шт.ПСА0,5-18-3б - 
28 шт 
Итого – 32 шт. 
  8,96 ед.  -  
4 
Герметизация 
вертикальных 
стыков 
10 м. 
157,2 м. 
36 м.  
 19,32 ед. - 
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5 
Герметизация 
горизонтальных 
стыков 
 10 м. 
720 м. 
264 м. 
 98,4 ед. - 
 
Разгрузка стеновых панелей:  
Всего 162 шт. Общий вес стеновых 
панелей составил 777,6 т. 
  
                     
            
 
     
   
      ; 
Сварка стеновых панелей: 
 
 
 
 
Длинна шва 12 м плит + Длинна шва 6 
м плит = 90*0,64+32*1 = 89,6 м. 
Герметизация вертикальных и 
горизонтальных швов: 
Вертикальные  =  
         
   
      ; 
Горизонтальные = 
      
   
 = 98,4; 
 
 
 Таблица 5.2 - Технико-экономические показатели строительного процесса 
№ 
п.п 
 
Наименование показателей 
Единица 
измерения 
 
Количество 
1 Трудоемкость монтажа 
стеновых панелей 
Чел.- дн. 9,48 
2 Трудоемкость монтажа 1м³ 
стеновых панелей 
Чел.- дн. 0,28 
3 Выработка на 1 рабочего в 
смену 
1м³ 3,58 
4 Затраты работы монтажного 
крана 
Маш.-смен 2,54 
 
 
 
 
 
5.4 Проектирование технологий монтажа конструкций 
 
До монтажа панелей выполняют подготовительные операции: один 
из монтажников проверяет правильность расположения маяков и 
наличие рисок геодезической разбивки, очищает опорную поверхность и 
расстилает раствор, а другой готовит инструменты и приспособления, 
размещая их на рабочем месте. Такелажник в это время осматривает 
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стеновую панель, проверяет закладные детали, монтажные и подъемные 
петли, стропит панель, после чего подает сигнал крановщику для подъема 
и подачи ее к месту монтажа. Затем монтажник закрепляет подкосы 
нижними захватами за петли на монтажной балке, и наклоняет подкос в 
сторону, противоположную установке панели. 
Монтаж стеновых панелей производится из кассет. Поданную к 
месту установки на высоту 30 см над уровнем нижележащей конструкции, 
стеновую панель принимают два монтажника, находящиеся у её торцов. 
Принятую панель ориентируют по рискам геодезической разбивки и 
опускают на растворную постель. 
Монтажники, убедившись в отсутствии существенных отклонений 
панели от её проектного положения (правильность установки по высоте, 
соблюдение ширины и вертикальности шва, правильное положение 
панели в плане и отсутствие наклона), приступают к установке низа 
конструкции в проектное положение при помощи монтажных ломиков и 
шаблонов. 
 
Таблица 5.3 - Допускаемые отклонения при монтаже стеновых панелей 
№ 
П.п 
Наименование отклонение Величина 
отклонения 
1 
 
2 
Совмещение осей панелей стен в нижнем 
сечении относительно разбивочных осей. 
Отклонение плоскостей панелей стен от 
вертикали 
± 5 мм 
± 5 мм 
 
В монтажной зоне необходимо обеспечить освещённость 30 люксов, 
а в зоне складирования 10 люксов, осветительные устройства 
располагаются согласно схеме (смотри чертеж). 
Горизонтальные швы в панелях приняты 15 мм, вертикальные 
30мм. 
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После установки панели в проектное положение производят 
подштопку горизонтального шва или срезают лишний раствор. Затем 
производят проектную сварку закладных деталей стыка в наружных 
панелях с последующей антикоррозионной защитой сварных соединений. 
Сварку металлических соединений в стыках необходимо 
осуществлять в соответствии с проектом производства сварочных работ, 
устанавливающим последовательность сборочно-сварочных работ, 
способы сварки, порядок наложения швов, требования к сварным 
материалам. 
Свариваемые элементы конструкций следует предварительно 
очистить. 
Электроды, применяемые для сварки закладных деталей, должны 
обеспечивать  нормальный провар, хорошее формирование шва, 
отсутствие пор и трещин в сварных швах. 
Перед началом работ необходимо проверять правильность 
установки панелей, положение свариваемых деталей и подготовленность 
стыка к сварке. Во избежание нарушения сцепления закладных частей с 
бетоном сварку рекомендуется производить с перерывами, чтобы нагрев 
этих частей продолжался не более 5 минут. 
Сварные швы по внешнему виду должны отвечать следующим 
требованиям: 
- иметь гладкую мелкочешуйчатую поверхность без наплывов с 
плавным переходом к основному металлу; 
- наплавляемый металл должен быть плотным по всей длине шва, 
без трещин; 
- не должно быть незаваренных кратеров. 
Антикоррозионную защиту сварных швов, мест повреждения метал-
лических закладных деталей выполняют после проверки качества уста-
новки постоянных связей и принятия их по акту. 
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Нанесение защитного слоя производят не позднее чем через 24 часа 
после выполнения сварочных работ. 
Перед нанесением антикоррозионного покрытия поверхности, 
подлежащие защите, очищают до металлического блеска, со сварных 
швов удаляют шлак и всю поверхность зачищают металлической щёткой. 
Толщина защитной плёнки должна быть 0,15-0,2 мм. Покрытие 
выполняют ровным слоем без видимых пузырьков и трещин. 
Работы по устройству стыков выполняют в два этапа: 
Первый этап - по окончании монтажа панелей наружных стен: 
производят проклейку вертикальных стыков со стороны помещения и 
установку утепляющих пакетов; 
выполняют антикоррозионную защиту сварных швов и мест 
повреждения металлических закладных деталей; 
устанавливают утепляющий пакет в горизонтальный стык между 
панелями наружных стен и плитами перекрытия; 
с уровня перекрытия производят заполнение бетоном вертикальных 
стыков между панелями стен, швы между плитами перекрытия заполняют 
цементным раствором М 100. 
Второй этап - выполнение работ по герметизации вертикальных и 
горизонтальных стыков с наружной стороны здания. 
Работы первого этапа совмещают по времени с монтажом сборных 
конструкций, а работы второго этапа осуществляют по окончанию 
монтажа стеновых панелей на всей захватке. 
Перед замоноличиванием стыки необходимо очистить от мусора. 
Если наблюдается разрыв во времени между установкой панелей и 
заделкой стыков, стыки необходимо укрывать. Прочность бетона в месте 
заделки стыков ко времени снятия опалубки должна составлять не менее 
50% проектной прочности. 
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При производстве работ по герметизации стыков необходимо 
руководствоваться СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие 
конструкции». 
К герметизации стыков мастичными материалами снаружи здания 
приступают по окончании монтажа здания, демонтажа башенных кранов 
и подкрановых путей. К этому времени в процессе монтажа должны быть 
выполнены электросварка, антикоррозионная защита закладных деталей и 
замоноличивание стыков. 
Поверхности конструкций, образующих стык, в момент 
герметизации должны быть в воздушно-сухом состоянии. На влажные 
поверхности наносить герметик запрещается. Просушку и прогрев 
увлажнённых бетонных поверхностей стыкуемых конструкций следует 
производить горячим воздухом. 
Для обеспечения хорошего сцепления мастики с поверхностью 
панелей их следует тщательно огрунтовать мастикой до получения 
сплошной плёнки. При устройстве горизонтального шва на 
огрунтованную верхнюю поверхность наружной стеновой панели 
наклеить прокладку из ПРП, покрыть её мастикой изол и установить на 
маяки стеновые панели следующего этажа. При устройстве вертикальных 
наружных швов прокладки из ПРП закатывают в шов с автовышки. При 
установке панелей не допускать смещения прокладок из IIFH. Обжатие 
прокладок из ПРП в швах по всей длине должно быть в пределах 40-50%. 
прокладки закатывают в стык роликом сверху вниз, не допуская их 
вытягивания. Прокладку из ПРП устанавливают без разрыва, концы их 
обрезают "на ус" и склеивают мастикой изол, отступая на 0,5 м от места 
пересечения горизонтальных и вертикальных стыков. Для 
замоноличивания мастикой швов между панелями применяется 
нагревательное устройство "Стык-20" и шприцы со смешанными 
гильзами. Глубина заполнения стыков должна быть не менее 20 мм от 
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края руста стеновой панели. Мастичный валик должен быть нанесён 
сплошной непрерывной лентой и хорошо прилипать по всей длине шва. 
Выполненные работы по герметизации стыков должны быть 
приняты по акту на скрытые работы. 
 
5.5 Материально-технические ресурсы 
 
При монтаже строительных конструкций используют 
грузозахватные устройства (строп, захват) для подъема сборных 
элементов; технические средства для выверки; оснастку, 
обеспечивающую удобную и безопасную работу монтажников на высоте. 
Выбор производится в соответствии с требованиями техники 
безопасности при выполнении монтажных работ. 
 
    Таблица 5.4.- Стропа и монтажные приспособления. 
 
№ 
п/
п 
Наименование, 
марка и 
назначение 
приспособления 
Эскиз 
Грузо
-
подъе
м-
ность, 
(т) 
Выс
о-та 
стро-
повк
и, 
(м) 
Масс
а(кг) 
Коли
-
честв
о, 
(шт) 
1 
2-х ветвевой 
строп 2 ск - 5,0 
Подъем 
стеновых 
панелей  
5,0 2,4 39 1  
2 
Траверса для 
подъема 
стеновых 
панелей  
10 1 450 1 
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4 
Лестница с 
площадкой ПИ 
Промстальконст
-рукция 
(Ленинград-ский 
отдел) № 16368Р 
 
Обеспечение 
рабо-чего места 
на высоте 
 
 
0,3 6 49 2 
5 
Двухсекционная 
шарнирная 
вышка Ш2-СВ-
14 
 
0,2 - -    2 
6 
Будка 
изолировщика с 
комплектом 
оборудования и 
инструмента.           
Герметизация 
стыков панелей 
наружных стен 
 
- - - 1 
 
    Таблица 5.5.- Ведомость машин, приспособлений, инвентаря. 
 
№ 
п/п 
Наименование 
Марка, техническая 
характеристика, ГОСТ, 
№ чертежа 
Кол-во Назначение 
Основные механизмы 
1 
Кран самоходный 
пневмоколесный  
КС-4361 1 
Монтаж 
стеновых 
панелей 
2 
Универсальный 
полуприцеп 
1-пр-5и 2  
3 Тягач УРАЛ 2  
Приспособления и инструменты 
1 Теодолит ГОСТ 10529-79 1 
Проверка 
вертикального 
положения 
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2 Нивелир ГОСТ 10528-76* 1 
Выверка 
горизонта 
3 
Лестница с 
площадкой 
№16368Р 
ПИ 
Промстальконструкция 
N16368Р 
2 
Обеспечение 
рабочего места 
на высоте 
4 
Ящики для 
раствора 
  2 
Устройство 
швов 
5 Метр складной ГОСТ 7502-80* 2 Измерение 
6 Рулетка стальная ГОСТ 7502-80* 2 
Проверка 
расстояний 
7 Рейка-отвес   1 
Проверка 
вертикального 
положения 
8 
Лопата 
подборочная 
ГОСТ 3620-76 2 
Промешивание 
раствора 
9 
Электросварочный 
аппарат 
  2   
10 Уровень гибкий ГОСТ 9416-83 1 
Выверка 
горизонта 
11 Кельма   2 
Нанесение 
раствора 
12 Лом монтажный ГОСТ 1405-83 5 Уст. панелей 
13 Расшивка - 2 
Устройство 
швов 
14 Молоток стальной ГОСТ 4042-83 4 
Отбитие 
неровностей 
Средства индивидуальной защиты 
1 
Пояс 
предохранительный 
ТУ205ЭССР309-83 2 
Средство 
страховки 
2 Каска строительная ГОСТ 12.4.087-84 6 
Индивидуальное 
средство 
защиты 
3 
Флажок 
сигнальный 
  1   
4 
Аптечка 
универсальная 
ТУ64-7-125-78 1   
5 Рукавицы   6   
6 Щиток-маска ГОСТ 12.4.035-78 2 
Защита от 
излучения 
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   Таблица 5.6.- Основные конструкции, материалы и полуфабрикаты 
№ 
П.п 
наименование марка Единица 
измер 
Колич 
ество 
1 Стеновая панель рядовая ПСА12-12-3 шт 95 
2 Стеновая панель рядовая ПСА12-18-3 шт 57 
3 Стеновая панель рядовая ПСА6-12-3 шт. 33 
4 Стеновая панель рядовая ПСА6-18-3 шт. 19 
5 Стеновая панель перемычка ПСА1,2-12-3 шт 102 
6 Электроды  Э-42 кг 120 
7 Пароизол  м³ 1,2 
 
 
5.6  Выбор монтажного крана  
 
Для выбора крана необходимо определить следующие показатели: 
- монтажная масса (Qм) 
-монтажная высота подъема крюка (Нкт.трб.) 
-монтажный вылет крюка (Lкр.трб.) 
 
Определим монтажную массу: 
 
                                    
 
Определим высоту подъема крюка: 
 
                                                  
 
Определим монтажный вылет крюка: 
 
                               
 
         
  
   
   
    
    
      
      
 
                    
                    м 
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             На основании полученного расчета выбираем кран КС-4361.  
Стеновые панели поставляются на монтажную площадку и 
складируются в зоне действия монтажного крана в последовательности их 
монтажа. 
Доставка стеновых панелей к месту монтажа производится на 
полуприцепах в вертикальном положении. За один рейс перевозится 4 
панели. Панели складируются на опорах-гребенках. В гребенку панели 
устанавливаются лицевой стороной наружу. При погрузке и разгрузке 
соблюдается равномерность погрузки и разгрузки панелевоза. 
Место стоянки тягача определяется так, чтобы центр строповки 
находился на дуге окружности, описываемой стрелой крана. Согласно 
схеме возможна организация монтажа « с колес». 
Монтаж стеновых панелей осуществляется в соответствии с 
рабочими чертежами и ППР. 
Монтаж стеновых панелей состоит из следующих операций: 
1) разгрузка и раскладка стеновых панелей у мест установки. 
2) установка и выверка 
3) закрепление и сварка закладных 
4)  заделка швов 
Строповка стеновых панелей производится в двух точках за 
отверстия, расположенных попарно в продольных ребрах(смотри чертеж). 
 
5.7 Организация труда рабочих 
 
Разгрузка и раскладка стеновых панелей производится двумя 
такелажниками 2-го разряда. Монтаж стеновых панелей осуществляется 
звеном монтажников из 4-х человек. 
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   Таблица 5.7 – Звено монтажников осуществляющих монтаж 
№ 
П
п 
профессия разря
д 
Услов 
обозн Основная смежная 
1 Монтаж конструкций электросварщик 5 М₁ 
2 электросварщик Монтажник конструкц 4 М₂ 
3 Монтаж конструкций Такелажник 3 М₃ 
4 Монтаж конструкций Такелажник 2 М₄ 
 
Организация труда в звене монтажников: 
Первое полузвено в составе монтажников М₁ и М₂ осуществляет 
подъем монтажных вышек, зачистку закладных, установку и выверку 
панели, электросварку и окончательное крепление панели, расстроповку. 
Второе полузвено в составе монтажников М₃ и М₄ производит 
строповку панели, подъем и подачу панели к месту монтажа, подносит 
вспомогательные материалы, готовит следующую панель к монтажу. 
 
        5.8 Схема предварительной раскладки стеновых панелей 
 
 
При монтаже наружных стен зданий кассеты с панелями 
располагаются  с двух сторон от монтажного крана. 
Угол поворота крана при монтаже стеновых панелей определяется 
по формуле: 
                
   
    
где    – количество панелей в кассете. 
Монтажный вылет крюка при расположении крана между двумя 
кассетами определяется следующей зависимостью: 
                
где    – радиус поворота хвостовой части крана. 
Кассеты с панелями смещаются относительно стоянки крана на 
величину, определяемую по формуле: 
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Средний угол поворота крана при монтаже панелей можно 
рассчитать по формуле: 
  
       
 
 
где     угол поворота крана при монтаже панелей из первой 
кассеты; 
    угол поворота крана при монтаже панелей из второй кассеты; 
                                   
 
   Расчет: 
                     
                         
 
                
   
   
                  
 
                           
       
                 
      
 
 Рисунок 1- Раскладка панелей и 
углы поворота крана
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  5.7 Составление калькуляции трудовых затрат и заработной платы 
 
     Таблица 5.8.- Калькуляция затрат труда и заработной платы 
 
№
 
п/
п 
Шифр 
норм 
Наименование 
работ 
Ед. 
Из
м. 
Объем 
работ 
Норма 
времени 
 
Чел.час 
Затра
ты 
труда 
Состав 
звена 
(профессия
/разряд/кол
ичество) 
Рас-
ценка 
руб-
коп 
Зараб
отная 
плата 
руб-
коп 
На все 
зда-ние 
На 
весь 
объем 
 
 Чел.-
час. 
 
1 
§Е1-5 
Т1. 
Т2 п.10 
а.б. 
Разгрузка 
стеновых 
панелей 
1 
под
ъем 
204 0,187 
38,14
8 
Такелажни
к 2 чел. 2р. 
 
0-10,4 3,97 
2 
§Е4-1-8. 
Т1. 
Т2-4(а,б) 
Монтаж 
стеновых 
панелей 
 
 
1 
шт. 
204       
 
4,2 856,8 
Монтажни
к 
конструкци
й: 
5р-1 чел.  
4р – 1чел. 
3р – 1чел. 
2р – 1чел. 
 
2,49 
507,9
6 
ИТОГО: 894,9  511,9 
 
         
5.8 Разработка календарного плана работ 
 
     Таблица 5.9.- Календарный план производства работ  
№ 
п/п 
Н
аи
м
ен
о
в
ан
и
е 
р
аб
о
т 
Ед. 
изм 
трудоемкост
ь 
О
б
ъ
ем
 р
аб
о
т 
Состав 
звена 
1месяц 2месяц 3месяц  4м 
кварталы кварталы кварталы кв 
Чел-
час 
Чел-
дней 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 
1 
Разгрузка 
и 
складиров
ание 
стеновых 
панелей 
1 
подъе
м 
0,187 4,77 2
0
4
 
Такелажн
ики                
2 
человека 
2 разряда 
------- 
-------      
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2 
Монтаж 
стеновых 
панелей 
шт. 16,3 59,84 
Монтажн
ики                
4 
человека 
5разр. 
1чел 
4разр. 
1чел 
3разр.1че
л 
2разр.1че
л 
    
         - 
         - 
 
------- 
------- 
 
------- 
------- 
 
------- 
------- 
 
------- 
------- 
 
------- 
------- 
 
------- 
------- 
 
------- 
------- 
 
------- 
------- 
 
----- 
----- 
  
 
Л
и
с
т
 
 
П
о
д
п
. 
  
№
 д
о
ку
м
. 
  
Д
а
т
а
 
  
И
зм
. 
  
Л
и
с
т
 
 
 
Д
П
-2
7
0
1
0
2
.6
5
 П
З
 
 
                                              
         
                                           5.9 Пооперационный график на монтаж стеновых панелей 
 
              Таблица 5.10 -  Пооперационный график на монтаж стеновой панели площадью более 14м². 
№ 
П. 
п 
 Время в минутах Общие затраты в 
чел-мин 
Затраты 
труда в 
чел-
мин 
Затраты 
труда 
машин 
истов в 
чел.мин 
 
 
               5               10              15            20             25             30 М₁ М₂ М₃ М₄ 
1 Подъем монтажн. 
площадки   М₁М₂      
                                  4 4 - - 8 - 
    
2 Строповка панели 
                     М₃М₄ 
к                                  - - 2 2 4 2 
  
  
3 Подъем и подача 
панели к месту 
монтажа      М₃М₄ 
      к                            - - 5 5 10 5 
     
     
4 Зачистка 
закладных   М₁М₂      
                                  3 3 - - 6 - 
   
   
5 Установка и 
выверка       М₁М₂      
             к                     7 7 - - 14 7 
       
       
6 Электросварка и 
окончательное 
крепление панели 
                     М₁М₂      
                            к      15 15 - - 30 15 
               
               
7 Расстроповка                               к    2 2 - - 4 2 
  
 Л
и
ст 
 
П
о
д
п
. 
  
№
 д
о
к
у
м
. 
  
Д
ата 
  
И
з
м
м
. 
  
Л
и
ст 
  
 
Д
П
-2
7
0
1
0
2
.6
5
 П
З
 
 
М₁М₂        
  
8 Подноска 
вспомогательных 
материалов М₃М₄ 
                                  - - 5 5 10 - 
     
9 Перемещение 
сварочного 
кабеля и 
переноска 
инструмента 
М₃М₄ 
                                  - - 7 7 14 - 
       
10 Подготовка 
следующей 
панели к подъему 
и монтажу  
М₃М₄ 
                                  - - 12 12 24 - 
            
            
Подготовительно-заключительные операции и 
 отдых 16% оперативного времени 
5 5 5 5 20 5 
Продукция – одна смонтированная панель                                                                                       Всего: 144 36 
 
 Условные обозначения: М₁- монтажник конструкций-электросварщик 5 разряда – 1 человек 
                                                                                М₂ - электросварщик-монтажник конструкций 4 разряда – 1 человек 
                                                             М₃-         -                     –   ч       
                                                             М₄-         -                     –   ч       
                                                              К- крановщик 5 разряда – 1 человек 
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5.10 Указания по технике безопасности при монтаже стеновых  
панелей 
Организация строительной площадки, участков работ и рабочих 
мест должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех 
этапах выполнения работ. При организации строительной  площадки, 
размещении участков работ, рабочих мест, проездов строительных 
машин и транспортных средств, проходов для людей следует установить 
опасные для людей зоны, в пределах которых постоянно действуют 
опасные производственные факторы. Опасные зоны должны быть 
обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы.  
Границы опасных зон в местах, над которыми происходит 
перемещение грузов грузоподъемными кранами, а также вблизи 
строящихся зданий или сооружений устанавливаются согласно табл.1. 
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие 
требования». 
Границы опасных зон вблизи движущихся частей и рабочих 
органов машин определяются расстоянием в пределах 5 м, если другие 
повышенные требования отсутствуют в паспорте или инструкции завода 
- изготовителя. Строительная площадка в населенных  местах или на 
территории действующих предприятий во избежание доступа 
посторонних лиц должна быть ограждена. Ограждения, примыкающие к 
местам массового прохода людей, необходимо оборудовать сплошным 
защитным козырьком. При размещении временных сооружений, 
ограждений, складов и лесов следует учитывать требования по 
габаритам приближения строений к движущимся вблизи средствам 
транспорта. 
Складирование материалов, конструкций и оборудования должно 
осуществляться в соответствии с требованиями стандартов  
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или технических условий на материалы, изделия и оборудование.  
Материалы (конструкции) следует размещать на выровненных 
площадках, принимая меры  против самопроизвольного смещения, 
просадки, осыпания  складируемых материалов. Подкладки и прокладки 
в штабелях складируемых материалов и конструкций следует 
располагать в одной вертикальной плоскости. Их толщина при 
штабелировании панелей, блоков и тому подобных конструкций должна 
быть больше высоты выступающих монтажных петель не менее чем на 
20 мм. Между штабелями на складах должны быть предусмотрены 
проходы шириной не менее 1 м и проезды, ширина которых зависит от 
габаритов транспортных средств и погрузо-разгрузочных механизмов, 
обслуживающих склад. 
Эксплуатацию строительных машин, включая техническое 
обслуживание, следует осуществлять в соответствии с требованиями 
ГОСТ 12.3.033-84, СНиП 3.01.01-85 и инструкции заводов 
изготовителей. Лица, ответственные за содержание строительных машин 
в рабочем состоянии, обязаны обеспечивать проведение их технического 
обслуживания и ремонта в соответствии с требованиями 
эксплутационных документов завода-изготовителя. Руководители 
организации, производящей строительно-монтажные работы с 
применением машин, обязаны назначать инженерно-технических 
работников, ответственных за безопасное производство этих работ из 
числа лиц, прошедших проверку знаний и правил и инструкций по 
безопасному производству работ с применением данных машин.  До 
начала работы с применением машин руководитель работ должен 
определить схему движения и место установки машин, места и способы 
зануления машин, имеющих электропривод, указать способы 
взаимодействия и сигнализации  машиниста с рабочим- сигнальщиком, 
обслуживающим машину, определить место нахождения  сигнальщика, 
а также обеспечить надлежащее освещение рабочей зоны. 
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Место работы машин должно быть определено так, чтобы было 
обеспечено пространство, достаточное для обзора рабочей зоны и 
маневрирования. Значение сигналов, подаваемых в процессе работы или 
передвижения машины, должно быть разъяснено всем лицам, связанным 
с  ее работой. В зоне работы машины должны быть установлены знаки 
безопасности и предупредительные надписи. При эксплуатации машин 
должны быть приняты меры, предупреждающие их опрокидывание или 
самопроизвольное перемещение под действием ветра или при наличии 
уклона местности. Режим труда рабочих (продолжительность перерывов 
в работе, лечебно-профилактические мероприятия и т.п.)  
при применении машин, создающих вибрацию, следует 
определять в соответствии с требованиями санитарных норм, 
утвержденных Минздравом. 
Строительно-монтажные работы должны выполняться с 
применением технологической оснастки (средств подмащивания, тары 
для бетонной смеси, раствора, сыпучих и штучных материалов, 
грузозахватных устройств и приспособлений для выверки и временного 
закрепления конструкций), средств коллективной защиты и 
строительного ручного инструмента, определяемых составом 
нормокомплектов, а их эксплуатация- согласно эксплуатационным 
документам заводов-изготовителей. Порядок разработки и испытаний 
технологической оснастки и средств защиты должен соблюдаться с 
учетом соответствующих нормативных документов. 
Конструкция подъемных подмостей (люлек), применяемых при 
выполнении строительно-монтажных работ, должна соответствовать 
требованиям ГОСТ 27372-87. Подъемные подмости на время перерывов 
в работе должны быть опущены на землю. Переход с подъемных 
подмостей в здание или сооружение не допускается.  
Лебедки, применяемые  для перемещения подъемных  подмостей и  
устанавливаемые на земле, должны быть загружены балластом, вес 
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которого должен не менее чем в два раза превышать тяговое усилие 
лебедки. Балласт должен быть закреплен на раме лебедки. 
Приставные лестницы без рабочих площадок допускается 
применять только для перехода между отдельными ярусами 
строящегося здания и для выполнения работ, не требующих от 
исполнителя упора в его конструкции. Приставные лестницы должны 
быть оборудованы нескользящими опорами и ставиться в рабочее 
положение под углом 70-750 к горизонтальной плоскости. 
Размеры приставных лестниц должны обеспечивать рабочему 
возможность производить работу в положении стоя на ступени, 
находящейся на расстоянии не менее 1 м от верхнего конца лестницы. 
При работе с приставной лестницы на высоте более 1,3 м следует 
применять предохранительный пояс, прикрепленный к конструкции 
сооружения или к лестнице при условии крепления ее к конструкции.  
Места установки приставных лестниц на участках движения 
транспортных средств или людей надлежит на время производства работ 
ограждать или охранять. 
Грузовые крюки грузозахватных средств, применяемых при 
производстве строительно-монтажных  работ, должны быть снабжены 
предохранительными замыкающими устройствами, предотвращающими 
произвольное выпадение груза. Стропы траверсы и тара в процессе 
эксплуатации должны подвергаться техническому осмотру лицом, 
ответственным за их исправное состояние, в сроки, установленные 
требованиям Правил устройства и безопасной эксплуатации 
грузоподъемных кранов, а прочая оснастка - не реже чем через каждые 6 
мес. Результаты осмотра необходимо регистрировать в журнале работ. 
Транспортирование длинномерных, тяжеловесных или 
крупногабаритных грузов на строительную площадку должно  
осуществляться, как правило, на средствах специализированного 
транспорта.  
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Во избежание перекатывания или падения при движении 
транспорта грузы должны быть закреплены на транспортных средствах в 
соответствии с техническими условиями погрузки и крепления данного 
вида груза. Запрещается перевозить людей, в том числе грузчиков, в 
кузовах автомобилей-самосвалов, на прицепах, полуприцепах и 
цистернах, а также в кузовах бортовых автомобилей, специально не 
оборудованных для перевозки людей. 
При выполнении электросварочных работ необходимо выполнять 
требования настоящих норм и правил, ГОСТ 12.3.003-86 и ГОСТ 
12.3.036-84, а также Санитарных правил при сварке, наплавке и резке 
металлов, утвержденных Минздравом.  
Места производства электросварочных работ на данном, а также 
на нижерасположенных ярусах должны быть освобождены от сгораемых 
материалов в радиусе не менее 5 м, от взрывоопасных материалов и 
установок -10 м. Для подвода сварочного тока к электрододержателям и 
горелкам для дуговой сварки необходимо применять изолированные 
гибкие кабели, рассчитанные на надежную работу при максимальных 
электрических нагрузках с учетом продолжительности цикла сварки. 
Металлические части электросварочного оборудования, не находящиеся 
под напряжением, а также свариваемые изделия и конструкции на все 
время сварки должны быть заземлены, а у сварочного трансформатора, 
кроме этого, необходимо соединить заземляющий болт корпуса с 
зажимом вторичной обмотки, к которому подключается обратный 
провод. Производство электросварочных работ во время дождя или 
снегопада при отсутствии навесов над электросварочным 
оборудованием и  
рабочим местом электросварщика не допускается. 
Погрузо-разгрузочные работы должны производиться, 
механизированным способом. Площадки для погрузочных и 
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разгрузочных работ должны быть спланированы и иметь уклон не более 
5
0
 .  
Грузоподъемные машины, грузозахватные устройства, средства 
контейнеризации и пакетирования, применяемые при выполнении 
погрузо-разгрузочных работ, должны удовлетворять требованиям 
государственных стандартов или технических условий на них. 
Строповку грузов следует производить инвентарными стропами или 
специальными грузозахватными устройствами, изготовленными по 
утвержденному проекту. Способы строповки должны исключать 
возможность падения или скольжения застропованного груза. Установка 
грузов на транспортные средства должна обеспечивать устойчивое 
положение груза при транспортировании и разгрузке. При выполнении 
погрузо-разгрузочных работ не допускается строповка груза, 
находящегося в неустойчивом положении, а также смещение 
строповочных приспособлений на приподнятом грузе. Перед погрузкой 
или разгрузкой панелей, блоков и других сборных железобетонных 
конструкций монтажные петли должны быть тщательно осмотрены, 
очищены от раствора или бетона и при необходимости выправлены без 
повреждения конструкции. 
На участке, где ведутся монтажные работы, не допускается 
выполнение других работ и нахождение посторонних лиц. При 
возведении зданий и сооружений запрещается выполнять работы 
связанные с нахождением людей в одной секции (захватке, участке) на 
этажах (ярусах), над которыми производится перемещение, установка и 
временное закрепление элементов сборных конструкций или 
оборудования. 
Запрещается подъем сборных железобетонных конструкций, не 
имеющих монтажных петель или меток, обеспечивающих их 
правильную строповку и монтаж. Очистку подлежащих монтажу 
элементов конструкций от грязи и наледи следует производить до 
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подъема. Строповку  конструкций и оборудования следует производить 
грузозахватными устройствами  
обеспечивающими возможность расстроповки с рабочего горизонта в 
случаях, когда высота да замка грузозахватного средства превышает 2 м. 
Элементы монтируемых конструкций или оборудования во время 
перемещения должны удерживаться от раскачивания и вращения 
гибкими оттяжками. Не допускается пребывание людей на элементах 
конструкций и оборудования во время их подъема или перемещения. Во 
время перерывов не допускается оставлять поднятые элементы 
конструкций и оборудования на весу. Не допускается нахождение людей 
под монтируемыми элементами конструкций и оборудования до 
установки их в проектное положение и закрепления. 
При необходимости нахождения работающих под монтируемым 
оборудованием, а также на оборудовании должны осуществлять 
специальные мероприятия, обеспечивающие безопасность работающих.  
Навесные монтажные площадки, лестницы и другие приспособления, 
необходимые для работы монтажников на высоте, следует 
устанавливать и закреплять на монтируемых конструкциях до их 
подъема. Монтаж конструкций каждого последующего яруса здания или 
сооружения следует производить только после надежного закрепления 
всех элементов предыдущего яруса согласно проекту. Навесные 
металлические лестницы высотой более 5 м должны быть ограждены 
металлическими дугами с вертикальными связями и надежно 
прикреплены к конструкции или к оборудованию.  
 
 
 
 
5.11 Разработка схемы операционного контроля качества 
 
    Таблица 5.11.- Схема операционного контроля качества 
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6 Экономика строительства 
 
6.1  Составление  локального сметного расчета на 
общестроительные работы 
 
Пояснительная записка к сметной документации по объекту: 
         «Цех окраски металлоконструкций в г.Назарово.» 
Место строительства – Красноярский край, Назаровский район, 
г.Назарово. 
Сметная стоимость определена в соответствии с: 
«Методикой определения стоимости строительной продукции на 
территории Российской Федерации МДС 81-35.2004», введенной в 
действие с 09.03.2004 г. постановлением Госстроя России от 05.03.2004 г. 
№ 15/1; 
«Методическими указаниями по определению величины сметной 
прибыли в строительстве МДС 81-25.2001», введенными в действие с 
01.03.2001 г. постановлением Госстроя России от 28.02.2001 г. № 15; 
 Сметный расчет составлен на 1 квартал 2016г. 
Локальные сметы составлены на основании сборников 
территориальных единичных расценок (ТЕР-2001).Для пересчета цен в 
текущий уровень применены индексы изменения сметной стоимости на 
1 квартал 2016 г. по письму Минрегиона России  
Индексы изменения сметной стоимости составляют: 
- к СМР  – 6,27 
- оборудование  – 2,72 
- прочие работы и затраты – 6,61 
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Накладные расходы приняты в соответствии с МДС 81-34.2004 по 
отдельным видам работ, согласно письму Росстроя от 18.11.2004 г. № 
АП-5536/06. 
Затраты на возведение временных зданий и сооружений приняты 
по ГСН 81-05-01-2001 прил. 1 п. 4.2. 
Дополнительные затраты при производстве строительно-
монтажных работ в зимнее время приняты по ГСН 81-05-02-2001 т.5 
п.11.4. и прил.1 т. 4 п. 29а. 
На содержание технического надзора в размере 0,9 % от сметной 
стоимости согласно  приказа Федерального Агентства по строительству 
и ЖКХ за №36 от15.02.2005г. 
 На авторский надзор в соответствии с постановлением Госстроя 
СССР от 15.01.80г 
Непредвиденные работы и затраты – 1% согласно МДС 81-35.2004 
п. 4.96. 
Налог на добавленную стоимость – 18% (ФЗ от 07.07.2003 г. № 
117-ФЗ). 
Сметная стоимость объекта в ценах 1 квартала 2016г. составила :       
934462,2 т.р. ( в т.ч. НДС) 
Локальная смета, объектная смета, сводно-сметный расчет  
представлены в приложении 1. 
Сметные расчеты, выполняемые с применением укрупненных 
нормативов  цены строительства (НЦС), используются при 
планировании инвестиций (капитальных вложений) и составляются на 
основе МДС 81-02-12-2011 
«Методические рекомендации по применению государственных 
сметных нормативов» – укрупненных нормативов цены строительства 
различных видов объектов капитального строительства 
непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры. Выбор 
НЦС осуществляется по соответствующему сборнику с учетом 
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функционального назначения планируемого строительства объекта и его 
мощностных характеристик. 
 
Найдем общие затраты: 
304,83+3%+18% =368,68 млн.руб с учетом НДС, 
 304,83- сметная стоимость общестроительных работ 
18% - НДС  
3% - лимитированные затраты  
 
6.2 Анализ локального сметного расчета 
 
      Таблица 6.1 – Структура  локального сметного расчета на 
общестроительные  работы по разделам 
Разделы Сумма, млн. руб. Удельный вес,% 
Земляные работы 2,4 0,7 
Фундаменты 91,8 24,9 
Каркас 10,1 2,7 
Стены 6,8 1,8 
Металлоконструкции 14,8 4 
Кровля 165,5 44,9 
Полы 3,6 1 
Внутр. отделка 9,4 2,6 
Прочие работы 0,32 0,1 
Лимит.  затраты 9,14 2,2 
НДС 54,8 13,16 
ИТОГО 368,68 100 
 
                  
 
0,7 
24,9 
2,7 
1,8 4 
44,9 
1 
2,6 
0,1 
2,5 
14,8 
Столбец2 
Земляные работы 
Фундаменты 
Каркас 
Стены 
Металлоконструкции 
Кровля 
Полы 
Вн. отделка 
Прочие 
Лимит.затраты 
НДС 
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Рисунок 6.1 – Структура локального сметного расчета по 
разделам 
Вывод: из данной диаграммы видно, что в локальном сметном 
расчете самые затратные виды работ кровля и фундаменты. 
 
      Таблица 6.2 – Структура  локального сметного расчета на 
общестроительные  работы по составным элементам 
Элементы Сумма, млн.руб Удельный вес,% 
Прямые затраты, всего 304,8 73,1 
в том числе:   
материалы 224,4 73,6 
эксплуатация машин 7,77 2,55 
основная зарплата 24,66 8,09 
Накладные расходы          30,08 7,2 
Сметная прибыль 17,9 4,3 
Лимит.затраты, 
Всего: 
 
9,14 
 
2,2 
НДС 54,8 13,16 
ИТОГО 368,68 100 
 
       
  
Рисунок 6.2 – Структура локального сметного расчета по 
составным элементам 
 
Вывод: согласно диаграмме наибольшие расходы приходятся на 
73,1 
7,2 
4,3 
2,2 13,16 
Локальный по элементам 
Прямые затраты 
Накладные расходы 
Сметная прибыль 
Лимит.затраты 
НДС 
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прямые затраты. 
 
                 6.3 Анализ объектной сметы 
 
Таблица 6.3 – Структура  объектной сметы  по разделам 
Разделы Сумма, млн. руб. Удельный вес,% 
Общестроительные работы 304,8 51 
Отопление 12,7 2,12 
Вентиляция 5,8 0,97 
Водопровод и канализация 8,6 1,44 
Горячее водоснабжение 10,6 1,77 
Электромонтажные работы 11,1 1,9 
Технологическое оборудование 243,8 40,8 
ИТОГО 597,6 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В 
      
 
  
 
              Рисунок 6.3 – Структура объектной сметы по разделам 
 
Вывод: наиболее затратными разделами объектного сметного 
расчета являются общестроительные работы и оборудование.  
 
Таблица 6.4 – Структура объектной сметы по составным элементам 
Элементы Сумма, млн.руб Удельный вес,% 
Прямые затраты, всего 455,03 76,15 
Сметная зарплата 36,87 6,17 
Накладные расходы          66,9               11,2 
Сметная прибыль 38,8 6,49 
51 
2,12 0,97 1,44 
1,77 
1,85 
40,8 
  Объектный  по разделам 
Общестроительные работы 
Отопление 
Вентиляция 
Водопровод и канализация 
Горячее водоснабжение 
Электромонтаж 
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ИТОГО 597,6 100 
 
 
Рисунок 6.4 – Структура объектной сметы по составным 
элементам 
 
Вывод: прямые затраты объектного сметного расчета являются 
наиболее затратной статьей расходов, так же как и по локальному 
сметному расчету. 
 
6.4 Анализ сводного сметного расчета 
 
      Таблица 6.5 – Структура  сводного сметного расчета по разделам 
Разделы Сумма, млн. руб. Удельный вес,% 
Подготовка территории  10,7 1,14 
Основные объекты строительства 597,6 63,95 
Энергохозяйство 59,7 6,39 
Автодороги 29,8 3,19 
Сети 29,8 3,19 
Благоустройство и озеленение 17,9 1,9 
Временные здания и сооружения 11,9 1,27 
Прочие работы и затраты 18,8 2,01 
Содержание дирекции  6,2 0,66 
Подготовка кадров 69,1 7,39 
Проектные и изыскательские работы 17,2 1,84 
Резерв на непредвиденные расходы 7,8 0,83 
НДС 142,5 13,16 
76,15 
11,19 
6,49 
6,17 
Объектный по элементам 
Прямые затраты 
Накладные расходы 
Сметная прибыль 
Зарплата 
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ИТОГО 934,4 100 
 
 
Рисунок 6.5 – Структура сводного сметного расчета по разделам 
 
Вывод: по данной диаграмме можно определить, что строительство 
основных объектов строительства требуют наибольших финансовых 
расходов. 
 
Таблица 6.6 – Структура сводного сметного расчета по составным 
элементам 
Элементы Сумма, млн.руб Удельный вес,% 
Прямые затраты, всего 688,5 73,68 
в том числе:   
строительные работы 456,4 48,8 
монтажные работы 9,2 0,98 
оборудование,мебель,инвентарь 222,9 23,8 
Прочие затраты 103,4 11,06 
НДС 142,5 13,16 
ИТОГО 934,4 100 
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Рисунок 6.6 – Структура сводного сметного расчета по составным 
элементам 
 
 Вывод: в составе сводного сметного расчета строительные работы 
занимают наибольший процент относительно других видов затрат. 
 
6.5 Технико-экономические показатели проекта 
 
Технико-экономические показатели служат основанием для решения 
вопроса о целесообразности строительства объекта, ТЭП составлен 
руководствуясь СП 56.13330.2011. 
Таблица 6.7 – Технико-экономические показатели цеха окраски 
метал 
    локонструкций в г.Назарово 
Наименование показателей, единицы измерения Значение 
1 2 
Площадь застройки, м² 7920 
Количество этажей, шт 1 
48,8 
0,98 
23,8 
11,06 
13,16 
ССР  по элементам 
Строительные работы 
Монтажные работы 
Оборудование 
Прочие затраты 
НДС 
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Высота этажа, м 12,75 
Строительный объем, м³ 138600 
1 2 
Общая площадь, м² 7620 
Полезная площадь, м² 7580 
Расчетная площадь, м² 6477 
Общая сметная стоимость строительства, всего, руб.,  
в том числе стоимость СМР 
368,68 
304,83 
Сметная стоимость 1 м2 площади (общей) 48383,2 
Сметная стоимость 1 м2 площади (полезной) 48638,52 
Сметная стоимость 1 м2 площади (расчетной) 56921,41 
Сметная стоимость 1 м3 строительного объема 2660,02 
Продолжительность строительства, мес. 33 
Трудоемкость производства общестроительных работ, чел.час 132000 
Сметная себестоимость общестроительных работ на 1 м2 
площади, руб. 
45150,6 
 Рентабельность производства (затрат) общестроительных 
работ, % 
5,2 
 
Сметная стоимость 1 м2 площади (общей) определяется по формуле: 
 
руб
S
С
С
общ
общ
2,48383
7620
368680000
                                                       
 
Сметная стоимость 1 м2 площади (полезной) определяется по формуле: 
 
руб
S
С
С
пол
общ
52,48638
7580
368680000
                                                       
 
Сметная стоимость 1 м2 площади (расчетной) определяется по 
формуле: 
 
руб
S
С
С
расч
общ
41,56921
6477
368680000
                                                      
 
Сметная стоимость 1 м3 объема строительного определяется по 
формуле: 
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руб
V
С
С
стр
общ
08,2660
138600
368680000
                                                         
 
 где С – сметная стоимость (1 м2 площади общей, полезной, 
расчетной и            1 м3  строительного объема соответственно), руб.; 
Sобщ– площадь общая, м
2
; 
Sпол – площадь полезная, м
2
; 
Sрасч– площадь расчетная, м
2
; 
Vстр– объем строительный, м
3
. 
Сметная себестоимость общестроительных работ определяется по 
формуле: 
 
руб
S
ЛЗНРПЗ
С
общ
6,45150
7620
14,908,3083,304




              
 
где С – сметная себестоимость общестроительных работ, руб.; 
ПЗ – величина прямых затрат (по смете), руб.; 
НР – величина накладных расходов (по смете), руб.; 
ЛЗ – величина лимитированных затрат (по смете), руб.. 
Сметная рентабельность производства определяется по формуле: 
 
%2,5%100
04,344
888360,17
%100 


ЛЗНРПЗ
СП
Rз                        
 
где Rз– сметная рентабельность, %; 
ПЗ, НР, ЛЗ – то же, что и в формуле 6.5,руб.; 
СП – величина сметной прибыли, руб.. 
 
                      7 Безопасность жизнедеятельности 
 
7.1 Перечень предусмотренных проектом решений и мероприятий по 
санитарии, пожарной безопасности и охране труда 
 
Таблица 7.1 – Перечень предусмотренных проектом решений и мероприятий 
по санитарии, пожарной безопасности и охране труда 
Решения по вопросам санитарии, пожарной 
безопасности и охраны труда, 
предусмотренные проектом 
Часть проекта, в которой 
разработаны эти решения 
Расчетно-
пояснительная 
записка 
Графиче
ская 
часть 
Раздел 
№ 
страниц 
№ листа 
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1 Объемно планировочные решения по технике безопасности и 
производственной санитарии. 
Определены размеры: 
а) санитарных разрывов между зданиями 1 18 1,  2 
Обосновано размещение: 
а) сопоставлены с санитарными нормами 
площадь и объем помещений; 
1 20 1, 2 
б) обоснована компоновка площадей, 
проездов, проходов и размещение въездных 
ворот и входных дверей с точки зрения 
техники безопасности и производственной 
санитарии 
1 12 1,  2 
в) предусмотрены меры по обеспечению 
низкого уровня грунтовых вод  
4 76 1,  2 
2 Мероприятия по производственной санитарии. 
Определены: 
а) проведен теплотехнический расчет 
наружней стены 
1 24 1,  2 
б) теплотехнический расчет плиты 
покрытия 
1 25 1,  2 
в) теплотермический расчет окон 1 25 1,  2 
г) звукоизоляционный расчет 1 21 1,  2 
Обосновано применение 
а) систем отопления, приточной 
вентиляции и. др. для обеспечения 
вентиляции цеха окраски. 
4 79 1, 2 
б) системы искусственного освещения 1 27 1, 2 
в) системы естественного освещения 1 27 1, 2 
 
Продолжение таблицы 7.1 
Обоснованы мероприятия по защите:  
а) людей от шума 4 82  
3 Пожарная профилактика. 
Определены: 
а) категории помещений, участков и здания 
в целом по взрывной, взрывоопасной и 
пожарной опасности 
1 13 1, 2 
б) требуемая степень огнестойкости здания 1 16 1, 2 
Обоснованы: 
а) предусмотрены средства наружного и 
внутреннего пожаротушения 
4, 5 90,  111. 7,  8 
4 Мероприятия по охране труда 
Определены: 
а) ответственные, за выполнение 4 84 7 
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мероприятия по технике безопасности 
б) решения по технике безопасности при 
выполнении работ по монтажу стеновых 
панелей 
5 112 8 
в) методы и последовательность 
выполнения работ по монтажу стеновых 
панелей 
5 95 9 
г) мероприятия по защите действующих 
зданий и сооружений от повреждений 
5 98 9 
д) мероприятия по охране земель при 
строительстве 
5 86 8 
е) мероприятия по своевременному ремонту 
и обслуживанию строительной техники 
5 88 8 
ж) мероприятия по защите поверхностных 
вод от загрязнения 
5 91 8 
з) характеристика образующихся отходов 5 95 8 
Обоснованы: 
а) размещение строительных машин на 
строительной площадке 
4, 5 88 8, 9 
б) обязанности лиц, ответственных за 
выполнение работ и лиц, непосредственно 
выполняющих данные работы 
5 111 8, 9 
в) порядок выполнения грузоподъемных 
работ 
4, 5 109 8, 9 
г) меры предосторожности при работе с 
электровибраторами и 
электропрогревателями 
4 113 8 
д) источники образования отходов при 
строительстве 
4 92 9 
7.2 Расчёт искусственного освещения  цеха окраски 
 
Требуется рассчитать общее освещение цеха окраски 
металлоконструкций. Размеры помещения: длина  132м, ширина 30м, высота 
12,7 м. Предполагается применить лампы люминесцентных светильников 
подключить на свою фазу. Рассмотрим варианты, когда стены и потолок 
окрашены в тёмные тона. Согласно СП 52.13330.2011выполняемые 
зрительные работы относятся к III разряду зрительных работ (способность 
различать детали от 0.5 до 1 мм). Подразряд зрительных работ – В, так как 
фон средний, а контраст объекта с фоном тоже средний. 
Найдем высоту подвеса светильников, м, 
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мhHhHhhНН 52,92,38-0,8-12,7)(0,2 ррcрс                             
где H – высота помещения, м;  
hc – расстояние от потолка до нижней кромки светильника (свес), м, 
рекомендуется принимать с учётом расположения технологического оборудования в 
верхней части помещения;  
hр – высота рабочей поверхности от пола, м; для рабочих столов, верстаков 
принимают 0,8 м. 
Найдем наибольшее расстояние между светильниками, м, 
а) при расположении по прямоугольной сетке 
мHL 1929,522)(1,4c                                                        
б) при расположении в шахматном порядке 
мHL 8,232,59,522,5)(1,7c  .                                                  
Минимально необходимое количество светильников, шт, 
Для прямоугольной сетки:                         Для шахматной: 
шт
L
S
N 11
19
4000
22
                        шт
L
S
N 7
8,23
4000
22
                              
где S – площадь освещаемой поверхности, м2 . 
Количество светильников принимается близким к рассчитанному, исходя из 
целесообразности их размещения. 
Необходимый световой поток одной лампы, лм, 
 лм
N
ZKSЕ
F 3576
754
40003,13,1200
η
зн
л 


    - для темных стен      
    Окрасочный цех: разряд зрительной работы IIIб (СП 52.13330.2011)                            
где Ен  – минимальная нормируемая освещённость - 200 лк;  
Кз  – коэффициент запаса, учитывающий снижение эксплуатационных 
характеристик ламп – 1,3;  
Z – коэффициент неравномерности освещения поверхностей, расположенных 
между светильниками (принимают 1,15÷1,3);  
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η – коэффициент использования светового потока в зависимости от 
коэффициентов отражения светового потока от стен и потолка и индекса помещения – 
примем η= 54.  
Индекс для прямоугольного помещения 
6,2
)30132(52,9
4000
)(c





BAH
S
i ,                                                 
где А и В – соответственно длина и ширина помещения, м;  
В случае превышения индекса помещения 5 его принимают равным 5, а при 
значениях меньше 0,5 – равным 0,5. 
    Коэффициенты отражения стен и потолка принимают субъективно: с 
тёмными – меньшие (0, 10, 30). Для темной окраски стен и потолка с учётом 
запылённости помещения коэффициенты отражения светового потока от стен и 
потолка соответственно с =0, п =0, для тёмной окраски оба показателя равны нулю. 
(МСН 22-01-2011) 
  Коэффициент использования светового потока принимается по табл. 7.3 в 
долях единицы. 
   После вычисления светового потока подбирают тип лампы с фактическим 
световым потоком Fф. (МСН 22-01-2011) 
Определяют процент отклонения от необходимого светового потока  
       %8,13100
3560
3576-4070
100
ф
лф



F
FF
    для темных стен 
В случае непревышения отклонением 15 % выбор считается допустимым, в 
противном случае необходимо выбрать другой тип лампы и произвести перерасчет по 
вышеприведённой формуле или, изменив количество светильников, произвести выбор 
для вновь вычисленного светового потока. 
Вывод: выберем шахматное расположение светильников, что обеспечит 
уменьшение количества светильников с 11 штук до 7 штук, тип светильника 
«Астра», для стен с темным фоном выберем люминесцентные лампы ЛД-80. 
   
     7.3  Расчёт предохранительных конструкций  для  цеха окраски 
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Необходимо обеспечить взрывопожарозащиту помещения длиной 12м, 
шириной 6м и высотой 2,7м размещенного в одноэтажном здании. 
Предполагается в качестве предохранительных конструкций использовать 
разрушающиеся стёкла глухого остекления. Колонны и строительные балки 
занимают примерно 1 % объема помещения. Степень загроможденности 
помещения располагаемым в нем оборудованием и строительными 
конструкциями составляет Z = 20 %, причем 60 % оборудования и 
строительных конструкций являются крупногабаритными* (КГ) и 40 % – 
малогабаритными** (МГ). Расчет будем производить согласно ГОСТ Р 
12.3.047-2012. 
 Проект цех окраски, то целесообразно рассчитать  предохранительные 
конструкции, в помещении возможна аварийная ситуация с образованием 
смеси. Давление и температура воздуха в помещении до аварийной ситуации 
равны Р0=101,3 кПа и Т0=293 К. 
Степень заполнения объема помещения смесью и участия ее во взрыве 
µ0=1. Коэффициент, учитывающий влияние степени заполнения объема 
помещения на величину предохранительные конструкции (ПК), β=1. 
     
 
Объем помещения, м3, 
4,1942,7612  HBAV                                                   
   Свободный объем помещения, м3 
 
5,155
100
201004,194
100
)(100





ZV
CB
V .                                             
Принимаем характеристики горючей смеси: Ацетон плотность при 
максимальной скорости пламени  max=1,24 кг/ м
3
; 
-степень теплового расширения продуктов горения смеси при 
максимальной скорости пламени ε Pmax=8,6 
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-степень сжатия продуктов горения при взрывном горении в замкнутом 
объеме помещения при максимальной скорости пламени ε Cmax=10,4 
-возможная максимальная нормальная скорость пламени UHmax=0,44 
-плотность смеси при концентрации горючего, соответствующего 
НКПР пламени,  НКП  =1,2кг/ м
3
; 
-степень теплового расширения продуктов горения смеси при 
концентрации горючего, соответствующего НКПР пламени, ε РНКП=3,3 
-степень сжатия продуктов горения смеси при концентрации горючего, 
соответствующего НКПР пламени, ε СНКП=4 
Вычислим расчетные характеристики ацетоновоздушной смеси: 
а) нормальная скорость пламени, м/с, 
242,044,055,00,55 HmaxHP  UU                                                  
б) степень сжатия продуктов горения смеси 
            5,910,48,60,5)ε(ε0,5ε maxССНКПс                                              
в) плотность смеси в помещении перед воспламенением, кг/ м3, 
    82,111124,12,115,0ρ)μ(1)ρ(ρμ0,5ρ B0maxНКП00                               
Показатель интенсификации взрывного горения αг определяется в 
зависимости от объема помещения V и  степени загроможденности  
 
помещения Z:  
для малогабаритного оборудования αг
мг=10, крупногабаритного - αг
кг
=6, 
а в целом по рассматриваемому помещению 
6,70,660,4100,6α0,4αα КГГ
МГ
ГГ  .                                         
Допустимое избыточное давление в помещении принимаем Рдоп=5 кПа. 
Коэффициент, учитывающий влияние формы взрывопожароопасного 
помещения и эффекта истечения продуктов горения ацетоновоздушной 
смеси на величину ПК,( ГОСТ Р 12.3.047-2012 табл.Е 1). 
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   
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2
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К                                               
Требуемая площадь ПК, м2, 
 
375,6
5
82,15,15563,0115,9242,06,7105,0ρβ1)(εα0,105
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1/2
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S
 
Расчетная скорость распространения пламени, м/с, 
  4,128,63,30,2427,60,5)ε(εα0,5 РmaxРНКПHPГP  UU                                      
Согласно ГОСТ Р 12.3.047-2012 расчетная скорость распространения 
пламени газовоздушной смеси не превысит 30 м/с, следовательно, 
использование ПК для снижения избыточного давления в рассматриваемом 
помещении до допустимого значения, равного 5 кПа, эффективно. 
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    ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Цель настоящего проекта заключается в проектировании « Цеха окраски 
металлоконструкций» на основании возросших потребностей по качеству 
окраски металлоконструкций. Для достижения указаных целей были учтены 
особенности участка строительства, логистические факторы и на их 
основании выбраны конструкции для строительства. В данном проекте 
показано, что выбранные конструкции оптимально подходят для данного 
места строительства. 
Задание на дипломное проектирование на тему "Цех окраски 
металлоконструкций в г. Назарово" выполнено в полном объеме в 
соответствии с учебной программой и составляет 9 листов графической части 
и 167 листов пояснительной записки. Дипломный проект выполнен на 
основании литературы принимаемой в строительстве, целью которой  
является создание наиболее современного и практичного здания. Технико-
экономические показатели проекта подтверждают рациональность принятых 
решений. 
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М.:ОАО ЦПП, 2011. -90с. 
Металлические конструкции 
21  СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия. Актуализированная 
редакция СНиП 2.01.07-85*. – Взамен СП 20.13330.2010; введ. 20.05.2011. – 
М.:ОАО ЦПП, 2011. -90с. 
22  СП 16.13330.2011 Стальные конструкции. Актуализированная 
     редакция СНиП II-23-81*. – Введ. 20.05.2011. – М.: ОАО ЦПП, 2011. – 173с. 
23  Петухова И.Я. Металлические конструкции, включая сварку: учебно-
методическое пособие для курсового проекта направления 270800.62 
«Строительство» / И.Я. Петухова. – Красноярск: Сиб. федер. ун-т,2014. - 111с. 
24 Петухова И.Я. Металлические конструкции. Состав и оформление 
рабочих чертежей КМ и КМД: учебно-методическое пособие для курсового и 
дипломного проектирования студентов строительных специальностей всех 
форм обучения / И.Я. Петухова, А.В. Тарасов. – Красноярск: Сиб.федер. ун-т, 
2014. - 69с. 
25  Металлические конструкции: в 3т.: учеб. для строительных вузов 
/В.В. Горев [и др.]; отв.ред. В.В. Горев. – М.: Высш. шк., 2004. 
Технология строительного производства 
26   СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. 
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Актуализированная редакция СНиП 3.03.01 – 87. – Введ. 01.01.2013. – М: ОАО 
ЦПП, 2013. – 280 с. 
27   Каталог средств монтажа сборных конструкции здании и 
сооружении. -М.: МК ТОСП, 1995. - 64с. 
28   ЕНиР: Комплект / Госстрой СССР. - М.: Стройиздат, 1987. 
29   Карты трудовых процессов. Комплект / Госстрой СССР - М.: 
      Стройиздат, 1984. 
Организация строительного производства 
30  СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная 
      редакция. – Введ. 20.05.2011. – М.: ОАО ЦПП, 2011. 
31  Терехова И.И. Организационно-технологическая документация в 
     строительстве: учебно-методическое пособие для практических занятий, 
 курсового и дипломного проектирования / И.И. Терехова, Л.Н. Панасенко,  
Н.Ю.Клиндух. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. - 40 с. 
32  СНиП 1.04.03-85*. Нормы продолжительности строительства и 
заделов в строительстве предприятий, зданий и сооружений: в 2ч. – Госстрой 
России – М.: АПП ЦИТП, 1991. 
Экономика строительства 
33  ГСН 81-05-01-2001. Сборник сметных норм затрат на строительство 
временных зданий и сооружений. - Введ. 2001-05-15. - М.: Госстрой 
России,2001. 
34   ГСН 81-05-02-2001. Сборник сметных норм дополнительных затрат 
при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время. - Введ. 2001-
06-01. - М.: Госстрой России, 2001. 
35  МДС 81-25.2001..Методические указания по определению величины 
сметной прибыли в строительстве. - Введ. 2001-02-28. - М.: Госстрой 
России,2001. 
36  Программный комплекс «Гранд-смета». 
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not message 10050                     О С Н О В Н А Я       С Х Е М А 
 
 
ИМЯ ФАЙЛА:  С: /Documents and Settings/ Игорь/Мои документы/цех окраски ВС ЗМК в 
г. Назарово/ Ферма Назарово/Ферма.SPR  
 
ИМЯ ЗАДАЧИ:    Ферма 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ: 
 
ЗАКАЗЧИК: 
 
ОБЪЕКТ:  Цех окраски г. Назарово  
 
ИСПОЛНИЛ: Косогоров И.А. 
 
Mon May  07  09:11:49  2016 
 
            0001. 
ДОКУМЕНТ 00  ЗАГЛАВНЫЙ 
СТР. Н А И М Е Н О В А Н И Е Т Е К С Т 
1 ШИФР  ЗАДАЧИ   :                                           ФЕРМА 
2 ПРИЗНАК  СИСТЕМЫ  :                                          5 ; 
                      степени  свободы :                1(X)   2(Y)   3(Z)   4(UX)   5(UY)   6(UZ)       
23 Параметры расчета : 
     метод решения  системы уравнений                        :  hd 
     точность разложения матрицы                                 :  hd      
     точность решения собственной проблемы              :  hd 
  В исходных данных     : 
                      линейные единицы измерения   :                    м 
                      единицы измерения размеров сечения   :      см 
                      единицы измерения сил   :                               т 
                      единицы измерения температуры   : 
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ДОКУМЕНТ  01 ЭЛЕМЕНТЫ  
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       2 
       2 
       1 
       1 
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       5 
       6 
       6 
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       6 
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       6 
       6 
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       6 
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       5 
       10 
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       1 
       2 
2 
3 
3 
3 
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3 
3 
3 
3 
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1  2 
2  3 
3  4 
4  5 
5  6 
1  7 
7 10 
2  8 
8 19 
2 21 
2  9 
9 23 
3 10 
10 23 
3  25 
3  11 
11  27 
4  12 
12  27 
4  29 
4  13 
13  31 
5  14 
14  31 
5  33 
5  15 
15  35 
6  16 
16 35 
7 18 
8  20 
9  22 
10  24 
11  26 
12  28 
13  30 
14  32 
15  34 
16  36 
17  7 
8  21 
21  9 
10  25 
25  11 
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17  18 
18  19 
19  20 
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21  22 
22  23 
23  24 
24  25 
25  26 
26  27 
27  28 
28  29 
29  30 
30  31 
31  32 
32  33 
33  34 
34  35 
35  36 
36  37 
23  38 
25  39 
25  40 
40  29 
29  41 
31  42 
38  39 
39  40 
40  41 
41  42 
3  43 
43  4 
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ДОКУМЕНТ  03  ЖЕСТКОСТИ 
 
ТИП 
ЖЕСТ-
КОСТИ 
 
Ж Е С Т К О С Т И 
              1 ЖЕСТКОСТИ СОРТАМЕНТА   :  EF=177197.99      EIY=552.9804 
                      EIZ=1167.71737      GKR=3.20897596   GFY=34892.3097  GFZ=34892.3097 
                 Размер ядра сечения   :                    y1=.063817       y2=.023803 
                                                                            z1=.034683        z2=.034683 
                 Коэффициент  Пуассона    :            nu=0.3 
                 плотность            :    ro=7.85 
                 Соединение уголков полками вниз с зазором .02 
                 СОРТАМЕТР   : «С:/Program  Files/SCAD  Soft/SCAD office  11/RUSSIAN.pfr» 
                       Шифр – «Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93».  Номер строки            99 
                       Имя раздела   : «Уголок равнополочный по ГОСТ  8509-93» 
                       Имя профиля  : «L180х12» 
 
               2 ЖЕСТКОСТИ СОРТАМЕНТА   :  EF=321468.003      EIY=1206.01737 
                      EIZ=2649.08705      GKR=16.1452292   GFY=64615.387  GFZ=64615.387 
                  Размер ядра сечения   :                    y1=.063817       y2=.026235 
                                                                             z1=.03924          z2=.03924 
                 Коэффициент  Пуассона    :            nu=0.3 
                 плотность            :    ro=7.85 
                 Соединение уголков полками вниз с зазором .02 
                 СОРТАМЕТР   : «С:/Program  Files/SCAD  Soft/SCAD office  11/RUSSIAN.pfr» 
                       Шифр – «Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93».  Номер строки          108 
                       Имя раздела   : «Уголок равнополочный по ГОСТ  8509-93» 
                       Имя профиля  : «L200х20» 
 
                3 ЖЕСТКОСТИ СОРТАМЕНТА   :  EF=36875.99964      EIY=19.5593999 
                      EIZ=54.0886094      GKR=0.16566868   GFY=7269.23104  GFZ=7269.23104 
                   Размер ядра сечения   :                    y1=.025748       y2=.00975 
                                                                             z1=.017256          z2=.017256 
                   Коэффициент  Пуассона    :            nu=0.3 
                   плотность            :    ro=7.85 
                   Соединение уголков полками вниз с зазором .02 
                   СОРТАМЕТР   : «С:/Program  Files/SCAD  Soft/SCAD office  11/RUSSIAN.pfr» 
                       Шифр – «Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93».  Номер строки          48 
                       Имя раздела   : «Уголок равнополочный по ГОСТ  8509-93» 
                       Имя профиля  : «L75х6» 
 
                  4 ЖЕСТКОСТИ СОРТАМЕНТА   :  EF=65520.00017      EIY=61.8198032 
                      EIZ=153.957298      GKR=0.52359493   GFY=12923.0774  GFZ=12923.0774 
                     Размер ядра сечения   :                    y1=.03431           y2=.013014 
                                                                             z1=.021361          z2=.021361 
                     Коэффициент  Пуассона    :            nu=0.3 
                     плотность            :    ro=7.85 
                     Соединение уголков полками вниз с зазором .02 
                     СОРТАМЕТР   : «С:/Program  Files/SCAD  Soft/SCAD office  11/RUSSIAN.pfr» 
                         Шифр – «Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93».  Номер строки          66 
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                         Имя раздела   : «Уголок равнополочный по ГОСТ  8509-93» 
                         Имя профиля  : «L100х8» 
 
                  5 ЖЕСТКОСТИ СОРТАМЕНТА   :  EF=206093.9949     EIY=493.579773 
                       EIZ=1128.40082      GKR=6.61308707   GFY=41353.8484  GFZ=41353.8484 
                     Размер ядра сечения   :                    y1=.052635       y2=.020916 
                                                                             z1=.032206          z2=.032206 
                     Коэффициент  Пуассона    :            nu=0.3 
                     плотность            :    ro=7.85 
                     Соединение уголков полками вниз с зазором .02 
                     СОРТАМЕТР   : «С:/Program  Files/SCAD  Soft/SCAD office  11/RUSSIAN.pfr» 
                         Шифр – «Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93».  Номер строки          95 
                         Имя раздела   : «Уголок равнополочный по ГОСТ  8509-93» 
                         Имя профиля  : «L160х16» 
 
                   6 ЖЕСТКОСТИ СОРТАМЕНТА   :  EF=82698.00385     EIY=123.631193 
                         EIZ=280.836781      GKR=0.66144109   GFY=16153.8467  GFZ=16153.8467 
                      Размер ядра сечения   :                    y1=.044493       y2=.016356 
                                                                             z1=.025155        z2=.025155 
                      Коэффициент  Пуассона    :            nu=0.3 
                      плотность            :    ro=7.85 
                      Соединение уголков полками вниз с зазором .02 
                      СОРТАМЕТР   : «С:/Program  Files/SCAD  Soft/SCAD office  11/RUSSIAN.pfr» 
                         Шифр – «Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93».  Номер строки          78 
                         Имя раздела   : «Уголок равнополочный по ГОСТ  8509-93» 
                         Имя профиля  : «L125х8» 
    
                    7 ЖЕСТКОСТИ СОРТАМЕНТА   :  EF=396018.0133     EIY=1455.80812 
                         EIZ=3335.78861      GKR=31.0036077   GFY=80769.2357  GFZ=80769.2357 
                       Размер ядра сечения   :                    y1=.062412       y2=.026053 
                                                                             z1=.040111        z2=.040111 
                       Коэффициент  Пуассона    :            nu=0.3 
                       плотность            :    ro=7.85 
                      Соединение уголков полками вниз с зазором .02 
                      СОРТАМЕТР   : «С:/Program  Files/SCAD  Soft/SCAD office  11/RUSSIAN.pfr» 
                         Шифр – «Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93».  Номер строки        110 
                         Имя раздела   : «Уголок равнополочный по ГОСТ  8509-93» 
                          Имя профиля  : «L200х25 
 
                    8 ЖЕСТКОСТИ СОРТАМЕНТА   :  EF=32760.00008     EIY=49.0266029 
                      EIZ=12.7931991      GKR=0.24234619   GFY=10079.9995  GFZ=10079.9995 
                       Размер ядра сечения   :                    y1=.005386       y2=.010041 
                                                                             z1=.021164        z2=.021164 
                       Угол поворота главных  осей инерции  :                45 
                       Коэффициент  Пуассона    :            nu=0.3 
                       плотность            :    ro=7.85 
                      СОРТАМЕТР   : «С:/Program  Files/SCAD  Soft/SCAD office  11/RUSSIAN.pfr» 
                         Шифр – «Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93».  Номер строки        66 
                         Имя раздела   : «Уголок равнополочный по ГОСТ  8509-93» 
                         Имя профиля  : «L100х8» 
 
                    9 ЖЕСТКОСТИ СОРТАМЕНТА   :  EF=38010.00095     EIY=156.870002 
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                      EIZ=13.2930002      GKR=0.11697085   GFY=8516.05652  GFZ=9692.20181 
                  Размер ядра сечения   :                    y1=.007602       y2=.019429 
                                                                             z1=.051588        z2=.051588 
                 Коэффициент  Пуассона    :            nu=0.3 
                 плотность            :    ro=7.85 
                 СОРТАМЕТР   : «С:/Program  Files/SCAD  Soft/SCAD office  11/RUSSIAN.pfr» 
                       Шифр – «Швеллер с уклоном полок по ГОСТ 8240-89».  Номер строки         7 
                       Имя раздела   :    «Швеллер с уклоном полок по ГОСТ 8240-89»                                   
                       Имя профиля  : «16» 
 
                   10 ЖЕСТКОСТИ СОРТАМЕНТА   :  EF=72240.00245     EIY=2314021 
                      EIZ=198.815392      GKR=0.57873333   GFY=14215.3855  GFZ=14215.3855 
                       Размер ядра сечения   :                    y1=.038405       y2=.0144401 
                                                                                  z1=.022934        z2=.022934 
                      Коэффициент  Пуассона    :            nu=0.3 
                       плотность            :    ro=7.85 
                      Соединение уголков полками вниз с зазором .02 
                      СОРТАМЕТР   : «С:/Program  Files/SCAD  Soft/SCAD office  11/RUSSIAN.pfr» 
                         Шифр – «Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93».  Номер строки        73 
                         Имя раздела   : «Уголок равнополочный по ГОСТ  8509-93» 
                         Имя профиля  : «L110х8» 
 
                   11 ЖЕСТКОСТИ СОРТАМЕНТА   :  EF=65520.00017     EIY=98.0532058 
                      EIZ=163.997398      GKR=0.52359493   GFY=9136.616235  GFZ=9136.61623 
                       Размер ядра сечения   :                    y1=.033717       y2=.033717 
                                                                                  z1=.03133        z2=.03133 
                       Угол поворота главных  осей инерции  :                45 
                       Коэффициент  Пуассона    :            nu=0.3 
                       плотность            :    ro=7.85 
                      Соединение уголков крестом с зазором .01 
                      СОРТАМЕТР   : «С:/Program  Files/SCAD  Soft/SCAD office  11/RUSSIAN.pfr» 
                         Шифр – «Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93».  Номер строки        66 
                         Имя раздела   : «Уголок равнополочный по ГОСТ  8509-93» 
                         Имя профиля  : «L100х8» 
 
 
 
ДОКУМЕНТ  04  КООРДИНАТЫ И СВЯЗИ 
НОМЕР 
УЗЛА 
К О О Р Д И Н А Т Ы С В Я З И 
X Y Z 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
.01 
6. 
12. 
18. 
24. 
25. 
1.5 
4.5 
7.5 
10.5 
13.5 
16.5 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
1.226 
1.23 
1.005 
1.605 
1.98 
1.98 
С В Я З И   :  X Y Z 
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13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
19.5 
22.5 
25.5 
28.5 
0. 
1.5 
3. 
4.5 
6. 
7.5 
9. 
10.5 
12. 
13.5 
15. 
16.5 
18. 
19.5 
21. 
22.5 
24. 
25.5 
27. 
28.5 
30. 
9. 
12. 
15. 
18. 
21. 
15. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
1.605 
1.605 
1.23 
1.226 
2.085 
2.273 
2.46 
2.648 
2.835 
3.023 
3.21 
3.398 
3.585 
3.773 
3.96 
3.773 
3.585 
3.398 
3.21 
3.023 
2.835 
2.648 
2.46 
2.273 
2.085 
6.22 
6.22 
6.22 
6.22 
6.22 
0. 
 
 
 
 
С В Я З И   :  Y Z 
 
С В Я З И   :  Y 
 
С В Я З И   :  Y 
С В Я З И   :  Y 
С В Я З И   :  Y 
 
 
 
С В Я З И   :  Y 
 
 
 
С В Я З И   :  Y 
С В Я З И   :  Y 
С В Я З И   :  Y 
 
С В Я З И   :  Y 
 
С В Я З И   :  Y Z 
 
 
 
 
 
С В Я З И   :  Y 
 
 
ДОКУМЕНТ  06 ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАГРУЖЕНИЙ 
Номер 
загру-
жений 
 
С О Д Е Р Ж А Н И Е 
1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
имя: «Собственный вес» 
тип: 0 (постоянное)  
 
имя: «Постоянная нагрузка» 
тип: 0 (постоянное) 
 
имя: «Снеговая нагрузка I вариант» 
тип: 0 (постоянное) 
 
имя: «Снеговая нагрузка II вариант» 
тип: 0 (постоянное) 
 
имя: «Ветровая нагрузка» 
тип: 0 (постоянное) 
 
  
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
Лист 
ДП-270102.65 ПЗ 
 
 
 
ДОКУМЕНТ  07  НАГРУЗКИ 
Номер 
загру-
жений 
Номер 
строки 
 
С О Д Е Р Ж А Н И Е 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
 
 
6 
 
 
7 
 
 
 
1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
 
 
6 
 
 
7 
 
 
8 
 
 
Вид :  16,   направление:   3 
значение :   .066238299 
список узлов : 1 5 8 9 26 27  
Вид :  16,   направление:   3 
значение :   .012016779 
список узлов : 2 r 6 2 7 28 29 80 81 
Вид :  16,   направление:   3 
значение :   .024491999 
список узлов : 10 r 25 5 50 51 68 69 
Вид :  16,   направление:   3 
значение :   .077039897 
список узлов : 11 12 23 24  
Вид :  16,   направление:   3 
значение :   .0309133 
список узлов : 13 14 16 – 19 21 22  
Вид :  16,   направление:   3 
значение :   .013784599 
список узлов : 30 - 49 
Вид :  16,   направление:   3 
значение :   .01480353 
список узлов : 52-67 
 
Вид :  0,   направление:   3 
значение :   6.94000005 
список элементов : 17 37  
Вид :  0,   направление:   3 
значение :   13.8800001 
список элементов : 19 35  
Вид :  0,   направление:   3 
значение :   11.3500003 
список элементов : 21 33 
 Вид :  0,   направление:   3 
значение :   8.72000026 
список элементов : 22 32  
Вид :  0,   направление:   3 
значение :   4.360000013 
список элементов : 23 31  
Вид :  0,   направление:   3 
значение :   6.340000015 
список элементов : 38 42 
 Вид :  0,   направление:   3 
значение :   12.6899995 
список элементов : 39 - 41  
Вид :  16,   направление:   3 
значение :   0.45899999 
список узлов : 70 75  
  
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
Лист 
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3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
 
 
6 
 
 
 
1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
 
1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
 
 
6 
 
 
7 
 
Вид :  0,   направление:   3 
значение :   6.11000013 
список элементов : 17 22 32 37  
Вид :  0,   направление:   3 
значение :   12.2299995 
список элементов : 19 35  
Вид :  0,   направление:   3 
значение :   9.17000007 
список элементов : 21 33  
Вид :  0,   направление:   3 
значение :   3.05999994 
список элементов : 23 31 
Вид :  0,   направление:   3 
значение :   4.630000011 
список элементов : 38 42  
Вид :  0,   направление:   3 
значение :   9.25 
список элементов : 39 - 41  
 
Вид :  0,   направление:   3 
значение :   4.65666684 
список элементов : 17 37 
 Вид :  0,   направление:   3 
значение :   9.3299992 
список элементов : 19 35 
 Вид :  0,   направление:   3 
значение :   11.4799995 
список элементов : 21 33  
Вид :  0,   направление:   3 
значение :   13.6300001 
список элементов : 23 31  
 
Вид :  0,   направление:   3 
значение :   -0.43 
список элементов : 19  
Вид :  0,   направление:   3 
значение :   -0.216 
список элементов : 17  
Вид :  0,   направление:   3 
значение :   -0.3249999 
список элементов : 21  
Вид :  0,   направление:   3 
значение :   -0.2169999 
список элементов : 22  
Вид :  0,   направление:   3 
значение :   -0.108 
список элементов : 23  
Вид :  0,   направление:   3 
значение :   -0.287 
список элементов : 38  
Вид :  0,   направление:   3 
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8 
 
 
9 
 
 
10 
 
 
11 
 
 
12 
 
 
13 
 
 
14 
 
 
15 
 
 
16 
 
 
значение :   -0.574 
список элементов : 39  
Вид :  0,   направление:   3 
значение :   -0.4779999 
список элементов : 40 
Вид :  0,   направление:   3 
значение :   -0.3819999 
список элементов : 41  
Вид :  0,   направление:   3 
значение :   -0.1909999 
список элементов : 42  
Вид :  0,   направление:   3 
значение :   -0.2409999 
список элементов : 32 37  
Вид :  0,   направление:   3 
значение :   -0.4819999 
список элементов : 35  
Вид :  0,   направление:   3 
значение :   -0.3619999 
список элементов : 33 
Вид :  0,   направление:   3 
значение :   -0.1199999 
список элементов : 31 
Вид :  16,   направление:   1 
значение :   -0.3519999 
список элементов : 70  
Вид :  16,   направление:   1 
значение :   0.21999999 
список элементов : 75  
 
 
 
 
ДОКУМЕНТ  08  РАСЧЕТНЫЕ  СОЧЕТАНИЯ 
НО-
МЕРА 
 
ЗА- 
ГРУ- 
ЖЕНИЙ 
ВИД 
ЗА- 
ГРУ- 
ЖЕНИЙ 
ОБЪЕД. 
ВРЕ- 
МЕННЫХ 
НАГРУ- 
ЗОК 
ЗНАКО- 
ПЕРЕМ. 
НАГРУЗКИ 
ВЗАИМО- 
ИСКЛЮЧА-
ЮЩИЕ 
НАГРУЗКИ 
СОПУТСТВ. 
НАГРУЗКИ 
КОЭФ. 
НАДЕЖ-
НОСТИ 
ПО  
НАГР. 
КОЭФ. 
ПОНИЖЕ-
НИЯ  
НОРМАТ. 
ЗНАЧЕНИЯ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
      1              0                 0                  0               0          0          0         0            1.1              1. 
Коэффициенты :          1-е  осн.=                        1., 2-е осн.=              1.,   3-е особ.=         0.9 
      2              0                 0                  0               0          0          0         0            1.1              1. 
Коэффициенты :          1-е  осн.=                        1., 2-е осн.=              1.,   3-е особ.=         0.9 
      3              0                 0                  0               0          0          0         0            1.1              1. 
Коэффициенты :          1-е  осн.=                        1., 2-е осн.=              1.,   3-е особ.=         0.9 
      4              0                 0                  0               0          0          0         0            1.1              1. 
Коэффициенты :          1-е  осн.=                        1., 2-е осн.=              1.,   3-е особ.=         0.9 
      5              0                 0                  0               0          0          0         0            1.1              1. 
Коэффициенты :          1-е  осн.=                        1., 2-е осн.=              1.,   3-е особ.=         0.9 
 
   
                                                                                                                                                   0002 
  
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
Лист 
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ДОКУМЕНТ  36  Комбинации загружений 
Номер 
комб. 
Ф О Р М У Л А     К О М Б И Н А Ц И Й 
1    имя:   «» 
      формула комбинации:   (L1)*1+(L2)*1+(L3)*1+(L5)*1 
2    имя:   «» 
      формула комбинации:   (L1)*1+(L2)*1+(L4)*1+(L5)*1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
Лист 
ДП-270102.65 ПЗ 
 
 
 
Единицы измерения  линейных перемещений :   мм 
Единицы измерения  угловых перемещений :      rad*1000 
 
Разработан SCAD  Group 
 
Mon  May  09:12:50   2016              Ферма                     основная схема  23.0001 
 
П Е Р Е М Е Щ Е Н И Е   У З Л О В 
                        1                  2            3               4              5              6              7             8   
          9           10 
1 - «(L1)*1+(L2)*1+«(L3)*1+(L5)*1» 
 
X                                  4.79058  9.47817   13.8021   18.4936   23.2964    6.8153       8.26708         
11.1933    10.6348 
Y                                 -.017737  -.008553  .002074 -.014058                   -.00096       -.008525 
-.012783  -.011119 
Z                                 -37.4711   -53.318    -53.3663 -37.5494                 -10.0035     -31.5194 
-44.1471  -52.1841 
UX           -.00354      -.004843   -.003629  -.013156 -.001484  -.002924 -.001047     -.005992 
-.007747  -.005109 
UY           6.23684      3.94303     1.30616   -1.29538 -3.93912 -6.25187   6.25187     4.4607  
3.43452    1.70827 
UZ            -.003786    -.001188    .003184   -.001922  .000386   .003271   -.001064   -.001603 
-.004005   .006333 
2 - «(L1)*1+(L2)*1+«(L4)*1+(L5)*1» 
 
X                                  4.47281  8.74763   12.5278   16.8063   21.29       6.28706       7.52984         
10.7433    10.2852 
Y                                 -.013392  -.00679    .002146  -.01035                   -.000718      -.00639 
-.00948    -.008466 
Z                                 -34.6863   -47.765    -47.8116 -34.7597                -9.24714     -39.3345 
-41.0539  -46.7518 
UX           -.002667     -.003743   -.002695  -.010752 -.000925 -.002159 -.000784    -.004501 
-.005789  -.003774 
UY           5.77878      3.58613     1.03106   -1.02085 -3.58258 -5.79306   6.26582     4.1162  
3.19405    1.48601 
UZ            -.002848    -.000918    .002423   -.001368  .000245   .002428   -.000797   -.001213 
-.002882   .004337 
                       11               12             13           14          15             16             17             18 
      19             20 
1     - «(L1)*1+(L2)*1+«(L3)*1+(L5)*1» 
 
X              13.1761      10.1012    12.6614   12.0955   15.0202   16.4724    12.4724       13.5913         
14.9822    15.374 
Y              .002142      -.014706  -.004172  .014854  -.007986   -.000977                      .000403 
                -.000334 
Z              -54.842       -54.88      -52.2475  -44.2219 -31.6009   -10.0856                      -10.012 
-21.6497  -31.4164 
UX           -.001965     -.00365   -.007833  -.007753  -.0054        -.001034  -.000682     -.001433 
-.003607  -.005618 
  
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
Лист 
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UY           .073475      -.065286   -1.70805  -3.4352  -4.46344    -6.80483     6.46886      7.20452  
7.16573    5.45311 
UZ            .001461    -.010355    .020946   -.007028  .001166   .001052   -.000258   -.000059 
-.001272   -.000516 
2  - «(L1)*1+(L2)*1+«(L4)*1+(L5)*1» 
 
X              11.7349      9.53674    11.0055   10.5401   13.7521   14.9947   11.4467      12.5557         
13.8464    14.211 
Y               .00169      .012235     -.002641  -.011274  -.005966                 -.000735     -.000301 
                -.000249 
Z              -48.8737   -48.9107     -46.8125   -41.1243 -29.4150 -9.32329                     -39.3345 
-20.0406  -29.2271 
UX           -.0014151  -.002885   -.006045   -.005822   -.004022 -.0020774 -.000509   -.001071 
-.002697  -.004206 
UY           0.10338      -.095655   -1.48624   -3.19505 -4.11589 -6.27232   5.98685     6.65442  
6.7143    5.13338 
UZ            .001555     .008426     -.016698   -.005449  .000851   .000788   -.000193   -.000044 
-.00095   -.000386 
                21                  22             23    24    25    26   27  28   
29            30 
1     - «(L1)*1+(L2)*1+«(L3)*1+(L5)*1» 
 
X              15.4136      15.3027    14.8911   14.4088   13.75        12.8153    11.6555       10.4903         
9.55184    8.89166 
Y                                                                 -.001327  -.000248   .001506                         .000403 
-.006215  -.000334 
Z              -38.5035     -44.5397   -48.1779  -52.1184 -54.656    -54.5318    -52.574        -10.012 
-54.7175  -52.18 
UX           -.007155     -.010066   -.015983  -.005477  .00527      .002453   -.005103      .021312 
.069241    .009242 
UY            4.31179      3.07881    2.28231     2.35269  0.78162   -1.34703    .013471      1.36854 
-0.77131   -2.35891 
UZ            -.000814    -.001110   -.002633   -.001296  .003236   .00023       -.001135     -.00434        
-.011921   -.002295 
2   - «(L1)*1+(L2)*1+«(L4)*1+(L5)*1» 
 
X              14.2641      14.1535    13.6287    13.1006   12.4711   11.6617   10.6522      9.63732         
8.82427    8.19361 
Y                                                                 -.001014   .000018    .001416                   -.001604 
-.005016  -.000249 
Z              -35.95        -41.6707    -44.0746  -46.6907 -48.5009   -48.5892  -47.0474 -48.6259 
-48.5606  -46.7496 
UX           -.005349  -.007433    -.011669   -.004349   .002539   .001607    .004445   .017531 
.056569    .008058 
UY            4.18029    2.56982    1.36686     1.60546   0.64278   -0.98658    .013132   1.00758  
-0.63333   -1.61223 
UZ            -.000609   -.000821   -.001948   -.000973  .00256     .000009    -.000956   -.003899 
-.009902   .00182 
                      31             32             33              34             35            36              37            38     
       39           40   
 
 
  
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
Лист 
ДП-270102.65 ПЗ 
 
  
Разработан SCAD  Group 
 
Mon  May  09:12:50   2016              Ферма                     основная схема  23.0002 
 
П Е Р Е М Е Щ Е Н И Е   У З Л О В 
                    31             32             33              34             35            36              37            38     
       39           40   
1     - «(L1)*1+(L2)*1+«(L3)*1+(L5)*1» 
 
X              8.40745       7.99241   7.87911    7.92269   8.30569    9.6842    10.8803      11.8215       
11.7612    11.6859 
Y                                                                   -.000267                  -.000373                    1.43951 
 
 
 
 
